Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES
INFORME SUPERVISIÓN Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor**
5/07/2022	JUNIO 01 AL 30	**COMPAÑÍA NACIONAL DE REEXPEDICIONES SAS**	MAURICIO VALENCIA OROZCO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.	**CE-11-2022**	**Tipo**	**Suministro**	**Convenio No.**		**Tipo**	**Interadministrativo**

Contratar en nombre de LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS, el servicio de embalaje y transporte de cargas que requiera la Administración Judicial, desde y hasta todos los despachos judiciales del distrito, o a cualquier destino Nacional

Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-006-005	2022	**1622**	20/01/2022	$ **1.000.000,00**
A-02-02-02-006-005	2022	**5522**	20/01/2022	$ **18.984.000,00**

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
19.984.000	19.984.000	11/02/2022	323	11/02/2022	31/12/2022

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	**Fecha de POLIZA**	**No. Registro presupuestal**	**Fecha registro Presupuestal**	**Fecha de suscripción**
0817027−6	11/02/2022	**3222**	11/02/2022	11/02/2022
3275992−2	11/02/2022	**11922**	11/02/2022	11/02/2022

Modificaciones del contrato					
	Numero	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o alcance**
Adición					
Adición					
Otro Sí					

Información financiera

Valor Total del Contrato y/o convenio			19.984.000	% anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
22/03/2022	Transferencia	0,06	1.289.000				
27/04/2022	Transferencia	0,14	2.791.000				
17/05/2022	Transferencia	0,11	2.186.500				
17/06/2022	Transferencia	0,08	1.540.500				
0/01/1900	0	0,00	-				
0/01/1900	0	0,00	-				
Ejecutado		**39,07%**	**$ 7.807.000,00**	**0%**	**$ -**	**$ -**	
Disponible		**60,93%**	**$ 12.177.000,00**				
Total		**100%**	**$ 19.984.000,00**				

Pendiente Por Pago

Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago

Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	FACTURA ELECTRONICA CXFE-7145

Valor	$ 731.000

Los valores que aparecen a contiuación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado	**42,72%**	**$ 8.538.000**
Disponible	**57,28%**	**$ 11.446.000**
Total	**100%**	**$ 19.984.000**

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
El contratista una vez recolectados los elementos de las bodegas de la Dirección Seccional de Administración Judicial, entregará los mismos en su destino final en un periodo máximo de entrega de 24 horas	Desde el 01 de junio al 30 de junio de 2022, se realizó la recogida de pedidos en el Centro Logistico Tesorito y Edificio del Consejo Seccional de la Judicatura sin ningún inconveniente, al igual que la entrega de los mismos en los disitntos despachos judiciales del distrito, y desde los despachos hasta Manizales.	Factura electronica CXFE-7145 , relación guias, Planillas de Autoliquidación de Aportes, Copia de Guias ELECTRONICAS, Relación Guias de Almacén.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
NA	NA	NA	NA

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Se deja constancia que se han recibido los servicios pactados de conformidad con lo señalado en el contrato, DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022. Igualmente se deja constancia que el contrastista aportó los pagos realizados al Sistema de Seguridad Social y el pago de aportes parafiscales. SE RECOMIENDA PRESTAR ATENCION A LA HORA DE ENTREGAR LAS UNIDADES ENVIADAS, DONDE LA PERSONA QUE RECIBE, PUEDA VERIFICAR A SATISFACCION, IGUALMENTE, A LA HORA DE RECIBIR UNIDADES, VERIFICAR CANTIDADES Y QUE LAS MISMAS ESTEN BIEN ROTULADAS

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Desde el punto de vista financiero, nos encontramos al dia en los pagos.

A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista técnico y operativo el contratista ha cumplido a cabalidad con los servicios solicitados correspondientes al objeto del contrato.


Desde el punto de vista administrativo, ha sido satisfactoria la prestación del servicio de trasnporte de elementos para las distintas sedes judiciales..

Se deja constancia que el contratista ha cumplido con el respectivo pago de seguriad social. SE RECOMIENDA UN MEJOR EMBALALJE DE ADECUADO DE LA MERCANCIA, YA QUE EL CONTRATO ASI LO ESTIPULA, PARA EVITAR DAÑOS

SUSCRIPCIÒN DEL INFORME

Contratista

Nombre	**LUZ MERY GOMEZ ARIAS**
Cargo	Representante Legal
Firma	



Supervisor

Nombre	**MAURICIO VALENCIA OROZCO**
Cargo	Coordinador Grupo de Almacen e inventarios
Firma	



Original: expediente del contrato
Copias: supervisor del contrato y asistencia legal

22/03/2022	Transferencia	$ 1.289.000	
27/04/2022	Transferencia	$ 2.791.000	
17/05/2022	Transferencia	$ 2.186.500	
17/06/2022	Transferencia	$ 1.540.500	

$ (7.807.000,00)

$ -