Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ARRENDAMIENTO SEDE EDIFICIO LA CORDOBESA																
No.	**ACTIVIDAD**	**2022**			**2023**											
		OCT	**NOV**	**DIC**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGOST**	**SEPT**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
1	ESTUDIOS PREVIOS Y LEGALIZACIÓN CONTRATO															
2	EJECUCIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO															
2.1	CANCELACIÓN CANON		$78.221.640	$78.221.640	$81.585.170	$81.585.170	$81.585.170	$81.585.170	$81.585.170	$81.585.170	$81.585.170	$81.585.170	$81.585.170	$81.585.170	$81.585.170	$81.585.170
3	LIQUIDACIÓN CONTRATO															

No.	**ACTIVIDAD**	**2024**												**2025**	
		ENE	**FEB**	**MARZ**	**ABRIL**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGOST**	**SEPT**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ENE**	**FEB**
1	ESTUDIOS PREVIOS Y LEGALIZACIÓN CONTRATO														
2	EJECUCIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO														
2.1	CANCELACIÓN CANON	$84.032.726	$84.032.726	$84.032.726	$84.032.726	$84.032.726	$84.032.726	$84.032.726	$84.032.726	$84.032.726	$84.032.726				
3	LIQUIDACIÓN CONTRATO														

ELABORADO POR:
JANINI SALCEDO DOMÍNGUEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
DESAJ/Montería

$1.975.792.580

1.975.792.580

$0