ACTA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA No. 271 DE 2022

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. R/L GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO
NIT:	900.807.976-2
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. FASE II
VALOR DEL CONTRATO:	$ 554.404.181,58
VALOR DEL ANTICIPO (40%):	$ 221.761.672,63
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	3 DE MAYO DE 2022
INTERVENTOR EXTERNO:	CONSULTORIAS & SUMINISTROS GÓMEZ RINCÓN S.A.S. R/L JAIRO HERNANDO GÓMEZ RINCÓN Interventor
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO Profesional Universitario SGSCD Supervisor Resolución No.1243 de 2022
FECHA DE INICIO:	10 DE MAYO DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	09 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01:	24 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE REINICIO No. 01:	29 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:	15 DE JULIO DE 2022
FECHA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 2:	29 DE JULIO DE 2022
FECHA DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN No. 2:	8 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE REINICIO No.2:	12 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE PRÓRROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 3:	03 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO No.3:	21 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 04:	01 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 04:	16 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO No. 04:	17 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE NOVIEMBRE DE 2022

En Arauca a los DIECIOCHO (18) días del mes de noviembre de 2022 se reunieron las siguientes personas: El señor **ESTEBAN MOSQUERA CASTILLO,** Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, el **Ing. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO** como Supervisor del contrato de interventoría externa, el señor **JAIRO HERNANDO GÓMEZ RINCÓN** en representación de **CONSULTORIAS & SUMINISTROS GÓMEZ RINCÓN S.A.S.** como firma contratista de interventoría externa CTO-268-22 y **GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO** en representación de **INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.** como contratista de obra, con el propósito de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO** del Contrato de Obra No. 271 de 2022 de conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad, previo las siguientes consideraciones:

1. Que el DEPARTAMENTO DE ARAUCA e INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. representado por la señora GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO en calidad de contratista suscribieron el Contrato de Obra No. 271 de 2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACIÓN DEL

ACTA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA No. 271 DE 2022

RIESGO MEDIANTE EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. FASE II", por un valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN CON CINCUENTA Y OCHO MCTE ($ 554.404.181,58) y un plazo de ejecución inicial de TRES (03) MESES, con Acta de Inicio del 10 DE MAYO DE 2022.

2. Que para ejercer las funciones de vigilancia, control y seguimiento del contrato de obra No. 271 de 2022, se suscribió el CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) No. 268 DE 2022 suscrito entre CONSULTORIAS & SUMINISTROS GÓMEZ RINCÓN S.A.S. y EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, y a su vez el Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental designó mediante Resolución No. 1243 del 2022 al ingeniero y Profesional Universitario CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO como supervisor del contrato de interventoría No.268 de 2022.

3. Que el Acta de Recibo Final de Obra del Contrato 271 de 2022 y posterior suscripción del Acta de Liquidación se realizara una vez la interventoria y el supervisor del contrato, hayan realizado la verificación de cantidades de obra, cumplimiento de las especificaciones técnicas y calidad de las actividades ejecutadas por el contratista INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. representado legalmente por la señora GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO, para lo cual el contratista deberá allegar a la Unidad Ejecutora el Acta de Recibo Final con el respectivo informe final que contenga y soporte la información técnica, administrativa, financiera del Contrato de Obra No. 271 de 2022; para la firma del acta en referencia se dará un tiempo máximo de QUINCE (15) DIAS.

4. Con la firma de la presente acta se deja constancia que ha finalizado el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 257 de 2022, y que a partir de la fecha el contratista INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. representado legalmente por la señora GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO no podrá ejecutar ningún tipo de actividad contractual o adicional, ya que el plazo contractual ha finalizado; los QUINCE (15) DIAS concedidos serán única y exclusivamente para el recibo físico de la obra por parte de la supervisión ejercida por el ingeniero CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO, el cual tiene como finalidad en primera medida la verificación de cantidades ejecutadas por parte del contratista y el cumplimiento de la calidad de la obra así como de las especificaciones técnicas de cada ítem del contrato; sin perjuicio de lo anterior, el contratista de obra podrá realizar las subsanaciones y correcciones que a juicio del supervisor sean necesarias para el recibo a satisfacción de la obra.

5. La terminación del plazo contractual no releva al Contratista de sus responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el Contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el Contrato de Obra No. 271 de 2022.

Se firma esta acta por quienes intervinieron, a los Dieciocho días (18) días del mes de Noviembre de 2022

JAIRO HERNANDO GÓMEZ RINCÓN
R/L CONSULTORIAS & SUMINISTROS GÓMEZ RINCÓN S.A.S.
Interventor CTO-268-2022

Gina Alexandra Velasquez

GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO
R/L INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
Contratista Contrato de Obra No. 257 de 2022

ESTEBAN MOSQUERA CASTILLO
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana
Departamental

CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Profesional Universitario SGSCD
Supervisor CTO- 268-2022
Resolución No. 1243 de 2022