ACTA DE REINICIO No. 1	PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO DE: OBRA	
CONTRATO NÚMERO: SAI-FIC-0016-2022	
CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO LOGISTICO SAN ANDRES 2022	**NIT: 901.582.698-5**
OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL AL CENTRO DE LOGÍSTICA HUMANITARIO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLA EL MARCO DEL DECRETO No. 1472 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 MEDIANTE EL CUAL SE DECLARÓ LA SITUACIÓN DE DESASTRE EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLADO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO 1482 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR DOCE (12) MESES MÁS."	
PLAZO: 2 meses.	
FECHA DE INICIACIÓN: 5 de septiembre de 2022.	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 5 de noviembre de 2022.
MODIFICACIONES ANTERIORES	
SUSPENSIONES: 1	
PRORROGA: N/A	**ADICIONES: N/A**
FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN No. 1:	1 de noviembre de 2022
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 3:	15 días
FECHA DE REINICIACIÓN:	16 de noviembre de 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de noviembre de 2022
INTERVENTOR: B&S QUALITY ENGINEERING SAS	
SUPERVISOR: KAYAN HOWARD SANCHEZ	

En la isla de San Andrés a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año 2022, se suscribe el acta de Reinicio No. 1 del contrato SAI-FIC-0016-2022; Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Fueron superados los motivos que dieron origen a la suspensión N° 01, se reinician actividades el día de hoy, por esto se requiere que el contratista realice reprogramación de obras y se acuerda que dejara las salvedades que considere pertinentes referente al plazo total de la obra.

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato, el cual debe concluir el día 19 del mes de noviembre del año 2022.

Para todos los efectos legales, la presente acta no modifica las condiciones establecidas en el contrato. El contratista deberá modificar las garantías del contrato, si a ello hubiere lugar.

Con fundamento en lo proyectado por los demás intervinientes de esta acta y en cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones se firma la presente, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año 2022.

DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA
CONSORCIO CENTRO LOGISTICO SAN ANDRES 2022
Contratista de obra

KAYAN HOWARD SANCHEZ.
GOBERNACIÓN DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Supervisor

Darlinson Lambis Ramos
DARLINSON LAMBIS RAMOS
B&S QUALITY ENGINEERING
Contratista de interventoría