ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATOS O CONVENIOS	MAJA01.04.03.P003.F001 VERSIÓN 005

ADICIÓN		PRÓRROGA	X	ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	
SUSPENSION		REANUDACIÓN		CESIÓN	

CONCEPTO TECNICO	
CONTRATANTE	Secretaría de Movilidad
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	4152.010.26.1.387.2022
CONTRATISTA	RICARDO SAAVEDRA SIERRA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT: 80219384-6
OBJETO	Contratar los servicios necesarios para el desarrollo de campañas pedagógicas y educativas para el mejoramiento de la movilidad y la seguridad vial en la Comuna 19.
VALOR INICIAL	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($38.890.494) INCLUIDO IVA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/06/2022
FECHA DE INICIO	18/08/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	18/11/2022
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	N/A
PRORROGAS	Modificatorio #1 - Prórroga hasta el 18/11/2022
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	18/11/2022
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	Nombre del Cesionario:
	Identificación del Cesionario:
	Fecha de Cesión:

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

En mi calidad de supervisora de la aceptación de oferta 4152.010.26.1.387.2022 suscrita con la empresa RICARDO SAAVEDRA SIERRA., con NIT: 80219384-6, de manera atenta solicito realizar PRÓRROGA para ampliar el término de la ejecución del contrato por treinta y dos (32) días calendario contados a partir del día 19 de noviembre del presente año. Lo anterior fundamentado en las siguientes consideraciones presentadas por el proveedor:

1. En la actualidad el contrato se encuentra en ejecución, ya se ha avanzado y entregado lo correspondiente a su fase de planeación y diseño.
2. Se han estructurado y entregado los documentos correspondientes a la planeación y diseño de las actividades.
3. Se ha entregado la información correspondiente al equipo de personas que hará parte de las

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor alcalde.

sesiones pedagógicas y artísticas.
4. Se encuentra en fase de producción las piezas y elementos necesarios para la ejecución.
5. Se han generado las reuniones y contactos necesarios con la comunidad y voceros de la comuna 19.
6. En particular lo concerniente a las reuniones y acuerdos necesarios con representantes de la comunidad han tomado de un buen tiempo, requerido para lograr la armonización debida.
7. Realizar las revisiones de posibles elementos anteriores de campañas, con el ánimo de continuar con la misma idea gráfica y de mensaje, tomaron de un tiempo adicional a lo pensado.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Me permito solicitar desde el rol técnico y de supervisión, extender la actual PRÓRROGA de la aceptación de la oferta 4152.010.26.1.387.2022, por treinta y dos (32) días calendarios más, a partir del 19 de noviembre hasta el día 20 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta lo dilatado que ha sido la concertación de encuentros y acuerdos con la comunidad para el efectivo desarrollo de las actividades contempladas en la aceptación de oferta 4152.010.26.1.387.2022.
NOMBRE COMPLETO: JIMENA COLLAZOS MUÑOZ
CARGO: Profesional Universitario
CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 17 de noviembre de 2022

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor alcalde.