AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	MINUTA DE ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO:	F-BS-34
		VERSIÓN:	01

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 1704 DE 17 de junio de 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S.

CONTRATISTA:		VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S.		
SUPERVISOR O INTERVENTOR:		WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE C.C. 86.074.135		
OBJETO DEL CONTRATO:		**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL "**		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 200.000.000)		
REGISTRO PRESUPUESTAL:		**6513 - 17 de junio de 2022 / 9792 – 01 de septiembre de 2022**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:		**Hasta 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar el recurso**		
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:		17 de junio de 2022		
FECHA DE INICIO:		22 de junio de 2022		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:		**$100.000.000**	**FECHA:**	**01 de septiembre de 2022**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:		TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 300.000.000.)		
PRORROGA	**No.**	**DESDE: N/A**	**HASTA:**	**N/A**
SUSPENSION[1]	**No.**	**DESDE: N/A**	**HASTA:**	**N/A**
FECHA DE TERMINACIÓN:				

Entre los suscritos, **ANGELA MILENA LOZANO CAICEDO** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía número 40.316.607 de Guamal (Meta), en calidad de Secretario de Despacho, nombrada mediante Decreto 501 del 25 de noviembre de 2020 y posesionado según consta en acta 188 de fecha 1 de diciembre de 2020, facultado para contratar en nombre y representación del Departamento del Meta, mediante Decreto 275 del 22 de mayo de 2020, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, por otra parte **WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía número 86.074.135 de Villavicencio, en calidad de **Supervisor**, y de otra, **VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S.** identificado con NIT 901.144.640-0 representado legalmente por **WILLIAM RUBIO ARANDIA** identificado (a) con la cédula de ciudadanía número **17.348.156**, quien para efectos de la presente acta se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación bilateral del contrato No. 1704 de fecha 17 de junio de 2022, previa las consideraciones:

1) Que el día diecisiete (17) de Junio de dos mil veintidós (2022), el **DEPARTAMENTO** y **VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S**. identificado con NIT 901.144.640-0 representado

[1] En caso que el contrato tenga varias suspensiones relacionar los términos de suspensión de cada una de ellas

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 1704 DE 17 de junio de 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S.

legalmente por **WILLIAM RUBIO ARANDIA** identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 17.348.156 suscribieron el contrato No. 1704 cuyo objeto consistió en: "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL".**

2) Que el día 17 de JUNIO del año 2022, se designó como Supervisor del contrato al Gerente de Servicios Administrativos **WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE,** identificado con la de Ciudadanía No 86.074.135 de Villavicencio.

3) Que el día 22 de junio del año 2022, el SUPERVISOR y el CONTRATISTA suscribieron acta de inicio del contrato No. 1704 de 2022.

4) Las actividades del objeto contractual fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el Supervisor y/o Interventor, señor Wilson Enrique Castrillón Duque, como consta en el acta de finalización, del día 22 de septiembre de 2022, e informe de supervisión con fecha 05 de octubre de 2022; quien asume la responsabilidad por la veracidad de la información allí consignada.

5) El Contratista allega Paz y salvo en Seguridad Social y Aporte Parafiscales: certificado por el representante Legal, por un contador público y/o revisor fiscal durante el término de ejecución del contrato como soportes presentados por el contratista

6) EL DEPARTAMENTO DEL META, la SUPERVISIÓN y el CONTRATISTA, manifiestan que las garantías para la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación, se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de existencia y de extensión del riesgo amparado y exigido para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato, a través de las siguientes pólizas (De acuerdo a las exigencias del contrato):

Póliza de cumplimiento oficial No.**30-46-101010663**, Fecha: **21/06/2022** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**

Póliza de Cumplimiento No.:	**30-46-101010663**	**FECHA:**	**21/06/2022**
AMPAROS (De acuerdo a las exigencias del contrato)	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/06/2022	01/05/2023	$20.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	17/06/2022	01/05/2023	$20.000.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/06/2022	01/05/2023	$20.000.000

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:	**30-54-101001853**	**FECHA:**	**21/06/2022**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 1704 DE 17 de junio de 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S.

AMPAROS	VIGENCIA		Valor Asegurado
	DESDE	HASTA	
Predios Labores y operaciones	17/06/2022	01/01/2023	$200.000.000

Con el presente se deja constancia que en la póliza reposa el adicional No. 1 al contrato de prestación de servicios No. 1704 del año 2022, realizada el 01/09/2022 correspondiente a la adición de valor de $100.000.000.

Póliza de cumplimiento oficial No.**30-46-101010663**, Fecha: **06/09/2022** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**

Póliza de Cumplimiento No.:	**30-46-101010663**	**FECHA:**	**06/09/2022**
AMPAROS (De acuerdo a las exigencias del contrato)	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/06/2022	01/05/2023	$30.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	17/06/2022	01/05/2023	$30.000.000
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	17/06/2022	01/05/2023	$30.000.000

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:	**30-54-101001853**	**FECHA:**	**06/09/2022**
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores y operaciones	17/06/2022	01/01/2023	$200.000.000

8) **A continuación se registra la trazabilidad de la ejecución financiera del contrato:**

TRAZABILIDAD DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**No. Comprobante de egreso**	**Valor**	**Periodo De pago** (aplica para mensualidades)	**Porcentaje de ejecución**
Anticipo	N/A	$0	N/A	N/A
Primer Pago	19043	$ 154.918.360	22/06/2022 AL 21/07/2022	77,46%
Segundo Pago	22930	$ 45.079.490	22/07/2022 AL 21/08/2022	22,53%
Pago autorizado en la presente acta	**N/A**	**$2.150**	**22/08/2022 AL 21/09/2022**	**0.01%**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 1704 DE 17 de junio de 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S.

Saldo del contrato inicial pendiente por ejecutar	N/A	$0	0	$0
Valor total del contrato inicial	N/A	$200.000.000	22/06/2022 AL 31/12/2022	100.00%
Adición	N/A	$100.000.000	01/09/2022	100%
Valor ejecutado	**N/A**	**$100.000.000**	**22/06/2022 AL 21/09/2022**	**100%**
Valor no ejecutado	N/A	$0	N/A	N/A
Sumatoria. Valor ejecutado + valor no ejecutado	N/A	$300.000.000	22/06/2022 AL 21/09/2022	100%

9) Frente a la ejecución del presente contrato, el supervisor presenta el siguiente balance:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	$200.000.000	$0
(+) ADICIONES AL CONTRATO	$100.000.000	$0
(+) VALOR DE REAJUSTES O ACTUALIZACIONES	$0	$0
VALOR PAGADO ANTICIPO	$0	$0
Otros Pagos Parciales Efectuados Al Contratista	$0	$199.997.850
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$100.002.150
(-) VALOR NO EJECUTADO SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$0	$0
SUMAS IGUALES	$300.000.000	$ 300.000.000

TOTAL, RECURSOS EJECUTADOS	$300.000.000
TOTAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0

El contratista y supervisor, informan que, durante la ejecución, los recursos destinados para el desarrollo del Contrato en mención, no se produjeron rendimientos financieros dado que no se realizó anticipo y se cancelara en un solo pago.

En la presente Acta de liquidación se concluye que el contrato obtuvo una ejecución física del 100% y una ejecución financiera por valor de **Trecientos millones de pesos m/cte. $300.000.000** correspondiente al 100%.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 1704 DE 17 de junio de 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S.

Nota Aclaratoria: en el acta de inicio del proceso en referencia, se evidencia que la fecha registrada inicial es del 22 de junio de 2022 hasta el 31 de Diciembre de 2022 o hasta agotar el recurso, pero por error de transcripción los periodos para pago quedaron con fecha de 24 de junio de 2022, lo que conllevó a realizar la corrección en el presente informe y respectiva minuta de Liquidación, cabe aclarar que las actividades siempre estuvieron dentro del tiempo establecido en el contrato sin que se afectara el cumplimiento y los valores acordados en el mismo.

Por lo anteriormente descrito, se conviene en liquidar por mutuo acuerdo el contrato en mención; en consecuencia, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto contratado, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones sin perjuicio de los requerimientos que llegaren a presentarse con fundamento en las garantías presentadas.

En constancia se firma la presente acta de liquidación bilateral por los intervinientes en Villavicencio en la fecha 18 NOV 2022

ANGELA MILENA LOZANO CAICEDO	VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S. Representante legal: WILLIAM RUBIO ARANDIA C.C 17.348.156
Secretaria de Despacho	**Contratista**

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE SUPERVISOR	Vo. Bo. Para Publicación SECOP HEYDY CAROLINA VILLAR BRAVO Gerente de Asuntos Contractuales
V. B. Abogado secretaria Jurídica	V. Bo. Financiero Secretaria Jurídica

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.