Número de Informe	01
Fecha del Informe	Junio de 2022
Período verificado	Mayo-Junio 2022
Supervisor/Interventor:	Daphne Morales Soto

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Contratista:	ACCION FLORA SAS		
CC- NIT	900.366.195-3		
Número de contrato:	334 de 2022		
Objeto:	SIEMBRA Y MANTENIMIENTO PARA LA REPOSICIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS EN SECTORES DE COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, URBANIZACIÓN JORGE ROBLEDO, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA SEDE ROBLEDO, INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE MEDELLÍN ITM SEDE ROBLEDO Y SEDE FRATERNIDAD, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.		
Valor inicial:	Doce millones cuatrocientos cincuenta mil novecientos sesenta pesos ($12.450.960)		
Valor Adición:	N/A	Fecha de Adición:	N/A
Valor Total del Contrato:	Doce millones cuatrocientos cincuenta mil novecientos sesenta pesos ($12.450.960)		
Duración inicial:	Desde la fecha de inicio parametrizada en la plataforma Secop II hasta el 31 de diciembre de 2022		
Ampliaciones:	N/A		
Fecha de inicio:	26/04/2022		
Fecha de terminación:	31/12/2022		

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

Según lo dispone **la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83.** Supervisión e interventoría contractual: *"(…). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…)",* por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según los siguientes ítems:

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

Se validó el informe presentado por el contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado, así cumpliendo lo estipulado en el contrato con las siguientes actividades:

a) Siembra de 57 individuos

b) Informe total de la siembra; informe tanto físico como digital en formato Word y Excel (donde los puntos de siembra coinciden con informe en Word) y planos que contienen la tabla anexa con las especies (nombre común y científico) y número de individuos por especie establecidos, plano con la ubicación final de los individuos en coordenadas geográficas (WGS84), de cada uno de los arboles sembrados, anexando un plano él cual se entregó en formato Shape Feature Class. El cual está en coordenadas geográficas WGS84, amarrados a nivel del mapa.
c) Registro de las 57 especies arbóreas en la plataforma SAU (Sistema Árbol Urbano)

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

Durante la ejecución del contrato se ha efectuado un (1) reporte y el mismo número de informes de recibo a satisfacción, que se describen a continuación:

a) <u>Informes, seguimientos y actas:</u>

Se presenta un (1) informe, correspondientes a los siguientes periodos de:

Abril-junio de 2022 - informe parcial de ejecución.

b) <u>MODIFICACIONES Y/O ALTERACIONES DEL CONTRATO:</u>

- <u>Suspensiones y reinicios</u>

  N/A

- <u>Modificaciones u otro si</u>

  N/A

- <u>Requerimientos y planes de mejoramiento</u>

Al respecto de los mismos la supervisión no ha presentado requerimientos, ni planes de mejoramiento, por incumplimiento de actividades.

c) <u>Estado del plazo del contrato</u>

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

Fecha inicial: 26/04/2022
Ampliaciones: N/A
% Ejecución 50%
La fecha prevista para la terminación del mismo es el 31 de diciembre de 2022

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) <u>Manejo de recursos</u>

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta de Ahorros No. 27260578257 de Bancolombia

b) **<u>La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:</u>**

Periodo que se autoriza pagar	No. de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en el período	Porcentaje de Ejecución por el período
Junio	FE-350	$6.225.480	50%
Valor total del contrato		$ 12.450.960	100%
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$ 6.225.480	50%
Saldo del contrato pendiente por ejecutar		$6.225.480	50%

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de Seis millones doscientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta pesos ($6.225.480).

2.4 COMPONENTE LEGAL:

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.

Hasta el momento el contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato

Se realizó la verificación de los antecedentes legales fiscales, disciplinarios, penales y medidas correctivas, los cuales se encuentran vigentes, permitiéndole al contratista seguir ejerciendo las obligaciones contractuales.

a. Multas o Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

b. Garantías

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VR. ASEGURADO
Calidad de los bienes o suministros	31-12-2022	31-12-2025	$1.245.096
Cumplimiento	25-04-2022	30-06-2026	$1.245.096
Estabilidad y calidad de la obra	31-12-2022	31-12-2025	$1.245.096
Pago de Salarios	25-04-2022	31-12-2025	$622.548
Responsabilidad civil extracontractual	25-04-2022	31-12-2022	$200.000.000

3 CONCLUSIONES

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación de SAPIENCIA, certifica que el contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades PARCIAL; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

DOCUMENTOS ANEXOS

- Factura
- Reporte de actividades
- Informe Parcial de Supervisión
- Recibo a Satisfacción
- Constancia pago seguridad social y parafiscales
- Certificados de antecedentes

DAPHNE MORALES SOTO
Profesional Universitario
Supervisora

Elaboró: Ingeniero Ambiental - Contratista	**Revisó**: Abogado de apoyo a la supervisión	Aprobó: Profesional Universitario - Supervisor
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Juan Francisco Barrera	Nombre: Edgar Arredondo Muñoz	Nombre: Daphne Morales Soto