ACI Medellín AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA Creamos lazos con el mundo para el desarrollo	ACTA DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código:FR-GPF-02 Versión:07 Vigencia:10/03/2020

Parcial ☐ Final ☒

Nº	02

CONTRATO No:	030 de 2022	VALOR:	$1.142.400
CONTRATISTA:	Técnicos YA S.A.S		
OBJETO:	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la ACI Medellín por lotes. Lote 2: mantenimientos preventivos a equipos de aire acondicionado		
FECHA DE INICIO:	08 de junio de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2022		

El día 18/11/2022 el señor (a) Natalia Andrea Laverde en su calidad de supervisora delegada por la A.C.I. AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA, certifica que los productos y/o servicios entregados por EL CONTRATISTA y recibidos por la ACI Medellín, son los siguientes:

1. **INFORME TÉCNICO**

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	Servicio de mantenimiento preventivo a aires acondicionados tipo cassette ubicados en la sala de juntas y en la oficina de la Dirección Ejecutiva, con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones.	$100.000	$200.000
2	4	Servicio de mantenimiento preventivo a aires acondicionados tipo mini split ubicados en el centro de datos, sala de reuniones, oficina del Director de Relaciones Locales e Internacionales y el de la Directora de Conocimiento e Innovación, con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones.	$70.000	$280.000
			SUBTOTAL	**$480.000**
			IVA	**$91.200**
			IMPUESTO AL CONSUMO	
			VALOR TOTAL A PAGAR	**$571.200**

nagudelo@acimedellin.org
19/11/2022, 14:02
Radicado: I19112022000503

Nota: Insertar el número total de filas requeridas.

2. INFORME FINANCIERO

Nº Factura o Cuenta de Cobro	Valor	Nº Comprobante de egreso (pago)	Valor
FVE 967	$571.200	334	$571.200
TOTAL	**$571.200**		**$571.200**

Valor a pagar con la presente acta: $571.200

Saldo del Contrato: $0

Nivel de ejecución del Contrato:

a. Ejecución del plazo del contrato: 100%
b. Ejecución financiera del contrato: 100%

Plazo transcurrido a la fecha: 163 días

3. INFORME JURÍDICO

PRÓRROGA	
SUSPENSIONES	
ADICIÓN	
OTROSÍ	
REQUERIMIENTO(S) AL CONTRATISTA	

Se verifica que EL CONTRATISTA se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales, conforme al certificado firmado por revisor fiscal y/o la planilla asistida, el cual se anexa a la presente acta.

Como supervisora certifico o que los productos y/o servicios descritos en la presente acta han sido verificados y están conforme a las especificaciones del Contrato y recibidos a satisfacción dentro del plazo pactado.

CON PAGO:	SI ☒	Certifico que los valores de la Factura No. FVE 1147 son correctos, por lo que autorizo efectuar el pago
	SI ☒	Certifico que ya se han realizado todos los pagos, y se debe proceder con la liquidación del contrato

Anexos: Factura

Observaciones:


Supervisora