	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACION	SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD / DIRECCIÓN DE REGISTROS DE LA INFORMACIÓN
			ACTA PARCIAL — VERSION 4	

CONTRATO DE OBRA N° 1874 DE AGOSTO 11 DE 2022

PRESTACION DE SERVICIOS ☐ OBRA: ☑ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL No: 04 DE 2022

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD**	
CONTRATISTA	**CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA**	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	**RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL**	
OBJETO	ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA	
DURACION	TREINTA (30) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	
FECHA DE INICIO	SEPTIEMBRE 01 DE 2022	
FECHA FINAL	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	$ 110.353.584
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA, CANCELARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, EN PAGOS PARCIALES, UNA VEZ SEAN ENTREGADOS LOS INFORMES CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS DE AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL, EN LA QUE CONSTE EL RECIBO A SATISFACCIÓN POR CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS , CON LOS QUE SE LIQUIDARAN CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA PARA LO QUE DEBERÁ PRESENTAR: A) CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, B) CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, C) FACTURA.	
ANTICIPO %	0% -	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2022000002216 - RDJ2020000002698	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.005.B.24.09.003.003.261.P.54290.J.15.3.1CF	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL
1	SEPTIEMBRE 28 DE 2022	20 DIAS	OCTUBRE 20 DE 2022
2	OCTUBRE 20 DE 2022	15 DIAS	NOVIEMBRE 05 DE 2022

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
1	SEPTIEMBRE 28 DE 2022	$ 45.000.000	RDJ2022000002698

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

Powered by CamScanner

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO			$	110 353 584
1a ADICION			$	45 000 000
2a ADICION			$	-
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	111.459.701		
VALOR ACTA PARCIAL	$	36.123.230		
SALDO POR PAGAR	$	7.770.653		
SUMAS IGUALES	$	155.353.584	$	155.353.584

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %			$	-
ANTERIORES				
AMORTIZACION DEL ACTA				
SALDO POR AMORTIZAR	$	-		
SUMAS IGUALES	$	-	$	-

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA $ **36.123.230**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el Once (11) de Octubre y el Primero (1°) de Noviembre de 2022,

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los Veintiun (21) días del mes de Noviembre de 2022.

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventor /Supervisor

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

Powered by CamScanner