ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista G&G INGENIEROS SAS sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente.

a:al lODO COMPRENDIDO ENTRE 18 de OCTUBRE de 2022 Y EL 17 de NOVIEMBRE de 2022

Contrato:	No. 324 de 2022
Tipo de Contrato	INTERVENTORIA
Contratista:	G&G INGENIEROS SAS
NIT	800.208.226-4
Objeto:	Realizar la interventoria técnica, administrativa y financiera al contrato de obra pública que tendrá por objeto "ejecutar a precios unitarios fijos y a monto agotable las obras de mantenimiento y/o reparaciones locativas de las instalaciones de la JAL y de la alcaldía local de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C.

Plazo de Ejecución:	4 MES (ES)
Fecha Iniciación:	18/10/2022
Fecha de Terminación:	17/02/2023
Prórroga(s)	
Valor Inicial Pactado:	14.705.000
Valor Adicional:	0
Valor a Pagar:	3.676.250 (1er. pago)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa G&G INGENIEROS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a 16 dias del mes de noviembre de dosmil VEINTIDOS 2022

Interventor o Supervisor,

FREDY A. MARTIN GUANTIVAR
CC. No. 79543764 de Bogotá

JUAN PABLO BETRÁN VARGAS
ALCALDE LOCAL
C.C. No. 1022389174 de Bogota

Código: GCO-GCI-F150
Versión:01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA 75721
Página 1 de 1