	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **JETIC - Dirección de Apoyo al Comando y Control**

FECHA INFORME: Día: **08** Mes: **noviembre** Año: **2022**

CONTRATO N°. **051-00-A-COFAC-GOCOP-2022**

CONTRATISTA: HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ- HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS

VALOR DEL CONTRATO: **$ 169.069.640,92 COP incluidos impuestos, y que corresponden a:**

CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES

IMPUTACION PRESUPUESTAL									RUBRO	SOPORTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA	SUBCCTA	OBJG	ORD	SUBORD	ITEM	SUBITEM1	SUBITEM2	REC				
02	02	01	003	004				10	QUÍMICOS BÁSICOS	CPA 225 DEL 20 DE ENERO DE 2022	-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P	$8,173,553.50
02	02	01	003	006				10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CPA 225 DEL 20 DE ENERO DE 2022	Otros productos de caucho /	$24,623,638.44
02	02	01	004	003				10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	CPA 225 DEL 20 DE ENERO DE 2022	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	$136,272,448.98
TOTAL												**$169.069.640,92**

FORMA DE PAGO:

El valor del contrato se pagará de la siguiente manera:

VIGENCIA 2022:

El saldo del valor del contrato, correspondiente a los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción con corte al 31 de JULIO de 2022 será cancelado en el PAC SEPTIEMBRE del año 2022 previa entrega de la factura(s), acta de recibo a satisfacción total del servicio, certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, y demás trámites administrativos a que haya lugar.

FECHA FIRMA: Día **17** Mes **junio** Año **2022**

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS RADARES FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001:

FECHA DE FIRMA: 31 de Agosto de 2022

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Cláusula 2 - Forma de pago

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato, correspondiente a la suma CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS **($169.069.640,92)** incluidos impuestos, y que corresponden a:

CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES

IMPUTACION PRESUPUESTAL										RUBRO	SOPORTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA	SUBCCTA	OBJG	ORD	SUBORD	ITEM	SUBITEM1	SUBITEM2	REC					
02	02	01	003	004				10		QUÍMICOS BÁSICOS	CPA 225 DEL 20 DE ENERO DE 2022	-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P	$8,173,553.50
02	02	01	003	006				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CPA 225 DEL 20 DE ENERO DE 2022	Otros productos de caucho /	$24,623,638.44
02	02	01	004	003				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	CPA 225 DEL 20 DE ENERO DE 2022	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	$136,272,448.98
TOTAL													**$169.069.640,92**

En un Único pago, correspondiente a los servicios recibidos a satisfacción LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIAN, con cargo al PAC del mes de OCTUBRE de 2022 Previa entrega de los siguientes documentos: factura y aprobada en plataforma, acta de recibo a satisfacción total suscrita por las partes, orden de alta, constancia de pago de aportes a seguridad social y parafiscales pertinentes, y demás trámites administrativos a que haya lugar.

Modificar la Cláusula 2 - Forma de pago

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato, correspondiente a la suma CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS **($169.069.640,92)** incluidos impuestos, y que corresponden a:

CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES

IMPUTACION PRESUPUESTAL									RUBRO	SOPORTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA	SUBCCTA	OBJG	ORD	SUBORD	ITEM	SUBITEM1	SUBITEM2	REC				
02	02	01	003	004				10	QUÍMICOS BÁSICOS	CPA 225 DEL 20 DE ENERO DE 2022	-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P	$8,173,553.50
02	02	01	003	006				10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CPA 225 DEL 20 DE ENERO DE 2022	Otros productos de caucho /	$24,623,638.44
02	02	01	004	003				10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	CPA 225 DEL 20 DE ENERO DE 2022	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	$136,272,448.98
TOTAL												**$169.069.640,92**

En un Único pago, correspondiente a los servicios recibidos a satisfacción LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIAN, con cargo al PAC del mes de NOVIEMBRE de 2022 Previa entrega de los siguientes documentos: factura y aprobada en plataforma, acta de recibo a satisfacción total suscrita por las partes, orden de alta, constancia de pago de aportes a seguridad social y parafiscales pertinentes, y demás trámites administrativos a que haya lugar.

Cláusula 4 – Plazo y Lugar de Ejecución del contrato

Plazo: Desde la firma del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de agosto de 2022

Modificar la Cláusula 4 – Plazo y Lugar de Ejecución del contrato

Plazo: Desde la firma del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 30 de septiembre de 2022

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002:

FECHA DE FIRMA: 30 de septiembre de 2022

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

FORMA DE PAGO:
Se realizarán pagos parciales de acuerdo a lo recibido por el supervisor del contrato contra presentación de factura con cargo al sexto bimestre de 2022 y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2023

PLAZO DE ENTREGA:
Desde la firma del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de octubre de 2022

GARANTÍAS:
Se requiere ampliación de garantías por valor y plazo de ejecución, **de acuerdo con el contrato electrónico**.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde la firma del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de agosto de 2022, (por medio del modificatorio No. 1 se amplía el plazo de ejecución hasta el día 30 de septiembre de 2022). (por medio del modificatorio No. 2 se amplía el plazo de ejecución hasta el día 31 de octubre de 2022)

Porcentaje Avance en tiempo: 100% (teniendo en cuenta el modificatorio No. 2)

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción): 86%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Se radica paquete de pago, para el primer pago parcial con cargo al PAC de noviembre.

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 86%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No Aplica	**No Aplica**	**No Aplica**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Teniendo en cuenta que el contrato contaba con fecha de ejecución 31 de octubre de 2022, esta supervisión advierte un posible incumplimiento por parte del contratista, teniendo en cuenta que no se recibieron a satisfacción la totalidad de los elementos objeto del contrato.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí X

1. Entrega de la totalidad de los materiales objeto del proceso:

Porcentaje de avance de las tareas pendientes 0%

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

El día 26 de septiembre de 20222, el contratista mediante documento OFICIO HHS-2950-2022 solicita la modificación del contrato con la finalidad de ampliar la fecha de ejecución y la forma de pago.

Se da tramite al modificatorio por parte de esta supervisión por medio de oficio: FAC-S-2022-177606-CI

A fecha 30 de septiembre se reciben los siguientes elementos:

Se radican documentos para pago PAC noviembre de 2022 de acuerdo a factura No 20 por un valor de $ 127.060.143,46.

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	NUMERO DE PARTE	CANTIDAD RECIBIDO
RUBRO 02-02-01-003-004-02 REC 10 (PRODUCTOS QUIMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS)			
1	DESTILED WATER, ACS: AGUA DESTILADA	A-A-59282	330
RUBRO 02-02-01-004-003-09 REC 10 (Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas)			
7	FILTRO DE COMBUSTIBLE FF5421 (Cummins QSB7-G3/G2- NR3)	FF5421	36
8	FILTRO SEPARADOR DE AGUA FS19732 (Cummins QSB7-G3-NR3)	FS19732	160
9	FILTRO DE ACEITE LF3970 (Cummins QSB7-G3/G2-NR3)	LF3970	26
10	FILTRO DE TOMA DE AIRE AF25962 (Cummins QSB7-G3- NR3)	AF25962	24
11	FILTRO DE AIRE PRIMARIO P601286 (Cummins QSB7-G2- NR3)	P601286	12
12	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO P601280 (Cummins QSB7-G2-NR3)	P601280	36
13	FILTRO SEPARADOR DE AGUA R90P (Cummins QSB7- G2-NR3)	R90P	36
15	FILTRO DE COMBUSTIBLE (PLANTA ELECTRICA KIPOR - KDE19STA3 / KDE20SS3) - BF720	BF720	5
16	FILTRO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA KIPOR KDE19STA3 / KDE20SS3) - BF7534	BF7534	10
17	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (Cummins C100D6E ALT DA8183) - AF25910	AF25910	10
18	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (Cummins C100D6E ALT DA9183) - AF25911	AF25911	30
19	FILTRO DE ACEITE LF3349 (Cummins C100D6E y Cummins 6bt-5.9)	LF3349	30
21	FILTRO SEPARADOR DE AGUA FS1280 (Cummins C100D6E y Cummins 6bt-5.9)	FS1280 / 3903410	15
22	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO PN A034P658 (Cummins C60D6E - Fleetguard AF26085)	A034P658 / AF26085	14
23	FILTRO DE AIRE PRIMARIO PN A034P662 (Cummins C60D6E -Fleetguard AF26086)	A034P662 / AF26086	48
24	FILTRO DE ACEITE PN 5367232 (Cummins C60D6E - fleetguard LF16011)	/ LF16011/ BT8409 / P551132	100
25	FILTRO DE ACEITE (Cat C4) 7W-2326	7W-2326	136
26	STANDAR EFFICIENCY FUEL WATER SEPARATOR FILTER (Cat C4) 1R-1804	1R-1804	136
27	FUEL WATER SEPARATOR FILTER (Cat C4) 441-5111	441-5111	52
28	AIR FILTER (Cat C4) 233-5182	233-5182	48

- Que mediante documento HHS-2930-20222, el contratista solicita por tercera oportunidad modificar el contrato con el sentido de ampliar nuevamente el plazo de ejecución.
- Que mediante correo electrónico la supervisión requiere a la empresa contratista se justifique y se alleguen documentos complementarios que permitan motivar correctamente la nueva modificación del contrato.
- La empresa contratista nunca responde al requerimiento enviado por correo electrónico, y por tanto no se justifica la solicitud de modificación del contrato.
- Que mediante documento FAC-S-2022-029142-CE, esta supervisión le informa a la empresa contratista que no se da viabilidad a la solicitud de

modificar nuevamente el contrato, esto teniendo en cuenta que no se envían documentos por parte del contratista para la justificación del modificatorio, de igual manera no se da viabilidad ya que los materiales objeto del contrato son requeridos de manera inmediata por la FAC, por lo cual la no entrega de estos elementos, afecta a la Fuerza en su operatividad de los equipos de vigilancia aérea y por tanto a la seguridad nacional.

- Teniendo en cuenta los elementos recibidos por esta supervisión en el transcurso del mes de octubre se realiza el respectivo paquete de pago con cargo al PAC noviembre y/o diciembre de 2022.
  A continuación, se relacionan los elementos recibidos a satisfacción:

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	UNIDAD	NUMERO DE PARTE	NUMERO DE SAP	CANTIDAD
	RUBRO 02-02-01-003-004-02 REC 10 (PRODUCTOS QUIMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS)				
1	DESTILED WATER, ACS: AGUA DESTILADA	GALON	A-A-59282	1319230	20
	RUBRO 02-02-01-003-006-02 REC 10 (Otros productos de caucho)				
2	CORREA ACANALADA (Cummins QSB7-G3/G2- NR3)	UNIDAD	3289941	1292115	10
	RUBRO 02-02-01-004-003-09 REC 10 (Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas)				
6	CUERPO DE FILTRO TOMA DE AIRE 142-1340 (CAT C9)	UNIDAD	142-1340	1625395	20
7	FILTRO DE COMBUSTIBLE FF5421 (Cummins QSB7-G3/G2- NR3)	UNIDAD	FF5421	1627518	12
9	FILTRO DE ACEITE LF3970 (Cummins QSB7-G3/G2-NR3)	UNIDAD	LF3970	1627519	10
11	FILTRO DE AIRE PRIMARIO P601286 (Cummins QSB7-G2- NR3)	UNIDAD	P601286	1211628	12
12	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO P601280 (Cummins QSB7-G2-NR3)	UNIDAD	P601280	1211629	36
13	FILTRO SEPARADOR DE AGUA R90P (Cummins QSB7- G2-NR3)	UNIDAD	R90P	1211630	36
20	FILTRO DE COMBUSTIBLE FF5052 (Cummins C100D6E y Cummins 6bt-5.9)	UNIDAD	FF42000 / 3931063 / FF5052	1762003	30
22	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO PN A034P658 (Cummins C60D6E - Fleetguard AF26085)	UNIDAD	A034P658 / AF26085	1768673	1

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

El contratista no realiza la entrega total de los elementos objeto del contrato, a continuación, se relacionan los elementos que no fueron entregados:

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	UNIDAD	NUMERO DE PARTE	NUMERO DE SAP	CANTIDAD
	RUBRO 02-02-01-003-006-02 REC 10 (Otros productos de caucho)				
2	CORREA ACANALADA (Cummins QSB7-G3/G2- NR3)	UNIDAD	3289941	1292115	20
3	CORREA ACANALADA CUMMINS 3935335 (Cummins C100D6E) - 8PK1420	UNIDAD	3935335	1768671	12
4	CORREA ACANALADA CUMMINS PN 4995243 (Cummins C60D6E)	UNIDAD	4995243	1768672	12
5	CORREA ACANALADA CAT C4 2614B853 197	UNIDAD	2614B853 197	1222143	44
	RUBRO 02-02-01-004-003-09 REC 10 (Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas)				
14	STRAINER/PRE - FILTER PS120-01 (Cummins QSB7-G2- NR3)	UNIDAD	PS120-01	1661997	5

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** **X**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. LOPEZ PIEDRAHITA EVELIO

FIRMA:

C.C. No. 1087487562

DEPENDENCIA: Dirección de Apoyo al Comando y Control

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.