ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	09 NOV 2022		
CONTRATO N °	2209211130		
INFORME Nº	01		
OBJETO:	"REHABILITACION DEL PAVIMENTO VÍA LA FUENTE, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ONDAS DE OTÚN CALLE 38 Y LA CARRERA 41 EN EL PUNTO DE EMPALME CON LA GLORIETA UBICADA SOBRE LA VÍA PANAMERICANA, EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES"		
FECHA DE INICIO:	7/10/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/12/2022
PLAZO (MESES O DÍAS):	84 dias		
VALOR:	$ 1.412.177.608	**FORMA DE PAGO:**	Anticipo y actas parciales
CONTRATISTA:	Global Engineering and Design S.A.S		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Consorcio GR 2022		

TIPO DE OBRA

Vías X Educación ____ Saneamientc ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros ____ Cuales ____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El contratista entregó material escrito?	**Si**	**No. de folios**	
El contratista entregó material magnetico?	**No**	**No.**	

Observaciones: ESTE ES EL INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 PARA PAGO DE ANTICIPO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA 8.1 DEL CONTRATO. SE REALIZA LA LEGALIZACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL VALOR DEL ANTICIPO EQUIVALENTE A LA SUMA DE $310.000.000 PARA LO CUAL NO SE REQUIERE AVANCE EN LAS EJECUCIONES CONTRACTUALES

FIRMA
NOMBRE: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
C.C. 30.284.862
INTERVENTOR

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica