Barranquilla, noviembre 16 de 2022

Doctor

GUILLERMO ALBERTO LEON BUSTOS

Subdirector Regional Apoyo Caribe

Barranquilla

Asunto: Solicitud Reducción contrato No. FGN-RCA-0040-2022

Respetado Dr. León,

De manera atenta, me permito solicitar la reducción al contrato No. FGN-RCA-0040-2022 cuyo objeto consiste en "*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS SEDES DE LA REGIONAL CARIBE INCLUIDO TODO LO RELACIONADO CON SISTEMA DE OFICINA ABIERTA (SOA), ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS Y SILLETERÍA. (GRUPO 1. ATLÁNTICO, BOLÍVAR, CESAR, LA GUAJIRA Y MAGDALENA)"* cuya suma inicial es de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($739.500.000)**,** con fundamento en lo siguiente:

- Que el día 29 de junio de 2022 se suscribió Acta de Inicio del contrato y el plazo de ejecución es hasta el 30 de noviembre o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.
- Que se han recibido pedidos con recibido a satisfacción y tramitado facturación valor de QUINIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIESEIS PESOS M/CTE ($ 580.539.816).
- Que se recibieron a satisfacción y se instalaron bienes por CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS ($ 58.772.806), lo cual se encuentra en trámite de facturación.
- Que a la fecha se han satisfecho las necesidades de solicitudes de mobiliario realizadas por las seccionales para las sedes priorizadas en el 2022.
- Que el saldo de CIEN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($100.187.378)
- Que el contratista a través de oficio de 29 de octubre autorizó la modificación del contrato en el sentido de reducir el saldo del contrato antes indicado.

- Que la responsable del Grupo de Apoyo de Cesar solicitó el día 11 de noviembre el cambio del mobiliario de la Unidad de Fiscalías de Bosconia y la adición de mobiliario en la Unidad Local de La Paz, la cual fue enviada al contratista en la misma fecha.
- Que, como respuesta, el contratista envió oficio el día 15 de noviembre de 2022 a través del cual manifestó "…*no es posible recibir ningún otro pedido del contrato de la referencia, ya que no contamos con la disponibilidad de materia prima, ni con el tiempo necesario. Toda vez que nuestra producción para los meses de noviembre y diciembre de 2022 está totalmente copada"*
- Que, en atención a la respuesta del contratista, no es posible seguir ejecutando el saldo del contrato.

De conformidad con lo anterior, se solicita modificación del contrato y la reducción de CIEN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($100.187.378), correspondiente al saldo del presupuesto total asignado al contrato.

Para acompañar la presente solicitud se anexan los siguientes documentos:

- Último Informe de supervisión
- Aceptación del Contratista

Cordialmente,



STEFFANIE BARRAGÁN PÉREZ
Supervisora de contrato