Anexo 2 - Cronograma Licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-IDI-13	**Versión**	1

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 37 Y QUEBRADA PUBUS, MUNICIPIO DE POPAYÁN

Actividad	Fecha Año 2022	Lugar	Norma	**[01 de 2022]**
Publicación del aviso de convocatoria pública	01 de noviembre	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación Estudios y Documentos Previos	01 de noviembre	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	[contratacion@aapsa.com.co]
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	01 de noviembre	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	[Popayán], en la [Calle 3ra # 4 – 29]
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	01 de noviembre al 17 de noviembre	SECOP II; [contratacion@aapsa.com.co] o en [Popayán], en la [Calle 3ra # 4 – 29] , asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación [01 de 2022]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	[www.aapsa.com.co]
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	01 de noviembre	[Enlace SECOP II] [aapsa.com.co]	L. 80/93 art. 30	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	18 de noviembre	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	No aplica	[Enlace SECOP II] [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación].	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	21 de noviembre	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	21 de noviembre	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Visita no obligatoria	22 de noviembre 2:00 p.m.			
Audiencia de asignación de Riesgos	22 de noviembre 4:00 p.m.	[Popayán], en la [Calle 3ra # 4 – 29]	L. 80/93 art. 30	
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	23 de noviembre 1;00 p.m.	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	23 de noviembre 2:00 p.m.	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	23 de noviembre 3:00 p.m.	[Enlace SECOPI I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	29 de noviembre 3:00 p.m.	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	29 de noviembre 3:00 p.m.	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	05 de diciembre	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	05 al 12 de diciembre	[Enlace SECOP II]	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	15 de diciembre	[Enlace SECOP II]	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	16 de diciembre - 9:00 a.m.	[Popayán], en la [Calle 3ra # 4 – 29]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	16 de diciembre	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	Dos dias hábiles	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Cinco días hábiles	[Popayán], en la [Calle 3ra # 4 – 29]	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	Un día habil	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	