INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor (a) del contrato No. CO1.PCCNTR.4029233 de 2022 entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por John Jairo Motta Calderón domiciliado en la ciudad de Popayán, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.238.482 de Pitalito (H), en calidad de Subdirector de Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Cauca y COMERCIALIZADORA CASTEL S.A.S, quien se identifica con NIT No. 800.152.233-3, cuyo objeto es: "COMPRA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS EDUCATIVOS NECESARIOS PARA LA RETENCIÓN DE APRENDICES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL CAUCA"; me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DEGASTO:	Centro de Comercio y Servicios
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Alba Raquel Saldarriaga Prada Profesional Bienestar al Aprendiz – Centro de Comercio y Servicios
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Gabriela Solarte Bustamante Apoyo Administrativo
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4029233
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	COMPRA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS EDUCATIVOS NECESARIOS PARA LA RETENCIÓN DE APRENDICES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL CAUCA.
VALOR:	$ 10.538.386 COP
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CASTEL S.A.S RAMIRO CASTELLANOS BARONA (Representante legal) Dirección: CR 38 B #3 - 99 CALI Correo electrónico: calideportes@gmail.com Cuenta Bancaria: Bancolombia– Cuenta de Ahorros No. 077-00000-281 Ciudad Cali
NIT:	800.152.233-3
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Municipio de Popayán Cauca - Centro de Comercio y Servicios.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/09/2022
FECHA DE INICIO:	29/09/2022
PLAZO INICIAL:	20 días
FECHA DE FINALIZACION:	19/10/2022

FORMA DE PAGO:	UNICO PAGO
MODIFICACIONES: OTROSI DEL 19/10/2022	PRORROGA HASTA EL 20/11/2022
MODIFICACIONES: OTROSI DEL 18/11/2022	PRORROGA HASTA EL 02/12/2022
FECHA DE FINALIZACION:	02/12/2022

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTIAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
No. PÓLIZA	45-44-101141883 del 20SEP2022		
FECHA EXPEDICIÓN	20/09/2022		
FECHA APROBACIÓN	29/09/2022		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	19/09/2022	10/02/2023	$ 1,053,838,60
Calidad del bien	19/09/2022	10/02/2023	$ 1,053,838,60
Calidad del servicio	19/09/2022	10/02/2023	$ 1,053,838,60
Valor total asegurado			$ 1,053,838,60 COP

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
ANEXO N.º 01

Expedida en razón al OtroSi N.º 01 del 19/10/2022 donde se prorroga el plazo de ejecución hasta el 20/11/2022.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
No. PÓLIZA	45-44-101141883 del 24OCT2022		
FECHA EXPEDICIÓN	24/10/2022		
FECHA APROBACIÓN	28/10/2022		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	19/09/2022	20/03/2023	$ 1,053,838,60
Calidad del bien	19/09/2022	20/03/2023	$ 1,053,838,60
Calidad del servicio	19/09/2022	20/03/2023	$ 1,053,838,60
Valor total asegurado			$ 1,053,838,60 COP

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, la entidad certifica que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que COMERCIALIZADORA CASTEL S.A.S, identificado con NIT. 800.152.233-3, se encuentra al día en cuanto a los pagos de seguridad social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, esta certificación se hace con base en la información presentada por el proveedor para el presente proceso de contratación el cual tuvo como fecha de cierre el mes de septiembre.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, el contrato se encuentra en ejecución, razón por la cual el objeto del presente contrato aún no se ha ejecutado.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de Supervisora a ALBA RAQUEL SALDARRIAGA PRADA, Profesional Bienestar al Aprendiz – Centro de Comercio y Servicios, con comunicación 19- 2-2022-002625 de fecha 20-9-2022, desde la fecha de inicio del contrato, hasta la culminación y cierre del mismo y como Apoyo a la supervisión a GABRIELA SOLARTE BUSTAMANTE, Apoyo Administrativo, con comunicación 19- 2-2022-002626 de fecha 20-9-2022, desde la fecha de inicio del contrato, hasta la culminación y cierre del mismo

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL			*PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA*			
CONCEPTO	*VALOR*		*FECHA DE CORTE*	*MES DE COBRO*	*VALOR EJECUTADO*	*PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA*
Valor inicial (1)	$10.538.386					
Vr. Adiciones (2)	$0					
Valor Total (1) + (2)	$10.538.386					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$0					

Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$0					
Vr. Total, ejecutado(3) + (4)	$0					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$10.538.386					
			Vr. Pagado a la fecha (3)			$00.00

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	$10.538.386
Valor ejecutado	$ 00.00
Valor total de pagos	$ 00.00

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

1. ADICION al contrato No. CO1.PCCNTR.4029233

Se solicita una adición presupuestal en razón a la necesidad de adquirir un mayor número de ítems contratados inicialmente en el proceso No. CO1.PCCNTR.4029233 del 2022 es de anotar que dicha cantidad fue reducida inicialmente por el monto del presupuesto asignado, con la adición solicitada se espera la ampliación de beneficiarios, logrando una cobertura de aproximadamente 130 aprendices más, es decir que con la adición se proyecta entregar a una mayor cantidad de aprendices la dotación adquirida. De igual forma, la compra de un mayor número de elementos (Balones) permitirá realizar actividades en las cuales un número mayor de aprendices puedan participar.

Por otro lado, al considerar el valor final del contrato se encuentra un excedente en el CDP habilitado para el proceso, situación que permite realizar las adiciones necesarias para acercarse a la cobertura que se planteó desde el inicio de la planeación 2022, así pues, se solicita tener en consideración la presente adición.

Por lo anterior, se sugiere al ordenador del gasto adicionar en valor el contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.4029233, la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($ 5.232.700) que serán distribuidos en los ítems 1, 2, 3, 5,6,7,8 y 10 contratados inicialmente en la oferta económica.

ITEM	CODIGO COLOMBIA COMPRA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	53103001	CAMISETA: Tipo Polo tela Pólux blanca, sublimado full color el frente de medidas 35cm * 35cm (colores identidad corporativa), cuellos y puños en poli algodón, botones número 24 de cuatro huecos. Logos bordados parte delantera	UNIDAD	60	$ 27,495	$ 1.649.700
		lado izquierdo con el logo SENA y la Palabra Regional Cauca, lado derecho con logo Bienestar al Aprendiz. Tallas por definir. Presentar muestra del ítem.				
2	53103001	CAMISETA: Tipo camiseta cuello redondo poli algodón, sublimado full color al frente de medidas 35cm*35cm (colores identidad corporativa). Color de la camiseta blanco. Logos estampados parte delantera lado izquierdo con el logo SENA y la Palabra Regional Cauca, lado derecho con logo Bienestar al Aprendiz. Tallas por definir. Presentar muestra del ítem.	UNIDAD	70	$ 14,700	$ 1.029.000
3	49221510	Gorra para adulto, tela winer plus color negro con naranja, tipo deportiva clásica con correa ajustable, logo SENA bordado color naranja, diseño a definir. Talla 7. Presentar muestra del ítem.	UNIDAD	70	$ 17,000	$ 1.190.000
7	49161504	BALON DE BALONCESTO: Número 7- Cubierta en caucho natural vulcanizado que mantenga su peso e impermeabilidad, para uso exterior en asfalto e interior. Peso entre 567 a 650 g, Circunferencia entre 74,9 a 79 cm, Rebote entre 120 a 150 cm; antideslizante de excelente agarre y rebote- certificado por la federación nacional y/o internacional de la modalidad deportiva (LPB, FCB, FIBA)	UNIDAD	3	$ 77,000	$ 231.000
8	49161504	BALÓN DE FÚTBOL: Compuesto por 20 hexágonos y 12 pentágonos cosidos, pegados o también vulcanizados; Medidas FIFA mínimo 68 y como máximo 70 centímetros de circunferencia; Fabricado por un material de varias capas de tejido irrompible recubierto de PVC o poliuretano; Peso 410 y 450 gramos.	UNIDAD	9	$ 57,000	$ 513.000
10	53102902	Peto deportivo: 50% algodón y 50% poliéster; Malla agujereada y transpirable, estilo cerrado, cuello redondo y reforzado en los bordes; en el pecho al lado izquierdo logo del SENA y las palabras Regional Cauca.	UNIDAD	50	$ 12,400	$ 620.000

Sumado a esto como supervisora del contrato, dejo constancia que el proveedor (a) ha estado muy atento a la ejecución de este.

Bajo las anteriores consideraciones se sugiere al ordenador del gasto adicionar el valor CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($ 5.232.700).

1.2 ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL


Con la compra de mayor cantidad de unidades de elementos descritos en el punto anterior se suple la necesidad de atender más aprendices del centro de formación en lo referente a fortalecer la experiencia formativa e incrementar el índice de retención, permanencia y certificación de los aprendices, además de fortalecer en los aprendices la identidad y sentido de pertenencia institucional. Razón por la cual una vez la oferta No. CO1.PCCNTR.4029233 del 2022 se adjudicó por valor $10.538.386 y que a la fecha en el presupuesto destinado para el desarrollo de actividades existe un saldo disponible sin comprometer en el certificado de disponibilidad presupuestal 14622 del 11/03/2022 apropiación presupuestal: 930742- C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL expedido por la oficina de presupuesto de la Coordinación Administrativa y Financiera -Grupo Mixto. Se sugiere al ordenador del gasto, adicionar el número de unidades de elementos descritos en el punto anterior y prorrogar el plazo de ejecución para lograr garantizar la confección y entrega de los ítems contratados.

El valor que se solicita adicionar no supera el 50% del valor total del contrato.


IV. RECOMENDACIÓN DEL SUPERVISOR

Con base en las consideraciones descritas a lo largo del formato, como apoyo a la supervisión se recomienda al ordenador de gasto autorizar la adición del contrato CO1.PCCNTR.4029233 del 2022, esto con el objetivo de poder ejecutar a cabalidad el objeto de contrato.

Cordialmente,




ALBA RAQUEL SALDARRIAGA PRADA
Profesional Bienestar al Aprendiz CCyS
Supervisor de Contrato



GABRIELA SOLARTE BUSTAMANTE
Apoyo Administrativo
Apoyo a la supervisión

Reviso Jurídicamente: Edward F. Mesa.
Apoyo jurídico



Reviso Financieramente: Francy Rivera.
Apoyo financiero



Reviso Jurídica y adm: María José Hurtado.
Apoyo jurídico administrativo

