ADICIÓN		PRÓRROGA	X	ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	
SUSPENSION		REANUDACIÓN		CESIÓN	

CONCEPTO TECNICO	
CONTRATANTE	Secretaría de Movilidad
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	4152.010.26.1.413.2022
CONTRATISTA	FABIAN ANTONIO FLOREZ PINZON
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	cedula: 9 4 5 0 9 0 6 2
OBJETO	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DEL PARQUE DIDÁCTICO INFANTIL ORIENTADO A LA SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO DE CALI CON BP-26003025.
VALOR INICIAL	OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($85.000.000)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/08/2022
FECHA DE INICIO	21/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	21/11/2022
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	N/A
PRORROGAS	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	21/11/2022
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	Nombre del Cesionario:
	Identificación del Cesionario:
	Fecha de Cesión:

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

En mi calidad de supervisora de la aceptación de oferta 4152.010.26.1.413.2022 suscrita con la impresa FABIAN ANTONIO FLOREZ PINZÓN., con cédula de ciudadanía: 9 4 5 0 9 0 6 2, de manera atenta solicito realizar PRÓRROGA para ampliar el término de la ejecución del contrato por once (11) días calendario a partir del 22 de noviembre de 2022, lo anterior fundamentado en las siguientes consideraciones presentadas por el proveedor:

Por medio de la presente solicito una prórroga de tiempo de once (11) días, es decir hasta el día dos (02) de diciembre del 2022 para la entrega del parque vial, correspondiente al **CONTRATO NO.4152.010.26.1.413.2022 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA ADQUISICIÓN DEL PARQUE DIDÁCTICO INFANTIL ORIENTADO A LA SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO DE CALI CON BP-26003025".** Toda vez que por parte de la entidad contratante se realizaron ajustes en los ítems 14, 18,19 y 20, modificando los tiempos de producción ya que se requiere un proceso de secado y terminado de los mismos

RELACION DE ITEMS AJUSTADOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
14	Figuras de pedestal de hitos de ciudad Figuras sitios turísticos	UNIDAD	8

	(Cristo Rey, El Gato de Tejada, Sebastián de Belalcázar, Edificio Alcaldía - Árbol) en cartón falcón board. Altura Aprox 1,6		
18	Lona de paso peatonal en Lona para tráfico de 1,20 m de ancho por tres metros de largo. Fondo negro líneas blancas con ojales para colgar	UNIDAD	10
19	Lona ruta segura en Lona para tráfico de 2 m de ancho por 2 metros de largo. Impresión Full Color Plano de ciudad : A partir de diseño entregado	UNIDAD	10
20	Lona pirámide de la movilidad en Lona para tráfico de 2 m de ancho por 2 metros de largo. Impresión Full Color Pirámide de la movilidad: A partir de diseño entregado	UNIDAD	10

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Me permito solicitar desde el rol técnico y de supervisión, extender la actual PRÓRROGA de la aceptación de la oferta 4152.010.26.1.413.2022, por once (11) días calendario más, a partir del 22 de noviembre hasta el día 02 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta los argumentos entregados por el contratista, relacionados con los tiempos necesarios para realizar los ajustes y producción de los ítems relacionados y que hacen parte las obligaciones contempladas en la aceptación de oferta 4152.010.26.1.413.2022
NOMBRE COMPLETO: JIMENA COLLAZOS MUÑOZ
CARGO: Profesional Universitario
CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 21 de noviembre de 2022