Bogotá D.C., noviembre 18/2022 EXP-SIF-040-2022

Señores:
INGENIERO
GERARDO DIAZ MANJARRES
Representante Legal
Dirección Carrera 46 # 49A-33 Local 7 Edificio Gaspar de Rodas.
Ciudad Medellín.
.

Referencia: Contrato Nº **4600094290,** Cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.**

Asunto: SOLICITUD AMPLIACIÓN AL CONTRATO

Contrato: 4600094290 de 2022

Contratante: Municipio de Medellín – Secretaria de Infraestructura Física

Contratista: EXPANSSION SAS

NIT: 901058054-6

Objeto: ”CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”.

Cordial Saludo,

Por medio del presente nos permitimos solicitar de manera respetuosa la ampliación al contrato por 15 días de manera inicial para dar continuidad al mismo, teniendo en cuenta las dificultades presentadas por la ola invernal que atraviesa el país, y que han generado emergencias sanitarias y calamidades públicas, ocasionando retrasos en la ejecución del contrato que serán evaluados de acuerdo a las condiciones climáticas que nos continúen enmarcando y supeditando en el avance de obra, obras que se ven supeditadas en su ejecución debido a que las actividades a realizar y trabajos se llevan a cabo a la intemperie y cuya fuente principal es la conexión de elementos eléctricos como son equipos de soldadura, pulidora, tronzadora, compresor entre otros, por esta razón se genera un riesgo eléctricoque implica suspender las actividades mientras haya contacto con la lluvia.

Por la razón expuesta anteriormente solicitamos de su colaboración para dar continuidad con la ejecución de actividades contractuales realizando una ampliación al contrato por 15 días, como expusimos anteriormente, dependiendo del comportamiento climático, que supedita cualquier ejecución y avance.

La solicitud de ampliación es motivada y necesaria para continuar dentro de las labores la ejecución de los recursos con que cuenta el contrato en el momento de acuerdo al estado financiero en el que se encuentra en este momento la etapa contractual.

Agradecemos su colaboración

cordialmente,



EXPANSSION SAS
JONATHAN CASTILLO GARZON
Representante Legal
Copia Supervisión