REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 69 DEL DÍA DEL 04 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S) Asesoría empresa de puesta en marcha Fondo Emprender

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Nelson Alfaro Naranjo	93392498			x	Don Cacao	nalfaronaranjo@gmail.com	3112572318	N/A	
2	Raul Antonio Sánchez Alfonso	1.022.372.403		x		Sena	rasanchezal@sena.edu.co	3175767133	N/A	Raul Sánchez

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. 69		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Asesoría puesta en marcha empresa Fondo Emprender, Don Cacao.		
CIUDAD Y FECHA: Ibagué, 04 de noviembre del 2022.	**HORA INICIO:** 2:00 p.m.	**HORA FIN:** 6:00 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE: Presencial, lugar de operaciones de la empresa.	**DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL/CENTRO** Regional Tolima/Centro de Comercio y Servicios	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: **1.** Asesoría puesta en marcha empresa Fondo Emprender, Don Caco.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Asesoría puesta en marcha empresa Fondo Emprender, Don Caco.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Siendo la hora programada se inicia la reunión, con presencia del emprendedor y el orientador del SBDC, desarrollando la siguiente agenda: Se inicio a la reunión con el (la) emprendedor (a) y el orientador de emprendimiento.		

1. REVISION DE COMPROMISOS

VISITA	COMPROMISOS	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 2)	OBSERVACION
1	Anexar el contrato de cooperación empresarial con sus cinco anexos y el soporte de envío a UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS en la actividad de Documentos Legales.	01/07/2022	14/07/2022	
1	Anexar el certificado de la Cámara de Comercio, el RUT, el acta de constitución registrada en la Cámara y la Resolución de Facturación en la actividad de Documentos Legales.	01/07/2022	14/07/2022	
1	Anexar las 3 cotizaciones (propuestas) de 3 contadores y del elegido el contrato, la cédula, la hoja de vida, el RUT, la tarjeta profesional, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores, afiliaciones y soportes de pagos de la seguridad social.	01/07/2022	10/08/2022	
1	Anexar los documentos del local: concepto de uso de suelos, certificado de libertad y tradición y la constancia de revisión de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble (según Anexo#1 del acta e instructivo de pagos vigente del Fondo Emprender).	08/07/2022	07/07/2022	
1	Anexar la primera hoja del libro de Actas y del libro de Accionistas con la información del registro en Cámara de Comercio, en la actividad de Documentos Legales.	08/07/2022	14/07/2022	
1	Anexar el libro de Accionista con la información del accionista.	08/07/2022	14/07/2022	
1	Anexar la información contable de junio de 2022 en laactividad de Contabilidad.	15/07/2022	15/07/2022	
1	Anexar documento con las políticas de medición contablede la empresa, en la actividad de Contabilidad.	15/07/2022	15/07/2022	
1	Anexar la información tributaria junio de 2022 y soporte de activación del mecanismo de firma digital en la actividad de Información Tributaria.	15/07/2022	15/07/2022	
1	Anexar informe para la interventoría en Informes para elinterventor.	27/06/2022	30/06/2022	
1	Afiliar la empresa a las empresas de seguridad social.	01/07/2022	08/08/2022	
1	Actualizar el RUT de la empresa con la Obligación 52	01/07/2022	14/07/2022	
1	Presentar el certificado de concesión de aguas.	01/07/2022	14/07/2022	

1	Realizar el trámite del certificado de buenas prácticas agrícolas.	30/09/2022	Se reprograma 20/02/2023	
1	Realizar el trámite de registro del predio ante el ICA.	26/08/2022	Se reprograma 20/02/2023	
1	Presentar la documentación requerida para el lugar deoperaciones	01/07/2022	07/07/2022	
2	Evidenciar las gestiones para cumplir con el protocolo de validación de aportes, actividad 89 – Aportes del Emprendedor.	21/11/2022	N/A	
2	Evidenciar la contratación del Ingeniero Agrónomo, Jornalero 4, 5 y 6, reportando los documentos en las actividades de nómina correspondiente a cada cargo.	07/11/2022	N/A	
2	Realizar implementación del SG-SST	05/12/2022	N/A	
2	Realizar los eventos de mercadeo programados (Marketing digital (pautas en redes sociales), participación en ferias, Broshure, Página Web, Pendón, Volantes, Tarjetas de presentación) anexar las evidencias en la plataforma, actividad 96 – Evidencia Eventos de Mercadeo.	06/12/2022	N/A	
2	Realizar la Publicidad destacada de logos oficiales), anexar las evidencias en la plataforma, actividad 95 – Publicidad y Logos.	06/12/2022	N/A	
2	Articular con el orientador – Unidad de Emprendimiento, para realizar las 5 contrapartidas que hacen falta para cumplir con la meta y realizar el reporte del aval emitido por SENA, en la plataforma, actividad 97 – Contrapartidas.	06/12/2022	N/A	
2	Elaborar el reglamento interno de trabajo y anexarlo enplataforma en la actividad 99 – Documentos legales.	05/12/2022	N/A	
2	Adquirir la póliza contra todo riesgo y anexar soporte enplataforma en la actividad 99 – Documentos legales.	12/12/2022	N/A	
2	Solicitar concepto de seguridad de los Bomberos y anexar soporte en plataforma en la actividad 99 – Documentos legales.	21/11/2022	N/A	
2	Anexar las gestiones adelantadas para el cumplimiento delcomponente innovador	14/12/2022	N/A	
2	Anexar las gestiones adelantadas para el cumplimiento delComponente ambiental	14/12/2022	N/A	
2	Anexar en plataforma el anexo de garantía de inventario.	12/10/2022	N/A	
2	Anexar acta de entrega a satisfacción (Emprendedor yunidad de emprendimiento) del pago Id 326554 y 326822	17/10/2022	N/A	
2	Anexar el tercer informe para Interventoría	28/10/2022	N/A	

2. ACTIVIDADES CONTRATUALES DE LA 89 A LA 99

ACTIVIDAD 89 APORTES DEL EMPRENDEDOR

El compromiso de aporte del emprendedor corresponde a $ 14.199.000, representados en:

VISITA	DESCRIPCIÓN

Meta	El emprendedor tiene como compromiso en aporte la suma de $14.199.000 representados en: **Dinero** $50.000: gastos notariales. $250.000: matrícula mercantil. $1.600.000: nómina ingeniero agrónomo **Especie** $2.099.000: maquinaria y Equipo (guadaña, 7 canecas de recolección, 4 canecas de depósito, 3 tijeras de poda, 2palines) $1.050.000: muebles y enseres: (mesa de madera y escritorio) $1.150.000: equipos de comunicaciones (celular J7, computador Hp – Core I3). $8.000.000: cultivos permanentes (500 árboles de cultivos actuales) El emprendedor manifiesta en la visita, que todos los aportes que va a realizar en especie, ya los tiene, por lo que se procede a socializar el protocolo de validación de aportes, explicando cómo se va a justificar o legalizar dichos bienes, esto con la ayuda del orientador asignado y se acuerdan de igual manera el tiempo en el cual, deberá presentarse dichos soportes.
1	El emprendedor ha cumplido con el aporte, el cual es verificado físicamente en esta visita de interventoría, se encuentradebidamente contabilizado, registrado en el libro de Actas y Accionistas y registrado ante la Cámara de Comercio comocapital autorizado, suscrito y pagado, por valor de $14.199.000.

A la fecha el emprendedor se encuentra documentando el aporte juntamente con su profesional contable como se establece en el protocolo, una vez entregue el informe con los respectivos soportes el SBDC procederá con el acta de aprobación y respectivo aval.

ACTIVIDAD 90 ACTAS DE SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO

Las actas que se han realizado con el emprendedor en el proceso de puesta en marcha corresponden a:

No. DE ACTA	FECHA	MES EN PLATAFORMA	OBJETO
55	09/06/2022	Agosto	Se acompaño al emprendedor a la formalización de la cámara de comercio.
56	12/06/2022	Agosto	Se realizaron los ajustes del plan operativo, previo a la primera visita de interventoría.
57	23/06/2022	Agosto	Acompañamiento primera visita de interventoría.
58	28/06/2022	Agosto	Se le explico al emprendedor como se debe desarrollar el informe bimestral.
59	06/07/2022	Agosto	Se revisaron los documentos requeridos para aprobar el lugar de operaciones de la empresa.
60	18/07/2022	Agosto	Una de las actividades más importante es el proceso de limpia y preparación del terreno,

			además de la siembra y demás actividades requeridas para iniciar con el cultivo.
61	03/08/2022	Agosto	Se acompaño al emprendedor en la creación del beneficiario y cargue en de los pagos en la plataforma.
62	10/08/2022	Agosto	Se realizo la revisión general de los avances en todos los aspectos de la ejecución del plan de negocios.
63	01/09/2022	Septiembre	Se revisaron los avances en cuanto a la contratación del personal, concretamente los jornaleros y el segundo pago de adecuaciones y cultivos permanentes.
64	12/09/2022	Septiembre	Se revisan todas las actividades del plan operativo de la empresa y se incluyen los avances.
65	19/09/2022	Noviembre	Se revisa un posible ajuste al contrato de adecuaciones.
66	10/10/202	Noviembre	Acompañamiento segunda visita de interventoría.
67	14/10/2022	Noviembre	Informe de avance adecuaciones para tramitar segundo pago.
68	18/10/202	Noviembre	Informe entrega de plántulas.
69	04/11/202	Noviembre	Revisión general del proyecto.

Compromiso: subir la presente acta a la plataforma de fondo emprender.

ACTIVIDAD 91 INFORMES PARA EL INTERVENTOR

De acuerdo con las fechas determinadas para realizar y subir los informes al interventor, se realiza la verificación de los mismo. A la fecha se han subido:

NO. DE INFORME	MES EN PLATAFORMA	OBSERVACIONES
1	Julio	Se cargaron los documentos de acuerdo con los tiempos definidos por la interventoría. (28/06/2022).
2	Agosto	Se cargaron los documentos de acuerdo con los tiempos definidos

		por la interventoría. (27/08/2022).
3	Octubre	Se cargaron los documentos de acuerdo con los tiempos definidos por la interventoría. (19/10/2022).

ACTIVIDAD 92 CONTRATOS DE PRENDA

Se cargo el 06 de julio el contrato de garantía mobiliario por parte del emprendedor.

ACTIVIDAD 93 INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Revisar los impuestos que sube el emprendedor, se debe subir la declaración y el pago, o cuando no se genere el impuesto el certificado del contador

MES	DOCUMENTOS CARGADOS EN PLATAFORMA	OBSERVACIONES
MES 1	18/07/2022	Se carga declaración de la contadora de no generación del impuesto.
MES 2	11/08/2022	Se carga declaración de la contadora de no generación del impuesto.
MES 3	12/09/2022	Se carga declaración de la contadora de no generación del impuesto.
MES 4	07/10/202	Se carga declaración de la contadora de no generación del impuesto.
MES 5	10/11/2022	Se carga declaración de la contadora de no generación del impuesto.

ACTIVIDAD 95 PUBLICIDAD DE LOGOS - ACTIVIDAD 96 EVIDENCIA DE EVENTOS DE MERCADEO

Se tiene establecido un compromiso de 5 eventos de mercadeo, los cuales deben llevar los respetivos logos (si es convocatoria cerrada incluir el logo del municipio).

A la fecha las evidencias subidas por el emprendedor son:

- A la fecha la empresa se encuentra en fase preoperativa y no ha realizado la gestión de la información y elementos publicitarios.

ACTIVIDAD 97 CONTRAPARTIDAS

Se tiene establecido un compromiso de 5 contrapartidas, donde a la fecha no se han cumplido con ninguna.

ACTIVIDAD 98 CONTABILIDAD

Reviso la contabilidad de la empresa, esta actualizada y se carga en la plataforma de acuerdo con los tiempos establecidos por la interventoría. Se identifican y revisan los documentos de estados financieros firmados, libros oficiales, conciliaciones bancarias, extracto bancario.

ACTIVIDAD 99 DOCUMENTOS LEGALES

MES	DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
Junio	Anexo instructivo pagare	Ninguna
Junio	Anexo pagare	Ninguna
Junio	Certificado Cámara de comercio	Ninguna
Junio	Contrato de Cooperación	Ninguna
Junio	Guía de envío	Ninguna
Junio	RUT Don Cacao	Ninguna
Julio	RUT Emprendedor	Ninguna
Julio	Acta de inicio	Ninguna
Julio	Certificación cuenta bancaria	Ninguna
Julio	Estatutos Don Cacao	Ninguna
Julio	Expedición firma electrónica	Ninguna
Julio	Habilitación firma electrónica y documento soporte	Ninguna
Julio	Libro de accionista	Ninguna
Julio	Libro de actas	Ninguna
Julio	Permiso de uso de suelos	Ninguna
Julio	Resolución facturación electrónica	Ninguna

INFORME DE COMPONENETE DE INNOVACION Y COMPONENETE AMBIENTAL

Aun no se han presentado informe de innovación porque esta aun en etapa preoperativa el proyecto.

3. REVISIÓN DE INDICADORES

INDICADOR	META	EJECUCION A LA FECHA	VALIDADO POR INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES
Empleo	9	0%	0	Esta aun en etapa preoperativa.
Ejecución presupuestal	$79.970.000	68,87%	$55.078.906	Se ha ejecutado el 69% del total del presupuesto.
Mercadeo	7	0%	0	Esta aun en etapa preoperativa.
Contrapartidas	5			Esta aun en etapa preoperativa.
Producción	1.267 kilogramos de cacao fino aroma. 29.568 kilogramos de plátano	0%	0	Esta aun en etapa preoperativa.
Ventas	$45.249.977	0	0	Esta aun en etapa preoperativa.

EMPLEO:

A la fecha se han contratado 2 personas, en los siguientes cargos:

Cargo	Nombre	Tipo de contrato	Fecha inicio Fecha fin	Seguridad social
Gerente	Nelson Alfaro Naranjo	Contrato a término fijo	01 de Julio del 2022	Eps Pensión Arl Caja
Contador	Diana Carolina Rios Acosta	Prestación de servicios	01 de Julio del 2022	Eps Pensión Arl Caja
Jornalero	Jhon Fredy Ruiz Taquira	Jornal	02 de septiembre del 2022	Pensión Arl
Jornalero 2	Rafael Chiquillo Mesa	Jornal	02 de septiembre del 2022	Pensión Arl
Jornalero 3	Natalia Parra Ramírez	Jornal	02 de septiembre del 2022	Pensión Arl

- **Reglamento interno de trabajo:** está en etapa preoperativo.
- **Pagos a la seguridad social:** Se realizan los pagos de seguridad social.
- **SG-SST:** Aun no se ha tramitado debido a que aún está en etapa preoperativo.

PRODUCCIÓN Y VENTAS

MES	VENTAS $$$ ANTES DE IMPUESTOS	CANTIDAD DE UNIDADES	VERIFICACIÓN INFOMES EN PLATAFORMA
No aplica	No aplica	No aplica	Se encuentra en etapa preoperativa.

Mirar si las ventas coinciden entre el informe, lo que se diligencia en plataforma y los estados financieros

CONCUSIONES

Se realizo la reunión de acompañamiento a la empresa Don Cacao empresa en puesta en marcha de Fondo Emprender.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES: