ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA NO. 026 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CERRITO Y UNION TEMPORAL OBRA CIVIL MUNICIPIO DE CERRITO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO NO. Y FECHA:	CONTRATO DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA NO. 002 DE 2021 DE OFERTA NO. 002 DE 2021
CONTRATANTE	MUNICIPIO DEL CERRITO - SANTANDER
NIT:	NIT. 890209889-9
REPRESENTANTE LEGAL	HENRY CARDENAS CARVAJAL
IDENTIFICACIÓN	C.C. 13.928.489 EXPEDIDA EN MÁLAGA - SANTANDER
CONTRATISTA	GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS DE ARQUITECTURA Y VÍAS S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT. 844.001.014-1
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. 7.220.265 expedida en Duitama Boyacá
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LAS VÍAS URBANAS DE BAJO TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE CERRITO, SANTANDER
CDP	
VALOR DEL CONTRATO	MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y SITE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($1.686.060.177,20)
VALOR DEL ANTICIPO (0%)	$ 0
SUPERVISOR	DIANA SILEYDY SOLER ORTIZ, SECRETARIA DE PLANEACIÓN - SUPERVISORA
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES MESES
PLAZO ADICIONADO	UN MES (1) Y QUINCE DIAS (15)
FECHA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	4 DE ENERO DE 2023.
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
DOMICILIO CONTRACTUAL	MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER

En el Municipio del Cerrito del Departamento de Santander, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2022, se reunieron los señores: **HENRY CÁRDENAS CARVAJAL**, en calidad de Representante Legal y Alcalde del Municipio de Cerrito Santander, **JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ**, quien actúa en calidad de representante legal de **GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS DE ARQUITECTURA Y VÍAS S.A.S** contratista y la Ing. **DIANA SILEYDY SOLER ORTIZ,** Secretaria de Planeación y supervisor del Contrato de Obra No. 002 de 2021, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial N°2 de Obra cuyo periodo fue desde el dieciocho(18) de marzo de 2022 hasta el siete (7) del mes de junio de 2022, del presente Contrato, de acuerdo con el informe de las actividades

ejecutadas y consignadas en el Anexo al Acta de Recibo Parcial N°2 , el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del supervisor y el aval del pago por parte de la supervisión.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

CONSIDERANDO

1. Que, entre el Municipio de Cerrito, Santander y Generadora De Proyectos De Puertos De Arquitectura Y Vías S.A.S representada legalmente por JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ se celebró el contrato de obra pública No. 002 de 2021, cuyo objeto corresponde: "*CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LAS VÍAS URBANAS DE BAJO TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE CERRITO, SANTANDER*".

2. Que, el día dieciocho (18) de marzo de 2022 se dio inicio al citado contrato

3. Balance Presupuestal Ejecutado

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALORES	VALORES AMORTIZACIONES
VALOR INICIAL CONTRATO	$1.686.060.177,20	-
VALOR ADICIONADO	$ 0.0	-
VALOR ANTICIPO	$ 0.0	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.686.060.177,20	-
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$337.212.035,44	-
VALOR TOTAL EJECUTADO	$505.818.053,16	-
SALDO SIN EJECUTAR	$ 1.180.242.124,04	-

4. Que el Contrato de Obra No. 026 de 2022, se ha ejecutó presupuestalmente en un 100%, por el valor de **($337.212.035,44) TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.**

5. PAGO POR REALIZAR EN EL ACTA DE RECIBO FINAL

VALOR A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA	$337.212.035,44
MENOS SALDO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 00,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$337.212.035,44

6. Que el contrato de Obra **N.º 026** de 2022, se ejecutó fisicamente para la presente acta con un porcentaje de avance total acumulado del 39,69% por el valor de(**$ 500.607.095,08) QUINIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y CINCO CON OCHO CENTAVOS M/CTE**, según la cláusula 7 el segundo desembolso para el acta parcial de cobro número 2 es por la suma de **TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS DOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($352.302.047)** contra el 30% de avance; previo aval de la interventoría , designada por PROSPERIDAD SOCIAL solicitud de LA ENTIDAD TERRITORIAL, justificando que quedaría pendiente un valor acumulado del 9,69% por cobrar por el valor (**$ 163.395.059,64) CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.** El cual será incluido en el acta parcial numero 3 contra el 50 % de avance.

ACUERDAN

PRIMERO. Declaran recibidas a satisfacción de la Administración Municipal de Cerrito, Santander, las actividades ejecutadas por la **GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS DE ARQUITECTURA Y VÍAS S.A.S** Rrepresentada Legalmente por **JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ**

SEGUNDO. Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor del contrato, se aprueba el pago por un valor de **($337.212.035,44) TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.** correspondiente al pago del Acta De Recibo Final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los nueve (10) días del mes de noviembre de 2022.

DIANA SILEYDY SOLER ORTIZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
SUPERVISORA DEL CONTRATO/ LICITACIÓN PUBLICA NO. 002 DE 2022

HENRY CÁRDENAS CARVAJAL
ALCALDE DEL MUNICIPAL
REPRESENTANTE LEGAL Y ORDENADOR DEL GASTO DEL MUNICIPIO DEL CERRITO /SDER.

JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ
R.L. GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS DE ARQUITECTURA Y VÍAS S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA