453

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P3-014 Versión: 09 Fecha de aprobación: 13 de octubre del 2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	x	NÚMERO:		**4600008082**	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		**11/04/2018**	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				**12/04/2018**	
OBJETO: ***Prestación de Servicios de Mantenimiento Integral para las Motos al servicio del Departamento de Antioquia***					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				**Departamento de Antioquia – Secretaría General**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		**INVERSIONES XOS LTDA**	
		NIT		**811.006.026-0**	
VALOR [$]:		INICIAL:		**Cincuenta y Ocho Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos ($ 58.732.589) IVA Incluido**	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	**"N/A"**	**"N/A"**
		VALOR TOTAL:		**Cincuenta y Ocho Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos ($ 58.732.589) IVA Incluido**	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				**"N/A"**	
PLAZO:		INICIAL		**Diez (10) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2018**	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				12/04/2018	**15/12/2018**
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	**"N/A"**	**"N/A"**
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	**"N/A"**	**"N/A"**
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		**15/12/2018**
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		**4500046530**	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		**11/04/2018**	

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		**SI**
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP		**8090-2**
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	**Javier Alonso Londoño Hurtado**
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	**"N/A"**
% DE EJECUCION FISICA		**100%**
% DE EJECUCION DE RECURSOS		**72.92%**

MMURILLOP

CONSIDERANDO

1. Que entre **el Departamento de Antioquia e Inversiones XOS Ltda,** se celebró el contrato **N° 4600008082** cuyo objeto es**: *Prestación de Servicios de Mantenimiento Integral para las Motos al servicio del Departamento de Antioquia***, y cuya fecha de terminación es el **15/12/2018**.

2. **Re-evaluación de los proveedores**:

   Las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

   Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el numeral 7.4.1 y 7.4.3 de la Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública, NTCGP 1000:2009.

3. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato.

4. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos/desembolsos:

CONCEPTO	COMPROANTE DE PAGO Y FECHA	VALOR PAGO / DESEMBOLSO
CONCEPTO		
Valor Inicial		**$58'732.589**
Adiciones		**$0**
Acta de Pago No 01 Factura 15008	5500179822 07/06/2018	$3'728.216
Acta de Pago No 02 Factura 15102	5500181326 17/07/2018	$5'706.474
Acta de Pago No 03 Factura 15241	5500185268 10/10/2018	$12'572.601
Acta de Pago No 04 Factura 15438	5500190344 25/01/2019	$20'820.220
TOTAL PAGOS		**$42'827.511**

5. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	***$58'732.589***
Valor adición	***$0***
Valor Total del contrato	***$58'732.589***
Valor pagado a la fecha	**$42'827.511**
Valor que falta por pagar/desembolsar	**$0**
Valor no ejecutado	***$15'905.078***
Valor a reintegrar (si aplica)	***$15'905.078***
Rendimientos financieros (si aplica)	**N/A**

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P3-014 Versión: 09 Fecha de aprobación: 13 de octubre del 2017

Observaciones: El contratista cumplió con el 100% de las actividades solicitadas y el saldo del contrato ($15'905.078) se reintegrará al presupuesto del Departamento una vez liquidado este contrato.

6. **Anexos:** Certificado de paz y salvo de seguridad social integral.

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato **N° 4600008082**, al que se refiere el presente documento.
- El contratista garantizará la calidad de los bienes y servicios y el Departamento revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

Para constancia se firma a los 06 MAY 2019

MARIA VICTORIA GASCA DURAN
Secretaria General
Dpto de Antioquia

JULIAN ENRIQUE MONTOYA RODRÍGUEZ
Representante Legal
Inversiones XOS Ltda

JAVIER ALONSO LONDOÑO HURTADO
Supervisor

Vobo