ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá DC; NOVIEMBRE 2022

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 09 NOV 2022
Firma:

DE: NANCY STELLA TABARES RAMIREZ

LINA MARIA RODRIGUEZ ALFONSO

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 6298 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [X] SUSPENSIÓN [ ] REINICIO [ ] MODIFICATORIO [ ]

ACLARATORIO [ ] PRORROGA [X]

VALOR DE LA ADICIÓN: OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000)

PLAZO: 1 MES día(s) /mes(es) DESDE 01-12-2022 HASTA 31-12-2022

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

La subred integrada de salud sur E.S.E cuenta con varias unidades prestadoras de servicios de salud en las que se encuentran 25 farmacias entre hospitalarias y ambulatorias dispensándole a varios servicios como Urgencias, hospitalización, UCI Adulto, UCI Pediátrica, UCI Neonatal, Ginecobstetricia, Pediatría, Cirugía, servicios ambulatorios entre otros. Por lo cual es indispensable contar con los medicamentos relacionadas en el contrato en mención.

Tomando en cuenta que actualmente el contrato cuenta con los recursos suficientes se solicita realizar prorroga para el mes de diciembre (2022) y adición por ochenta millones de pesos m/cte. (80.000.000) con el fin de cubrir el mes de noviembre y diciembre que nos garantice el normal funcionamiento en la prestación del servicio y ejecución del contrato, considerando que la necesidad para abastecimiento del servicio Farmacéutico y así dar cubrimiento a las necesidades del servicio asistencial.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
300.000.000	96.35%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
946.139.822	911.625.958	34.513.864	1 MES

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
14-06-2022 AL 13-08-2022	14-08-2022 AL 30-09-2022 01-10-2022 AL 30-11-2022	NINGUNA	01-12-2022 AL 31-12-2022

NOMBRE DEL SUPERVISOR. NANCY STELLA TABARES RAMIREZ

FIRMA DEL SUPERVISOR. _____

NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION: LINA MARIA RODRIGUEZ ALFONSO

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISION. _____

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	NOVIEMBRE DEL 2022		
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO:	6298-2022	CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.SDISCOLMEDICA S.A.S.	CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:	828.002.423-5
Objeto del Contrato:		SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.			
DATOS DEL CONTRATISTA:		REPRESENTANTE LEGAL:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	CEDULA DE CIUDADANIA:	7.727.146
		ASESOR COMERCIAL:		TELÉFONO:	7023267
		DIRECCIÓN:	CALLE 15 Nº 33-02	CELULAR:	316 4724528
		E-MAIL:	gerencia@discolmedica.com.co	PAGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera. Ocultar filas en caso de no diligenciarlas)		NOMBRES Y APELLIDOS:	NANCY STELLA TABARES RAMIREZ	CEDULA DE CIUDADANIA:	24.718.057
		CARGO/PERFIL DEL SUPERVISOR:	DIRECTORA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	AREA O DEPENDENCIA:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
		DIRECCIÓN:	Carrera 20 # 47B – 35 SUR	TELÉFONO FIJO:	7300000
		CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.COMPLEMENTARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO	CELULAR:	3044951728
		NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	LINA MARIA RODRIGUEZ ALFONSO	CEDULA DE CIUDADANIA:	52272090
		CARGO/PERFIL	QUIMICA FARMACETICA	AREA O DEPENDENCIA:	FARMACIA

FECHA ACTA DE INICIO:	14/06/2022	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/08/2022	PLAZO INICIAL:	2 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	496.139.822	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MEDICAMENTOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010301
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	808			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	10/03/2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	18627			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	10/06/2022

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CODIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL:
1	150.000.000	24/08/2022	2265	16/08/2022	26143	26/08/2022	4245010301
2	300.000.000	28/09/2022	2668	23/09/2022	30207	30/09/2022	4245010301

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
30-11-2022+46:58	PRORROGA	48 DIAS	10/08/2022	14/08/2022	30/09/2022
2	PRORROGA	2 MESES	28/09/2022	1/10/2022	30/11/2022

4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:		NOVIEMBRE DEL 2022						
ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	18/06/2022	66300	4-8542	618.280	945.521.542	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
2	18/06/2022	66328	4-8543	80.850	945.440.692	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
3	18/06/2022	66336	4-8546	65.620	945.375.072	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
4	18/06/2022	66359	4-8549	310.960	945.064.112	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
5	16/06/2022	66125	4-8550	925.380	944.138.732	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
6	16/06/2022	66127	4-8554	1.033.080	943.105.652	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
7	15/06/2022	65966	4-8555	2.656.560	940.449.092	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
8	16/06/2022	66038	4-8556	2.462.000	937.987.092	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
9	16/06/2022	66027	4-8557	2.648.000	935.339.092	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
10	21/06/2022	66487	4-8566	254.820	935.084.272	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
11	22/06/2022	65709	4-8577	7.410.838	927.673.434	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
12	22/06/2022	65632	4-8579	19.819.640	907.853.794	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
13	24/06/2022	66757	4-8603	123.100	907.730.694	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
14	24/06/2022	66759	4-8608	123.100	907.607.594	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
15	1/07/2022	67250	4-8610	536.000	907.071.594	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
16	1/07/2022	67229	4-8614	1.733.360	905.338.234	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
17	6/07/2022	67468	4-8620	4.784.562	900.553.672	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
18	7/07/2022	67593	4-8632	239.190	900.314.482	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
19	8/07/2022	67712	4-8640	282.000	900.032.482	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
20	8/07/2022	67624	4-8641	300.800	899.731.682	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
21	8/07/2022	67711	4-8643	1.065.960	898.665.722	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
22	8/07/2022	67625	4-8645	1.647.350	897.018.372	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
23	8/07/2022	67719	4-8647	1.704.870	895.313.502	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
24	1/07/2022	67167	4-8651	1.600.300	893.713.202	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
25	8/07/2022	67703	4-8652	42.888.674	850.824.528	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
26	1/07/2022	67205	4-8653	4.924.000	845.900.528	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
27	1/07/2022	67232	4-8661	677.700	845.222.828	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
28	1/07/2022	67202	4-8662	602.400	844.620.428	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
29	1/07/2022	67201	4-8665	677.700	843.942.728	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
30	1/07/2022	67189	4-8667	136.880	843.805.848	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
31	1/07/2022	67144	4-8668	5.624.260	838.181.588	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
32	1/07/2022	67178	4-8669	588.120	837.593.468	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
33	1/07/2022	67155	4-8670	246.200	837.347.268	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
34	1/07/2022	67183	4-8671	183.210	837.164.058	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
35	1/07/2022	67199	4-8673	5.271.000	831.893.058	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
36	7/07/2022	67539	4-8694	2.110.514	829.782.544	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
37	15/07/2022	68327	4-8702	11.273.550	818.508.994	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
38	15/07/2022	68392	4-8703	1.879.100	816.629.894	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
39	15/07/2022	68322	4-8705	1.432.080	815.197.814	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
40	21/07/2022	68730	4-8714	98.400	815.099.414	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
41	21/07/2022	68714	4-8715	753.000	814.346.414	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
42	21/07/2022	68720	4-8716	3.012.000	811.334.414	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:		NOVIEMBRE DEL 2022						
43	21/07/2022	68712	4-8717	1.059.200	810.275.214	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
44	21/07/2022	68718	4-8719	4.518.000	805.757.214	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
45	22/07/2022	68818	4-8728	133.480	805.623.734	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
46	23/07/2022	68997	4-8729	5.770.770	799.852.964	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
47	21/07/2022	68717	4-8732	753.000	799.099.964	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
48	22/07/2022	68931	4-8735	5.890.920	793.209.044	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
49	26/07/2022	69199	4-8747	1.495.000	791.714.044	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
50	26/07/2022	69181	4-8748	340.200	791.373.844	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
51	26/07/2022	69180	4-8749	1.300.020	790.073.824	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
52	19/07/2022	68641	4-8752	5.498.192	784.575.632	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
53	19/07/2022	68643	4-8753	14.138.208	770.437.424	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
54	26/07/2022	69186	4-8754	6.230.500	764.206.924	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
55	26/07/2022	69151	4-8763	101.700	764.105.224	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
56	25/07/2022	69043	4-8767	11.334.590	752.770.634	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
57	25/07/2022	69040	4-8768	994.520	751.776.114	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
58	25/07/2022	69039	4-8769	643.200	751.132.914	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
59	25/07/2022	69055	4-8770	785.600	750.347.314	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
60	22/07/2022	68933	4-8783	186.000	750.161.314	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
61	27/07/2022	69235	4-8784	4.402.038	745.759.276	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
62	22/07/2022	68919	4-8790	6.934.546	738.824.730	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
63	22/07/2022	65748	4-8857	331.360	738.493.370	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
64	22/07/2022	65636	4-8869	279.060	738.214.310	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
65	23/07/2022	68326	4-8874	3.012.000	735.202.310	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
66	27/07/2022	69238	4-8904	7.530.000	727.672.310	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
67	27/07/2022	69240	4-8907	602.400	727.069.910	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
68	27/07/2022	69237	4-8916	1.430.700	725.639.210	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
69	27/07/2022	69239	4-8917	828.300	724.810.910	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
70	1/08/2022	69646	4-8922	9.532.800	715.278.110	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
71	5/08/2022	70146	4-8934	82.494	715.195.616	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
72	6/08/2022	70241	4-8946	1.973.694	713.221.922	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
73	5/08/2022	70202	4-8947	28.980.346	684.241.576	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
74	5/08/2022	70185	4-8951	3.915.600	680.325.976	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
75	6/08/2022	70243	4-8953	903.600	679.422.376	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
76	8/08/2022	70341	4-8977	572.280	678.850.096	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
77	4/08/2022	70036	4-9005	5.889.240	672.960.856	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
78	3/08/2022	69965	4-9011	189.610	672.771.246	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
79	4/08/2022	70047	4-9014	211.300	672.559.946	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
80	4/08/2022	70046	4-9015	21.000	672.538.946	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
81	4/08/2022	70034	4-9017	33.320	672.505.626	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
82	3/08/2022	69969	4-9022	1.264.630	671.240.996	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
83	8/08/2022	70337	4-9035	2.710.800	668.530.196	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
84	8/08/2022	70339	4-9041	421.680	668.108.516	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
85	12/08/2022	70775	4-9049	1.328.490	666.780.026	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
86	18/08/2022	71097	4-9069	294.020	666.486.006	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD SECRETARÍA DE SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA È INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:		NOVIEMBRE DEL 2022						
87	20/08/2022	71302	4-9076	41.247	666.444.759	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
88	8/08/2022	70336	4-9077	4.924.000	661.520.759	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
89	20/08/2022	71338	4-9078	1.506.000	660.014.759	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
90	20/08/2022	71301	47-9087	210.600	659.804.159	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
91	19/08/2022	71218	4-9089	840.000	658.964.159	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
92	17/08/2022	71030	4-9092	1.602.300	657.361.859	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
93	24/08/2022	71603	4-9103	9.237.215	648.124.644	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
94	24/08/2022	71619	4-9104	6.150	648.118.494	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
95	24/08/2022	71589	4-9106	188.000	647.930.494	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
96	24/08/2022	71624	4-9107	30.750	647.899.744	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
97	24/08/2022	71621	4-9108	144.207	647.755.537	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
98	24/08/2022	71625	4-9109	1.600	647.753.937	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
99	24/08/2022	71615	4-9110	32.000	647.721.937	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
100	24/08/2022	71676	4-9119	4.193.429	643.528.508	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
101	25/08/2022	71709	4-9117	604.800	642.923.708	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
102	25/08/2022	71728	4-9120	852.000	642.071.708	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
103	24/08/2022	71669	4-9123	1.733.360	640.338.348	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
104	17/08/2022	71061	4-9125	301.200	640.037.148	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
105	17/08/2022	71059	4-9126	3.012.000	637.025.148	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
106	27/08/2022	71962	4-9134	123.741	636.901.407	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
107	27/08/2022	71950	4-9135	2.064.960	634.836.447	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
108	27/08/2022	71952	4-9136	4.185.900	630.650.547	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
109	27/08/2022	71953	4-9137	7.854.560	622.795.987	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
110	24/08/2022	71664	4-9161	4.077.900	618.718.087	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
111	24/08/2022	71662	4-9162	3.512.924	615.205.163	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
112	24/08/2022	71665	4-9165	450.000	614.755.163	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
113	24/08/2022	71666	4-9168	1.100.000	613.655.163	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
114	24/08/2022	71667	4-9169	205.020	613.450.143	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
115	24/08/2022	71675	4-9170	8.433.600	605.016.543	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
116	24/08/2022	71668	4-9171	6.024.000	598.992.543	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
117	24/08/2022	71663	4-9172	42.585.245	556.407.298	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
118	29/08/2022	72002	M2-0010	6.054.120	550.353.178	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
119	29/08/2022	72000	05-0097	8.162.520	542.190.658	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
120	1/09/2022	72317	4-9215	2.785.910	539.404.748	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
121	1/09/2022	72321	4-9218	307.000	539.097.748	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
122	2/09/2022	72390	4-9220	2.217.325	536.880.423	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
123	2/09/2022	72380	4-9221	55.912	536.824.511	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
124	3/09/2022	72557	4-9247	1.649.250	535.175.261	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
125	2/09/2022	72500	4-9248	57.693.565	477.481.696	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
126	2/09/2022	72506	4-9249	22.431.280	455.050.416	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
127	1/09/2022	72320	4-9217	2.412.016	452.638.400	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
128	6/09/2022	72715	4-9273	2.704.776	449.933.624	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
129	6/09/2022	72678	4-9277	904.506	449.029.118	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
130	6/09/2022	72681	4-9278	1.507.510	447.521.608	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:		NOVIEMBRE DEL 2022						
131	6/09/2022	72683	4-9279	10.143.554	437.378.054	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
132	6/09/2022	72699	4-9282	19.974.250	417.403.804	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
133	6/09/2022	72756	4-9284	5.142.540	412.261.264	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
134	6/09/2022	72758	4-9285	921.000	411.340.264	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
135	6/09/2022	72697	4-9286	6.434.000	404.906.264	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
136	6/09/2022	72770	4-9295	2.110.514	402.795.750	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
137	6/09/2022	72688	4-9298	369.300	402.426.450	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
138	6/09/2022	72719	4-9312	1.023.300	401.403.150	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
139	6/09/2022	72721	4-9313	47.370	401.355.780	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
140	6/09/2022	72726	4-9325	1.733.360	399.622.420	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
141	6/09/2022	72695	4-9329	123.100	399.499.320	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
142	6/09/2022	72694	4-9332	123.100	399.376.220	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
143	15/09/2022	73511	4-9394	866.680	398.509.540	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
144	15/09/2022	73507	4-9396	135.360	398.374.180	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
145	15/09/2022	73512	4-9397	5.427.036	392.947.144	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
146	15/09/2022	73509	4-9399	50.000	392.897.144	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
147	15/09/2022	73517	4-9411	3.493.920	389.403.224	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
148	15/09/2022	73703	4-9413	2.820.000	386.583.224	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
149	15/09/2022	73575	4-9415	25.000	386.558.224	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
150	15/09/2022	73514	4-9424	3.554.160	383.004.064	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
151	15/09/2022	73702	4-9426	684.400	382.319.664	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
152	15/09/2022	73515	VB-0041	903.600	381.416.064	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
153	15/09/2022	73516	J3-0264	361.440	381.054.624	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
154	8/09/2022	73014	4-9342	1.368.800	379.685.824	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
155	8/09/2022	73013	4-9343	205.000	379.480.824	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
156	9/09/2022	73117	4-9366	1.066.140	378.414.684	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
157	15/09/2022	73490	4-9444	602.400	377.812.284	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
158	15/09/2022	73491	4-9445	903.600	376.908.684	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
159	20/09/2022	73983	4-9447	8.132.400	368.776.284	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
161	15/09/2022	73494	4-9463	2.254.920	366.521.364	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
162	15/09/2022	73495	4-9464	4.337.280	362.184.084	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
163	23/09/2022	74275	4-9475	410.000	361.774.084	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
164	23/09/2022	74270	4-9476	4.093.200	357.680.884	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
165	23/09/2022	74268	4-9478	3.252.030	354.428.854	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
166	23/09/2022	74280	4-9480	4.791.910	349.636.944	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
167	20/09/2022	73985	4-9482	7.530.000	342.106.944	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
168	23/09/2022	74326	4-9483	1.124.640	340.982.304	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
169	23/09/2022	74325	4-9490	4.236.800	336.745.504	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
170	26/09/2022	74460	4-9496	17.370	336.728.134	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
171	26/09/2022	74489	4-9501	4.939.680	331.788.454	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
172	28/09/2022	74640	4-9511	37.500	331.750.954	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
173	28/09/2022	74629	4-9521	349.000	331.401.954	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
174	3/10/2022	75048	4-9541	54.600	331.347.354	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
175	3/10/2022	75054	4-0099	3.124.640	328.222.714	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:		NOVIEMBRE DEL 2022						
172	3/10/2022	75023	4-0112	602.400	327.620.314	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
173	3/10/2022	75025	4-0265	903.600	326.716.714	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
174	5/10/2022	75235	4-9555	371.670	326.345.044	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
175	5/10/2022	75238	4-9556	784.710	325.560.334	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
176	5/10/2022	75232	4-9564	738.335	324.821.999	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
177	3/10/2022	75026	4-9557	853.800	323.968.199	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
178	12/10/2022	75772	4-9654	940.500	323.027.699	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
179	11/10/2022	75727	4-9655	7.970.130	315.057.569	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
180	11/10/2022	75742	4-9650	261.120	314.796.449	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
181	12/10/2022	75792	4-9653	4.768.309	310.028.140	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
182	10/10/2022	75650	4-9641	1.022.400	309.005.740	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
183	3/10/2022	75031	4-9586	123.100	308.882.640	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
184	7/10/2022	75419	4-9584	3.468.600	305.414.040	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
185	6/10/2022	75380	4-9583	64.286.427	241.127.613	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
186	3/10/2022	74613	4-9573	18.952.700	222.174.913	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
187	3/10/2022	75056	4-9569	6.024.000	216.150.913	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
188	3/10/2022	75034	4-9568	20.266.120	195.884.793	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
189	3/10/2022	75025	4-0265	903.600	194.981.193	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
190	5/10/2022	75235	4-9555	371.670	194.609.523	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
191	5/10/2022	75232	4-9564	738.335	193.871.188	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
192	3/10/2022	75026	4-9557	853.800	193.017.388	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
193	15/10/2022	76094	4-9686	327.000	192.690.388	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
194	15/10/2022	76096	4-9683	1.294.800	191.395.588	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
195	15/10/2022	76093	4-9681	1.204.800	190.190.788	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
196	12/10/2022	75780	4-9679	150.600	190.040.188	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
197	14/10/2022	75985	4-9688	15.122.700	174.917.488	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
198	22/10/2022	76610	4-9723	6.172.258	168.745.230	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
199	22/10/2022	76632	4-9724	13.500	168.731.730	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
200	22/10/2022	76611	4-9727	76.470	168.655.260	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
201	20/10/2022	76415	4-0101	4.236.800	164.418.460	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
202	20/10/2022	76370	4-9710	9.162.500	155.255.960	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
203	20/10/2022	76373	4-9713	1.375.656	153.880.304	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
204	20/10/2022	76387	4-9714	35.250	153.845.054	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
205	20/10/2022	76390	4-9715	38.500	153.806.554	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
206	20/10/2022	76396	4-9716	36.848	153.769.706	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
207	20/10/2022	76398	4-9716	779.994	152.989.712	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
208	20/10/2022	76404	4-9719	4.200	152.985.512	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
209	19/10/2022	76262	4-9707	1.094.350	151.891.162	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
210	19/10/2022	76283	4-9708	3.242.850	148.648.312	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
211	12/10/2022	75292	4-000	240.960	148.407.352	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
212	26/10/2022	76881	4-0102	9.036.000	139.371.352	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
213	26/10/2022	76882	4-9737	9.036.000	130.335.352	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
214	27/10/2022	76973	4-9740	11.266.020	119.069.332	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
215	27/10/2022	76969	4-9741	3.230.560	115.838.772	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:		NOVIEMBRE DEL 2022						
216	20/10/2022	76391	4-9747	6.024.000	109.814.772	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
217	20/10/2022	76355	4-9750	2.108.400	107.706.372	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
218	22/10/2022	76636	4-9752	1.204.800	106.501.572	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
219	20/10/2022	76347	4-9753	5.244.000	101.257.572	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
220	26/10/2022	76853	4-9754	325.296	100.932.276	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
221	26/10/2022	76851	4-9755	325.296	100.606.980	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
222	20/10/2022	76388	4-9720	64.618.536	35.988.444	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
223	20/10/2022	76371	4-9758	120.480	35.867.964	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
224	27/10/2022	76970	4-0103	1.231.000	34.636.964	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
225	27/10/2022	76971	4-0266	123.100	34.513.864	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
TOTAL EJECUTADO:				911.625.958	34.513.864			

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	496.139.822	VALOR PAGADO:	-
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	450.000.000	SALDO POR PAGAR:	911.625.958
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	946.139.822	SALDO A REINTEGRAR:	-

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACION	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACION
1	Cumplir con el objeto contractual pactado	SI CUMPLE	LOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NO HAN REPORTADO ANOMALIAS	NINGUNO.
2	Permitir a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., realizar auditorías técnicas a sus instalaciones y medios de transporte (vehículos) con el fin de verificar la eficiente ejecución del contrato. El hallazgo por parte del equipo de Auditoria de una no onformidad en el almacenamiento, disposición, esentación, vencimiento, conservación y transporte de las nutrîciones enterales, leches y sus derivados, o la ocurrencia de un evento adverso en el	SI CUMPLE	LOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NO HAN REPORTADO ANOMALIAS	NINGUNO.
3	Realizar la entrega de los medicamentos, en las cantidades completas solicitadas, en la fecha, lugar, y dentro del horario indicado por el Supervisor del Contrato, en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas luego de realizado el requerimiento. Si por alguna circunstancia (desabastecimiento, dificultades en la importación, entre otros), el Contratista no puede entregar los medicamentos, asumirá el posible incumplimiento al contrato.	SI CUMPLE	EL PROVEEDOR HA ENTREGADO LOS MEDICAMENTOS EN LOS PUNTOS SEÑALADOS.	NINGUNO.
4	Atender con un tiempo máximo de seis (6) horas, las solicitudes eventuales o imprevistas de las nutriciones enterales, leches y sus derivados que requiera la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI CUMPLE	LOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NO HAN REPORTADO ANOMALIAS	FACTRAS, PARA FISCALES
5	Realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante, e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA, no se aceptarán entregas por medio de transportadoras.	SI	NO APLICA	FACTURAS
6	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de las nutriciones enterales, leches y sus derivados, que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, posterior al evento.	NO HA SIDO REQUERIDO	NO APLICA	AL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO
7	Garantizar que dispone de un sitio adecuado para atender las solicitudes de pedidos y conservación de las nutriciones enterales, leches y sus derivados, solicitadas por el supervisor del contrato.	SI CUMPLE	DOCUMENTOS EN EL AREA DE CONTRATACIÓN.	SOPORTES CARPETA DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN.
8	Garantizar que la fecha de vencimiento de las nutriciones enterales, leches y sus derivados, entregados sea superior al 75% de su vida útil. En los casos que por necesidad del servicio se requiera nutriciones enterales, leches y sus derivados, y su vida útil sea inferior al 75%, el Contratista deberá presentar carta de compromiso y autorización del Supervisor del Contrato, adjunto a la factura, en la cual manifieste recibir las nutriciones enterales, leches y	SI CUMPLE	PRECIOS SIN VARIACIÓN	FACTURAS.
9	Cambiar las nutriciones enterales, leches y sus derivados, que estén próximas a vencerse, ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentren dentro del contrato. Para lo anterior, la Subred Sur avisará con una antelación de mínimo tres (3) meses	NO HA SIDO REQUERIDO	NO APLICA	SOPORTES CARPETA DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN.
10	Establecer mecanismos que le permitan recibir y responder las sugerencias, quejas y reclamaciones que se presenten en desarrollo del contrato y establecerá las medidas correctivas pertinentes.	SI CUMPLE	LOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NO HAN REPORTADO ANOMALIAS	SOPORTES CARPETA DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN.
11	Garantizar que, si durante la ejecución del contrato la Secretaria Distrital de Salud o el INVIMA revoca la certificación para distribuir algunas nutriciones enterales, leches y sus derivados, el Contratista deberá reportarlo por escrito al Contratante en un término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de la novedad por parte del Ente Territorial	NO HA SIDO REQUERIDO	AL MOMENTO NO HA SIDO REQUERIDO.	AL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO
12	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de las nutriciones enterales, leches y sus derivados, objeto del contrato.	NO HA SIDO REQUERIDO	AL MOMENTO NO HA SIDO REQUERIDO.	AL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	NOVIEMBRE DEL 2022			
13	Realizar los cambios que sean necesarios cuando las nutriciones enterales, leches y sus derivados, no cumplan con los criterios de: Cadena de frio, calidad, referencia, presentación o cuando no se cumplan las condiciones técnicas contratadas; el cambio debe realizarse dentro de los términos acordados con el supervisor del contrato. No se dará el recibido de la factura hasta que ésta, esté acorde con los cambios reportados y	NO HA SIDO REQUERIDO	AL MOMENTO NO HA SIDO REQUERIDO.	AL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO
14	Entregar durante la ejecución del contrato los medicamentos, que fueron ofertados con las mismas especificaciones técnicas relacionadas; en caso de presentarse alguna modificación, se deberá informar por escrito, con la respectiva justificación y documentación técnica al supervisor del contrato el cual evaluará y avalará según el caso, mediante concepto técnico el requerimiento. En todo caso esto NO deberá extender el plazo de entrega la cual siempre	SI CUMPLE	PRECIOS SIN VARIACIÓN	FACTURAS.
15	Entregar de manera oportuna la documentación para la radicación de facturas junto con el pedido, en los tiempos establecidos por el Supervisor del Contrato.	SI CUMPLE	AL MOMENTO NO HA SIDO REQUERIDO.	FACTURAS.
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	96,35%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES			PARAFISCALES ADJUNTO A CADA FACTURA			
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			ANEXOS (CD)		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS		FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	

32-70

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-11-V2

FECHA SOLICITUD:	09 DE NOVIEMBRE DE 2022

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDECIA
DIRECCION DE CONTRATACIÓN	CARMENZA MANOTAS BUENO

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	
Operación	X
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4245010301	MEDICAMENTOS	$ 80.000.000
TOTAL DISPONIBILIDAD		$ 80.000.000

VALOR EN LETRAS: OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN Y PRORROGA No 03 AL CONTRATO 6298 - 2022 "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C..".

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

Elaboro: Luz Dary Mora Peña - Auxiliar Administrativa
Reviso: Fabio Niño Arjona – Profesional Especializado - Direccion de Contratacion
Aprobo: Maria Helena Naranjo Pulido - Lider de Presupuesto
B/V Solicitante: Carmenza Manotas Bueno - Directora Operativa de Contratación
Aprobo: Ruby Liliana Cabrera Calderon - Subgerente Corporativa

NOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 581 del 28 de Abril de 2020, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: noviembre 15 De 2022

CDP: 3210

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 1 - GERENCIA

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD.3 CTO 6298 2022 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C., HASTA EL 30-11-2022

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	OPERACION	$ 80.000.000,00

CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VALOR ACTUAL
4245010301	MEDICAMENTOS	O	$ 80.000.000,00

OCHENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 46 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO