enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CONTROL DE EQUIPOS**	CÓDIGO	**F-GG-22**
		VERSIÓN	**01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA	**2020-10-19**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/10/2022 **Y EL** 31/10/2022 **FECHA INICIO** 21/04/2022

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIONES CARIBE **CONTRATO No.** 2220571

INTERVENTOR: CONSORCIO VELNEC-BRAIN **CONTRATO No.** 2220588

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
BLACK- BECKER -GT 20 B3	3/10/2022	7/10/2022	X		SAMPUES (SUCRE)	CORTE DE BLOQUE	PULIDORA
BLACK- BECKER -GT 20 B3	3/10/2022	14/10/2022	X		SAMPUES (SUCRE)	CORTE DE BLOQUE	PULIDORA
BLACK- BECKER -GT 20 B3	3/10/2022	21/10/2022	X		SAMPUES (SUCRE)	CORTE DE BLOQUE	PULIDORA
DEWALL - 053877	3/10/2022	7/10/2022	X		SAMPUES (SUCRE)	INTALCION DE UND SANITARIA	TALADRO
DEWALL - 053877	3/10/2022	14/10/2022	X		SAMPUES (SUCRE)	INTALCION DE UND SANITARIA	TALADRO
DEWALL - 053877	3/10/2022	21/10/2022	X		SAMPUES (SUCRE)	INTALCION DE UND SANITARIA	TALADRO

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA