	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-23	
	Formato	Versión: 00	
	Acta entrega de Supervisión	Fecha Versión:01/10/2020	

Entre los suscritos, **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA**, en calidad de supervisora saliente y **CARLOS EDUARDO VARGAS CONTRERAS** nuevo supervisor designado respectivamente, para el contrato No. 287 de 2022, suscrito entre el Municipio de Paipa y **ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA RL/ PEDRO ISAIAS GUTIERREZ BENAVIDES**, nos hemos reunido hoy 24/10/2022, con el fin de hacer la entrega de la supervisión a partir del 25/10/2022, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**287**		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**28/01/2022**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA RL/ PEDRO ISAIAS GUTIERREZ BENAVIDES		
VALOR	**$ 55.883.326,67**		
PLAZO	EL PLAZO DEL CONTRATO SERA DE OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
OBJETO	GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS Y APLICARLOS A TRAVES DE SUBSIDIOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1,2,3 DEL ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA LA VIGENCIA 2022..		
FECHA ACTA DE INICIO	**28/1/2022**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**90%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**100%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**$ 57.349.817,00**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**27/9//2022**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	
	$ 9.000.000,00	OCHO(8) DIAS	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**ACTA PARCIAL 28/1/2022** **ACTA PARCIAL N°1 08/3/2022** **ACTA PARCIAL N°2 11/3/2022** **ACTA PARCIAL N°3 09/5/2022** **ACTA PARCIAL N°4 6/6/2022** **ACTA PARCIAL N°5 28/6/2022** **ACTA PARCIAL N°6 11/6/2022** **ACTA PARCIAL N°7 17/8/2022** **ACTA PARCIAL N°8 27/8/2022**		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	SEPTIEMBRE 747457920		
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)			
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO			

	ACTA PARCIAL N°4 6/6/2022 **ACTA PARCIAL N°5 28/6/2022** **ACTA PARCIAL N°6 11/6/2022** **ACTA PARCIAL N°7 17/8/2022** **ACTA PARCIAL N°8 27/8/2022**
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	PLNILLA SEPTIEMBRE N° 747457920
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Subdirección de Compas Públicas y Gestión Contractual.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022).

Firmas,

JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
(Nombre del supervisor saliente)

SECRETARÍA DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN CONTRACTUAL
24 AGO 2022
RECIBIDO

CARLOS EDUARDO VARGAS CONTRERAS
(Nombre del supervisor entrante)