FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Jefatura de Seguridad y Defensa

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 09 Año 2018

CONTRATO N° 035-00-Z-COFAC-DILOS-2018

CONTRATISTA: Aníbal Rojas
C.C 70.122.068
Representante legal Representaciones Aníbal Rojas LTDA.
NIT: 800.115.389-6

VALOR DEL CONTRATO: $ 41.174.610,00

FORMA DE PAGO: Pagos:
- PAGO ÚNICO CON CARGO PAC OCTUBRE DE 2018
- $ 41.174.610,00 PAC Octubre 2018

FECHA FIRMA: Día 23 Mes 07 Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS FORTIFICACIONES DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD DE LAS BASES FUERZA AÉREA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día 24 Mes 07 Año 2018. Realización Acta de Inicio

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, hasta el 01 de agosto de 2018

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 00 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: No aplica

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí __

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

El día 24 de julio de 2018, se realizó contacto con la empresa para firmar el acta de inicio de bienes y servicios.

La adquisición de bienes son suministrados de acuerdo a las especificaciones técnicas incluidas en el contrato y se modifica el contrato en el sentido de ampliar el plazo de ejecución para el día 17 de agosto de 2018, de acuerdo a los soportes por parte del contratista y supervisor.

El día 10 de agosto de 2018 se recibe la cantidad de 62.862 sacos terreros para el mantenimiento y sostenimiento de fortificaciones, dando cumplimiento al objeto contractual.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Realizar los informes de supervisión correspondientes
Realizar los pagos parciales así:

$ 41.174.610,00 PAC Único con cargo al PAC Octubre 2018.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ **NO** X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Técnico jefe PEDRO NEL OSPINA BUENAHORA

FIRMA:

C.C. No. 80527613 de Bogotá

DEPENDENCIA: Jefatura de Seguridad y Defensa

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.