FORMATO DE SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO.

Montería, 23 de noviembre de 2022

PARA: ALFONSO JAIRO DE LA ESPRIELLA BURGOS

DE: LUIS ALBERTO REYES HERNÁNDEZ. SUPERVISOR DEL CONTRATO COM009 de 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA

En mi condición de supervisor del contrato de la referencia, de manera atenta le solicito adelantar el trámite de prórroga de tiempo al mismo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

El contrato COM009 de 2022, fue suscrito el 7 de octubre de 2022 y se dio inicio el 7 de octubre de la presente vigencia, este tiene como objeto: CONTRATAR A NOMBRE DE LA RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO (INCLUYE TRASLADO E INSTALACIÓN) DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE CORDOBA, TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA, DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA**.** Que el plazo inicial estipulado del contrato COM009 DE 2022, es de veinte (20) días calendario a partir de la firma del acta de inicio y vence el día 27 de octubre de 2022, por lo que este aún se encuentra en los plazos pactados en el contrato inicial.

El contratista **TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS S.A.S.** solicita mediante oficio con fecha 20 de octubre de 2022, una primera prorroga de treinta (30) días calendario con fecha final del 26 de noviembre de 2022, debido a que su proveedor de sillas se encuentra legalizando una mercancía donde se encuentran incluidas sillas Ref. **SILLA GERENTE** e **INTERLOCUTORA GERENTE** que hacen parte de los ítems del contrato en referencia.

Que el contratista **TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS S.A.S.** quien tiene a cargo el contrato **COM009 DE 2022,** solicita mediante oficio con fecha 22 de noviembre de 2022, una segunda prorroga de treinta (30) días calendario, debido a las siguientes consideraciones:

"Yo, ***TATIANA MARCELA MADERA JIMENEZ,*** *Identificada con Cedula de Ciudadanía* ***No.1.066.733.952 de Planeta Rica,*** *actuando como representante legal de la empresa TRANSFORMAMOS* ***DISEÑOS E IDEA S. A.S*** *con* ***NIT. 900208747-2,*** *solicito formalmente* ***RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA*** *una ampliación de tiempo para dicho contrato por treinta (30) días calendario, la razón por la cual se solicita ampliación de tiempo es porque las Ref. SILLA GERENTE e INTERLOCUTORA GERENTE entregadas por nuestro proveedor no concuerdan con los modelos de sillas que hacen parte del contrato COM009 DE 2022, por lo cual nos vimos en la obligación de devolverlas, ocasionando esto retraso en los tiempos de entrega. Ya que, estas referencias todavía se encuentran en proceso de legalización."*

MODIFICACIÓN A EFECTUAR

Se solicita **PRORROGAR** por segunda vez el tiempo del contrato COM009 DE 2022 en treinta (30) días calendario.

Que en mi condición de supervisor del contrato COM009 de 2022 avalo esta segunda prorroga de tiempo solicitada por el contratista por el termino de treinta (30) días calendario por las consideraciones antes mencionadas, teniendo en cuenta que es necesario para el cumplimiento del objeto del contrato.

Atentamente,



LUIS ALBERTO REYES HERNÁNDEZ
Supervisor Contrato COM009 de 2022.