INFORME DE SUPERVISIÓN – PRORROGA N° 2

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO**:

CONTRATO COM009 DE 2022, PROCESO DE COMPRA MC026 DE 2022

NOMBRE CONTRATISTA: TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS S.A.S.

OBJETO: CONTRATAR A NOMBRE DE LA RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO (INCLUYE TRASLADO E INSTALACIÓN) DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE CORDOBA, TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA, DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA**.**

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN**: 50 DÍAS CALENDARIO

3. **PRÓROGAS:** SI: __X__ NO: ____

Prórroga 1: El contratista **TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS S.A.S.** quien tiene a cargo el contrato **COM009 DE 2022,** solicita mediante oficio con fecha 20 de octubre de 2022, prorroga de treinta (30) días calendario, debido a las siguientes consideraciones:

*"Yo, **TATIANA MARCELA MADERA JIMENEZ**, Identificada con Cedula de Ciudadanía No.1.066.733.952 de Planeta Rica, actuando como representante legal de la empresa **TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEA S. A.S** con NIT. 900208747-2, solicito formalmente a **RAMA J– CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA** una ampliación de tiempo para el contrato COM009 DE 2022 por treinta (30) días calendario, la razón por la cual se solicita ampliación de tiempo es porque nuestro proveedor de sillas se encuentra legalizando una mercancía donde se encuentran incluidas sillas Ref. **SILLA GERENTE** e **INTERLOCUTORA GERENTE** que hacen parte de dicho contrato."*

Dicha solicitud de prórroga una vez analizada, fue avalada y en su efecto aprobada teniendo en cuenta que es necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo a lo pactado en el mismo.

Prórroga N° 2: El contratista **TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS S.A.S.** quien tiene a cargo el contrato **COM009 DE 2022,** solicita mediante oficio con fecha 22 de noviembre de 2022, una segunda prorroga de treinta (30) días calendario, debido a las siguientes consideraciones:

*"Yo, **TATIANA MARCELA MADERA JIMENEZ,** Identificada con Cedula de Ciudadanía **No.1.066.733.952 de Planeta Rica,** actuando como representante legal de la empresa TRANSFORMAMOS **DISEÑOS E IDEA S. A.S** con **NIT. 900208747-2,** solicito formalmente **RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA** una ampliación de tiempo para dicho contrato por treinta (30) días calendario, la razón por la cual se solicita ampliación de tiempo es porque las Ref. SILLA GERENTE e INTERLOCUTORA GERENTE entregadas por nuestro proveedor no concuerdan con los modelos de sillas que hacen parte del contrato COM009 DE 2022, por lo cual nos vimos en la obligación de devolverlas, ocasionando esto retraso en los tiempos de entrega. Ya que, estas referencias todavía se encuentran en proceso de legalización."*

Que en mi condición de supervisor del contrato COM009 de 2022 avalo esta segunda **PRORROGA** de tiempo solicitada por el contratista por el termino de treinta (30) días calendario por las consideraciones antes mencionadas, teniendo en cuenta que es necesario para el cumplimiento del objeto del contrato.

4. **ADICIONES:** SI: ____ NO: _X_
5. **FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:** 26 DE NOVIEMBRE DE 2022
6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $72.388.876,00
7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO**: $72.388.876,00
8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X
9. **BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES	$72.388.876,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 66.200.860
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 66.200.860
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$6.188.016

VALOR A LIBERAR	0

Por lo anterior se firma a los 23 días del mes de noviembre de 2022.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUIS ALBERTO REYES

CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE DE ALMACEN E INVENTARIOS

FIRMA DEL SUPERVISOR: 