FHM

ING. FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
NIT: 8.726.352 -3

Cordial Saludo,

Damos alcance al oficio INVIAS-DT-RISARALDA-978 DE 2022 -023 mediante el cual hacemos solicitud de prorroga para atender las obras hasta el dia 19 de diciembre de 2022, para lo cual hacemos las siguientes anotaciones:

1. Se presenta nuevo plan de cargas desde el cual se redistribuyen los recursos del contrato para atender las obras hasta el dia 19 de diciembre donde se redistribuyen los recursos sin modificar el valor inicial del contrato.

2. Se presentan acta de modificación de costos No. 1 según nuevo plan de cargas que no modifica el valor del contrato.

Visto lo anterior nos reiteramos en nuestra solicitud de prorroga ante la Dirección territorial del Risaralda para que a su vez gestione ante quien corresponda este tramite.

Anexamos los siguientes documentos soportes de la solicitud:

MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN CARGAS O REPROG PLAN CARGAS
MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No 1