Contrato No. 20220640

En Sogamoso, a los 24 días del mes de OCTUBRE de 2022 se reunieron: Rigoberto Alfonso Pérez, Alcalde o su delegado, Giovanna Marcela Camargo Barrera, en calidad de Secretario de Despacho, Giovanna Marcela Camargo Barrera, en su calidad de Interventor y/o Supervisor del contrato y Gustavo Adolfo Quesada Salgado, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1057581401, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibido a satisfacción, así:

CONTRATO No. 20220640				TIPO	OBRA PÚBLICA		
				Fecha de suscripción del contrato	AÑO	MES	DIA
					2022	08	25
Objeto del Contrato:			REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ARREGLOS LOCATIVOS A LAS INTALACIONES FÍSICAS DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES, TEATRO SOGAMOSO Y ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL.				
Supervisor:			GIOVANNA MARCELA CAMARGO BARRERA Secretaria de Cultura y Patrimonio (E)				
Contratista:			INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS Representante legal: GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO				
Fecha Acta de Iniciación:				Fecha de Terminación:			
AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA	
2022	09	08		2022	11	11	
Fecha Acta de Suspensión				(Si a ello hay lugar)			
Fecha Acta de Reinicio				(Si a ello hay lugar)			
Valor del contrato:		$39.412.035		Valor Adicional:$ (Si a ello hay lugar)			
Valor Ejecutado:		$22.198.215					
Plazo del contrato:		UN (1) meses y/o días 30		Prórroga: Prorroga 1: QUINCE (15) días Prorroga 2: VEINTE (20) días			
Duración del contrato:		65 días					
No. Registro Presupuestal:		2022001886		Código Presupuestal:	Denominación Presupuestal:		
				2.3.2.02.02.005.02-33-3301-01-0115	$24.980.000		
				2.3.2.02.02.005.02-33-3301-01-0400	$10.000.00		
				2.3.2.02.02.005.02-33-3301-01-0420	$4.698.641		

Contrato No. 20220640

RECIBIDO A SATISFACCION

El municipio de Sogamoso declara que ha recibido a satisfacción Parcial el cumplimiento del objeto contratado, declaran las partes que el balance financiero del negocio se realizara en el Acta de Liquidación parcial respectiva de acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS
Gustavo Adolfo Quesada Salgado
Contratista

Giovanna Marcela Camargo Barrera
Supervisor

Giovanna Marcela Camargo Barrera
Secretario de Despacho