# SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
## Informe de Supervisión

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

## 1. GENERALIDADES

**Informe No.** 1-2022

**Ciudad y fecha Informe:** Cali - CALI, 18/11/2022

**Nombre del Supervisor / Interventor:** MURILLO ARROYO RICARDO

**Tipo** CONTRATO **Número** 774 **Año** 2022

---

**Objeto:** Efectuar las actividades necesarias para contribuir con el fortalecimiento de la identidad étnica y cultural en el área de influencia del Consejo Comunitario de Comunidad Negra de San Isidro del corregimiento San Isidro del municipio de Jamundí, mediante la formulación de alternativas para dar solución a situaciones ambientales relacionadas con residuos sólidos y emisiones atmosféricas identificadas en el territorio donde esta se encuentra asentada.

**Fecha de Inicio:** 01 de noviembre de 2022 **Fecha Terminación:** 31 de diciembre de 2022

**Duración inicial:** A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022

**Valor Inicial:** $150,000,000 **Valores adicionales:** $0 **Valor Total:** $150,000,000

**Valor pagado a la fecha:** $0 **Saldo:** $150,000,000

**No Ultimo Contrato Adicional:** 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

## 2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

**Contratista:** CONSEJO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la cláusula segunda "Obligaciones del Contratista" del presente contrato.

## 3. POLIZAS

| Aseguradora | Amparo | Fecha fin del amparo |
|---|---|---|
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 30/06/2023 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | CALIDAD DEL SERVICIO | 31/12/2023 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO | 31/12/2025 |

## 4. ACTIVIDADES

| Actividad | Unidad | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Avance | Aspectos Relevantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe Técnico que contiene Plan Operativo de Actividades, Cronograma y soportes verificables | INFORMES | 1.0 | 1.0 | 100% | Informe Técnico con los verificables - RUTA METODOLOGICA - , el Plan Operativo de Actividades - POA - y El Cronograma. 1. Socialización del convenio ante los participantes del CCCN San Isidro. Se realiza la socialización del Convenio con la comunidad, presentando los alcances, actividades, así como la metodología, resultados y propuestas esperadas. A la socialización asistieron 26 personas, logrando el objetivo de esta actividad. |

**Informe No.** 1-2022
**Ciudad y fecha Informe:** CALI - CALI, 18/11/2022
**Nombre del Supervisor / Interventor:** MURILLO ARROYO RICARDO
**Tipo** CONTRATO **Número** 774 **Año** 2022

| Actividad | Unidad | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Avance | Aspectos Relevantes |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2. Recorrido de reconocimiento. Se realiza un recorrido de reconocimiento sobre el territorio observando posibles condiciones ambientales en el tema de residuos sólidos y emisiones atmosféricas. En compañía de los 9 dinamizadores y profesionales. logrando el objetivo de esta actividad.<br>3. Concertación de cronograma de actividades. Se construyó el cronograma de actividades con los componentes y las acciones previstas para dar cumplimiento al objetivo del contrato. |
| Informe Técnico que contiene Situaciones Socio-Económicas: Caracterización de la Comunidad y Acciones Educativas y de Participación; así como, La Caracterización de Residuos Sólidos y Emisiones Atmosféricas. | INFORMES | 1.0 | 0.0 | 0% | . |
| Informe Técnico que contiene la Identificación y Priorización de Situaciones Ambientales, junto con la Elaboración del Análisis frente a las temáticas objeto del contrato | INFORMES | 1.0 | 0.0 | 0% | . |
| Informe Técnico y Financiero Final que contiene el consolidado de la información junto con la Formulación de Alternativas relacionadas con las temáticas objeto del contrato. | INFORMES | 1.0 | 0.0 | 0% | . |

## 5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

El contratista realizó las actividades establecidas en la Cláusula Cuarta relacionado con el primer pago (30% del valor total) según el objeto del contrato 774-2022 de manera satisfactoria. Se radica el primer informe técnico con número 1070252022 del 21 de noviembre de 2022, el cual contiene: Introducción, Ruta Metodológica (Generalidades del Territorio y Ubicación, Recopilación de Información, Visita de Reconocimiento y Reunión de Equipo de Trabajo), Plan Operativo de Actividades y Cronograma con las referencias y anexos. Se incluye el RUT Actualizado, copia de la Factura Electrónica y el certificado de cuenta bancaria para el pago.

Firma del Supervisor o Interventor:

MURILLO ARROYO RICARDO

21/11/2022