Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento DE AULAS EDUCATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VILLA VICTORIA, SEDE LA PALMERA, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL Putumayo

Código BPIN

2022006860255

Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 26/08/2022 15:10:37

Identificador: 528197

Formulador: MARCO ANDRES CARLOSAMA ORTEGA

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

Programa

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Vamos a desarrollar la infraestructura social y productiva, identificando las apuestas estratégicas que mayor impacto generen en la formación de capital y en una mejor calidad de vida para los habitantes

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"El Verdadero Cambio Está en Tus Manos

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Garantizar el derecho a la educación inicial, preescolar, básica y media de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, a través de la implementación de las diferentes estrategias de calidad, cobertura, permanencia y gestión territorial.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Infraestructura Educativa

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

NO APLICA

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitadas condiciones del sistema educativo para el desarrollo de competencias de la población en edad escolar

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La deficiencia de espacios adecuados en los establecimientos educativos del departamento del Putumayo es uno de los factores que repercuten sobre la calidad de la educación primaria, básica y media. La Gobernación del Putumayo, ejecuta inversiones en infraestructura educativa de acuerdo a los programas y metas establecidas en los planes de desarrollo municipal, ya que los ambientes escolares dignos son un factor determinante de la calidad de la educación. Las inversiones en infraestructura deben no solamente ampliar la cobertura del sistema, sino también mejorar la calidad de los espacios para el aprendizaje siguiendo los lineamientos técnicos de las normas NTC 4595 y NTC 6199 de 2016.

Así, en el marco de garantizar espacios de calidad y aumentar los índices en pro de la comunidad estudiantil, la Secretaría de Educación del Putumayo, formula el proyecto para mejorar la las condiciones de la prestación del servicio educativo. En particular, teniendo en cuenta las necesidades del municipio, se pretende mejorar la infraestructura de la Sede La Palmera de la Institución Educativa Rural Villa Victoria, ubicada en el corregimiento de Puerto Vega, quienes por efecto del paso del tiempo y las inclemencias del clima, tuvieron un siniestro con la estructura de cubierta y ésta colapso, dejando inhabilitadas las aulas escolares para la prestación del servicio, hecho que repercute notoriamente en la deserción escolar, pues los estudiantes, no cuentan con un espacio digno para recibir las actividades curriculares y se ven obligados a desplazarse a otros establecimientos educativos en busca de una mejor calidad de vida.

Así, en el marco de garantizar la prestación del servicio educativo, y teniendo en cuenta que el departamento cuenta con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia que busca lograr la presencialidad de los estudiantes en los establecimientos educativos, la SED Putumayo prioriza los recursos para la atención de esta necesidad, en la cual, se debe reponer el s

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La sede La Palmera de la Institución Educativa Rural Villa Victoria cuenta 6 estudiantes matriculados según corte SIMAT 01/08/2022, y requieren de un (1) mejoramiento de una edificación de infraestructura educativa para la prestación del servicio.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Bajo No de ambientes que cumplan con los espacios adecuados que Garanticen la prestación del servicio educativo	**1.1** Alto índice de infraestructura educativa que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad . **1.2** Desinterés por parte de la comunidad educativa en Gestionar proyectos que mejoren la infraestructura educativa y ayuden a mejorar los ambientes escolares.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja calidad de la educación oficial en la región	**1.1** Limitado acceso a la educación superior y al mercado laboral **1.2** Baja calidad de vida de la población rural del municipio
2. Aumento en la deserción escolar	**2.3** Aumento de las desigualdades sociales y económicas de la región **2.4** Aumento del riesgo asociado al desaprovechamiento del tiempo libre

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Putumayo **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Desarrollar proyectos encaminados a fortalecer la calidad educativa con el mejoramiento de nueva infraestructura en las instituciones educativas del departamento	Formulación del proyecto de inversión. Presta asistencia técnica y lleva la trazabilidad en la ejecución de las obras y la prestación del servicio educativo y asignación de los recursos para la ejecución del proyecto
Actor: Municipal **Entidad:** Puerto Asís - Putumayo **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Brindar acompañamiento a los establecimientos educativos y formular proyectos encaminados a fortalecer la calidad educativa a instituciones educativas del municipio	Gestión del proyecto de mejoramiento
Actor: Otro **Entidad:** Estudiantes, docentes, directivos y comunidad educativa de la IER Villa Victoria – Sede La Palmera **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejorar las condiciones de la infraestructura en la institución educativa que permita mejorar su calidad educativa para el acceso a la educación superior	Ejercer veeduría a los recursos asignados para el proyecto, brindar el apoyo para la ejecución de las obras y apoyar la formulación el proyecto que sirve como gestión para la consecución de recursos financieros.

02 - Análisis de los participantes

La Gobernación del Putumayo, en cabeza de la Secretaría de Educación Departamental gestiona, estructura y formula el proyecto con el ánimo de mejorar la infraestructura educativa de la región, garantizar la permanencia y fortalecer la calidad educativa del municipio. Además de ello, prioriza la inversión de recursos para garantizar la presencialidad con ocasión de los recursos asignados del Fondo de Mitigación de Emergencia.

El municipio de Puerto Asís, revisa y brinda los certificados sectoriales para dar soporte administrativo al proyecto de mejoramiento.

A su vez, los padres de familia, estudiantes, docentes, directivos de la Institución y comunidad en general dan su aval para el mejoramiento de las aulas escolares y serán los garantes para que la inversión de los recursos sea transparente, por otra parte, asumen el compromiso de dar buen uso de los espacios construidos.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

6

Fuente de la información

Certificación expedida por la Secretaria de Educación Departamental según SIMAT del 01/08/2022

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Amazonía **Departamento:** Putumayo **Municipio:** Puerto Asís **Centro poblado:** Rural **Resguardo:**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VILLA VICTORIA – SEDE LA PALMERA Coordenadas Geográficas 0° 28' 44,3" N y 76° 39' 26,4" W.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

6

Fuente de la información

Certificación expedida por la Secretaria de Educación Departamental según SIMAT del 01/08/2022

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonía **Departamento:** Putumayo **Municipio:** Puerto Asís **Centro poblado:** Rural **Resguardo:**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VILLA VICTORIA – SEDE LA PALMERA Coordenadas Geográficas 0° 28' 44,3" N y 76° 39' 26,4" W.	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	4	Certificación expedida por la Secretaria de Educación Departamental según SIMAT del 01/08/2022
	Femenino	2	Certificación expedida por la Secretaria de Educación Departamental según SIMAT del 01/08/2022
Etaria (Edad)	0 a 14 años	6	Certificación expedida por la Secretaria de Educación Departamental según SIMAT del 01/08/2022

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitadas condiciones del sistema educativo para el desarrollo de competencias de la población en edad escolar

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones del sistema educativo para el desarrollo de competencias de la población en edad escolar

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de edificaciones con acciones de mejoramiento en el departamento de Putumayo	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Informe final de interventoría

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Bajo No de ambientes que cumplan con los espacios adecuados que Garanticen la prestación del servicio educativo	Mejorar ambientes escolares para una formación integral en la IER Villa Victoria – Sede La Palmera
Causa indirecta 1.1 Alto índice de infraestructura educativa que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad	Reducir el índice de infraestructura educativa que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad
Causa indirecta 1.2 Desinterés por parte de la comunidad educativa en Gestionar proyectos que mejoren la infraestructura educativa y ayuden a mejorar los ambientes escolares.	Aumentar el interés de la comunidad educativa en la gestión de proyectos que mejoren la infraestructura educativa

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
MEJORAMIENTO DE AULAS EDUCATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VILLA VICTORIA, SEDE LA PALMERA	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	No
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. MEJORAMIENTO DE AULAS EDUCATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VILLA VICTORIA, SEDE LA PALMERA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mejoramiento de infraestructura educativa para la prestación básica del servicio educativo

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta corresponde al Número de mejoramientos en la vereda La Palmera realizado para la prestación básica del servicio educativo según la normatividad vigente y la demanda al número de mejoramientos en la Vereda La Palmera requeridos para la prestación básica del servicio educativo según la normatividad vigente.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El Mejoramiento de las aulas escolares comprende una intervención 141 m2 que componen los ambientes escolares con el fin de garantizar la prestación del servicio educativo. Se hará demolición de enchape de piso existente, para que se pueda ejecutar el alistado para instalación cerámica tipo antideslizante y su respectivo guarda escoba en cerámica. Para el montaje de la cubierta, se utilizar perfil en acero tipo 2PHR 100x50X2mm y 2PHR 100X50X1,5mm para las correas, apoyadas en una viga cinta en concreto de 3000 PSI. Para los muros de cubierta, se harán muros cuchilla confinados con columnetas de concreto de 3000 PSI. La Cubierta será tipo termo acústica de 2.5mm tipo UPVC y tendrá bajantes y canal de aguas lluvias en lámina galvanizada. La infraestructura se pinta con pintura tipo Koraza o similar.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonía **Departamento:** Putumayo **Municipio:** Puerto Asís **Centro poblado:** Rural **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VILLA VICTORIA – SEDE LA PALMERA Coordenadas Geográficas 0° 28' 44,3" N y 76° 39' 26,4" W.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Topografía

Alternativa: MEJORAMIENTO DE AULAS EDUCATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VILLA VICTORIA, SEDE LA PALMER

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 120.345.337,89

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 120.345.338

Mejorar ambientes escolares para una formación integral en la IER Villa Victoria – Sede La Palmera

Producto	Actividad
1.1 Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 120.345.338	**1.1.1** REALIZAR PRELIMINARES **Costo:** $ 1.974.478 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.2 ADECUAR PISOS **Costo:** $ 20.179.483 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.3 CONSTRUIR ESTRUCTURA DE CONCRETO Y METÁLICA PARA CUBIERTA **Costo:** $ 53.156.915 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.4 CONSTRUIR CUBIERTA **Costo:** $ 24.885.664 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.5 REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS **Costo:** $ 14.418.067 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.6 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL **Costo:** $ 5.730.730 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Actividad 1.1.1 REALIZAR PRELIMINARES

Periodo	Adquisición de activos financieros	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$75.941,47	$30.376,59	$248.914,57	$323.615,97	$101.888,01	$1.193.741,79
Total	$75.941,47	$30.376,59	$248.914,57	$323.615,97	$101.888,01	$1.193.741,79

Periodo	Total
0	$1.974.478,40
Total	

Actividad 1.1.2 ADECUAR PISOS

Periodo	Adquisición de activos financieros	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$776.133,94	$310.453,58	$2.543.946,41	$3.307.406,56	$1.041.311,63	$12.200.230,57
Total	$776.133,94	$310.453,58	$2.543.946,41	$3.307.406,56	$1.041.311,63	$12.200.230,57

Periodo	Total
0	$20.179.482,69
Total	

Actividad 1.1.3 CONSTRUIR ESTRUCTURA DE CONCRETO Y METÁLICA PARA CUBIERTA

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$817.798,70	$6.701.279,04	$8.712.390,37	$2.743.029,39	$31.431.504,84	$706.416,38
Total	$817.798,70	$6.701.279,04	$8.712.390,37	$2.743.029,39	$31.431.504,84	$706.416,38

Periodo	Adquisición de activos financieros	Total
0	$2.044.496,75	$53.156.915,47
Total	$2.044.496,75	

Actividad 1.1.4 CONSTRUIR CUBIERTA

Periodo	Gastos Imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$382.856,37	$3.137.235,81	$4.078.747,19	$1.284.162,32	$14.714.809,22	$330.712,20
Total	**$382.856,37**	**$3.137.235,81**	**$4.078.747,19**	**$1.284.162,32**	**$14.714.809,22**	**$330.712,20**

Periodo	Adquisición de activos financieros	Total
0	$957.140,91	$24.885.664,02
Total	**$957.140,91**	

Actividad 1.1.5 REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$221.816,41	$1.817.627,85	$2.363.113,56	$744.008,21	$8.525.354,36	$191.605,52
Total	**$221.816,41**	**$1.817.627,85**	**$2.363.113,56**	**$744.008,21**	**$8.525.354,36**	**$191.605,52**

Periodo	Adquisición de activos financieros	Total
0	$554.541,02	$14.418.066,93
Total	**$554.541,02**	

Actividad 1.1.6 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL

Periodo	Mano de obra calificada
0	$5.730.730,38
Total	**$5.730.730,38**

Periodo	Total
0	$5.730.730,38
Total	

Alternativa: MEJORAMIENTO DE AULAS EDUCATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VILLA VICTORIA, SEDE LA PALMER

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Presupuesto y tiempos insuficientes para cumplir con el alcance del proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Incumplimiento del alcance, tiempo y costos del proyecto Multas y sanciones para el contratante	Solicitar cotización adicional del mercado para contrastar los valores Ajustar presupuestos y cronogramas de acuerdo a los valores promedio del mercado
	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Pandemia del Covid - 19	**Probabilidad:** 5. Casi seguro **Impacto:** 2. Menor	Atrasos en la ejecución del proyecto	Implementar acciones de seguridad en la ejecución de las actividades
2-Componente (Productos)	Legales	incumplimiento del contratista	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Pérdida de los recursos asignados para el proyecto. Multas y sanciones para el contratista	Realizar la selección de un contratista que cumpla con todos los requisitos y que tenga hoja de vida intachable, con excelente capacidad financiera y personal operativo para la ejecución de las actividades
3-Actividad	Operacionales	Construcción con materiales deficientes por parte del contratista.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Daños progresivos y aumento de costos de mantenimiento para mantener en buenas condiciones la infraestructura	Realizar las actividades de supervisión e interventoría requeridas en el desarrollo de la obra.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Valor percápita recibido estudiante permanente en la sede La Palmera de la IER Villa Victoria
Cantidad de Estudiantes 6
Valor Unitario $ 3.511.949
Porcentaje de deserción 100
Numero estudiantes permanentes 6

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	6,00	$3.511.949,00	$21.071.694,00
1	6,00	$3.511.949,00	$21.071.694,00
2	6,00	$3.511.949,00	$21.071.694,00
3	6,00	$3.511.949,00	$21.071.694,00
4	6,00	$3.511.949,00	$21.071.694,00
5	6,00	$3.511.949,00	$21.071.694,00
6	6,00	$3.511.949,00	$21.071.694,00
7	6,00	$3.511.949,00	$21.071.694,00
8	6,00	$3.511.949,00	$21.071.694,00
9	6,00	$3.511.949,00	$21.071.694,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$21.071.694,00	$21.071.694,00
1	$21.071.694,00	$21.071.694,00
2	$21.071.694,00	$21.071.694,00
3	$21.071.694,00	$21.071.694,00
4	$21.071.694,00	$21.071.694,00
5	$21.071.694,00	$21.071.694,00
6	$21.071.694,00	$21.071.694,00
7	$21.071.694,00	$21.071.694,00
8	$21.071.694,00	$21.071.694,00

9	$21.071.694,00	$21.071.694,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$16.857.355,2	$0,0	$0,0	$96.931.385,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-80.074.030,0
1	$16.857.355,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.857.355,2
2	$16.857.355,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.857.355,2
3	$16.857.355,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.857.355,2
4	$16.857.355,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.857.355,2
5	$16.857.355,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.857.355,2
6	$16.857.355,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.857.355,2
7	$16.857.355,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.857.355,2
8	$16.857.355,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.857.355,2
9	$16.857.355,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.857.355,2

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: MEJORAMIENTO DE AULAS EDUCATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VILLA VICTORIA, SEDE LA PALMERA					
$20.989.976,46	15,13 %	$1,22	$16.155.230,86	$96.931.385,15	$3.270.660,02

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto)	$96.931.385,15

03 - Decisión

Alternativa

MEJORAMIENTO DE AULAS EDUCATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VILLA VICTORIA, SEDE LA PALMERA

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar ambientes escolares para una formación integral en la IER Villa Victoria – Sede La Palmera

Producto

1.1. Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sedes educativas mejoradas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Proyectos De Infraestructura Educativa Gestionados Y Acompañados

Medido a través de: Número

Código: 1000G545

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión de la SED

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media

Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Putumayo	Departamentos	Propios	0	$120.345.337,89
				Total	$120.345.337,89
	Total Inversión				$120.345.337,89
Total					**$120.345.337,89**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar las condiciones del sistema educativo para el desarrollo de competencias de la población en edad escolar	**Número de edificaciones con acciones de mejoramiento en el departamento de Putumayo**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe final de interventoría	**El contratista entrega las obras en el plazo estipulado y con el presupuesto asignado, No se presentan contagios durante la ejecución obra**
Componentes (Productos)	1.1 Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto)	**Sedes educativas mejoradas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe final de interventoría	**El contratista entrega a satisfacción de la entidad**
Actividades	1.1.1 - REALIZAR PRELIMINARES(*) 1.1.2 - ADECUAR PISOS(*) 1.1.3 - CONSTRUIR ESTRUCTURA DE CONCRETO Y METÁLICA PARA CUBIERTA(*) 1.1.4 - CONSTRUIR CUBIERTA(*) 1.1.5 - REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS (*) 1.1.6 - REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL (*)	**Nombre: Proyectos De Infraestructura Educativa Gestionados Y Acompañados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**El interventor certifica la calidad de los materiales**

(*) Actividades con ruta crítica