Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SMC-GGPT 92994

Fecha
18/11/2022
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1751658

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS CRISTIAN TORO RIOS
De	RICARDO BAEZ GARCIA (E)
De Dependencia	GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	SOLEDAD ANGELA CASTRO ORJUELA

Información del Documento

■ **Referencia**	Aprobacion Minuta Modificaciòn No 3 Redistribuciòn de Recursos Contrato 1111 de 2021

Anexos

■ **Anexo**	**0.CONTRATO 1111 DE 2021 Minuta.pdf** **1.1ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATO 1111 de 2021 principal.pdf** **1.2 Secop aprobación de las garantias que ampara el cto ppal y aclar 01.pdf** **2. DO-GTE 34313 Orden de inicio contrato 1111 de 2021 (2).pdf** **2.1 Acta de aprobacion ORDEN DE INCIO.pdf** **3. Contrato-1111-21 Cesion Abr28-22 Secopii (1).pdf** **4. Modificaciòn 2 Contrato 1111 de 2021. VD.pdf** **5. MEPI 1111 DE 2021-1-1 (1)-20-23.pdf** **7. RUT.pdf** **6. Cuadro Distribución de apropiación presupuestal (2).xlsx** **8. Camara comercio cada uno de los consorciados.pdf** **9.CEDULA R.L.PDF** **10. contratista acepta minuta.pdf** **MODIFICACION 3 CTTO 1111 de 2021 OCT (REPRO)VLM.docx**

■Contenido

Respetado Doctor Toro,

De manera atenta, remito para su revisión, análisis y aprobación el proyecto de minuta de la Modificación Número tres (3), " Redistribución de Recursos, del contrato No 1111 de 2021, cuyo objeto es. "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

Lo anterior, en virtud a la aprobación impartida por el comité de adiciones y prórrogas mediante acta No. 60 del 26 de Octubre de 2022.

Anexo carpeta contractual con los antecedentes respectivos.

Atentamente,

RICARDO BAÈZ GARCIA
Gerente (e) Gerencia Grandes Proyectos y Túneles

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

Historia del documento