VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
Pago No. 1	1/03/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	9,09	7/03/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	9,09	Confirmadc
PAGO 2	20/04/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	18,18	20/04/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	18,18	Confirmadc
PAGO 3	13/05/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	36,36	-		Cancelado:
PAGO 3	20/05/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	27,27	19/05/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	27,27	Confirmadc
PAGO 4	24/06/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	36,36	23/06/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	36,36	Confirmadc
PAGO 5	22/07/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	45,45	21/07/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	45,45	Confirmadc
PAGO 6	22/08/2022 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	54,55	19/08/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	54,55	Confirmadc
PAGO 7	27/09/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	63,64	29/09/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	63,64	Confirmadc

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	INFORME 1	7/03/2022 3:45:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	9/03/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.716.685 COP	Pagado
Pago 002	INFORME 02	20/04/2022 12:39:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.716.685 COP	Pagado
Pago 003	INFORME 3	17/05/2022 8:08:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3/05/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.716.685 COP	Pagado
Pago 004	INFORME 4	21/06/2022 10:15:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.716.685 COP	Pagado
Pago 005	INFORME 5	21/07/2022 12:54:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6/07/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.716.685 COP	Pagado
Pago 006	INFORME 6	16/08/2022 9:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/08/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.716.685 COP	Pagado
Pago 007	INFORME 7	2 días de tiempo transcurrido *(26/09/2022 6:04:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	23 días de tiempo transcurrido *(6/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.716.685 COP	Pagado

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
CTO 104 AFILIACIÓN ARL JUAN FERNANDO PULIDO LOPEZ.pdf	CTO 104 AFILIACIÓN ARL JUAN FERNANDO PULIDO LOPEZ.pdf	Comprador	Descargar
CTO 104 ACTA DE INICIO JUAN FERNANDO PULIDO LÓPEZ.pdf	CTO 104 ACTA DE INICIO JUAN FERNANDO PULIDO LÓPEZ.pdf	Comprador	Descargar
CTO 104 RP JUAN FERNANDO PULIDO LÓPEZ.pdf	CTO 104 RP JUAN FERNANDO PULIDO LÓPEZ.pdf	Comprador	Descargar

Borrar Car

19