ACTA DE REINICIO No. 02

FECHA DEL ACTA	18 de noviembre de 2022

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	CM-SAPSB-02020-2022
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CONTRATISTA	M&B INTEROBRAS INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
C.C. o N.I.T.	901.089.832-2
REPRESENTANTE LEGAL	LEONARD EDUARDO MANTILLA JAIMES
C.C. o N.I.T.	1.090.174.828
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO VILLA SUCRE, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. ($108.661.280,oo)
PLAZO O DURACIÓN	Ocho (08) meses
GARANTIAS	

REQUISITO	AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Garantía Única. No.49-44-101027852 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	04/05/2022	24/09/2023
	Calidad del servicio	04/01/2023	04/01/2028
	Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	04/05/2022	24/09/2023
	Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	04/05/2022	24/03/2026

SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	**EDISABEL VILLAN ROJAS** 19 de octubre del 2022 CD-SAPSB-03841-2022

COPIA CONTROLADA

ACTA DE REINICIO No. 02

INTERVENTOR (Externo)	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	04 DE MAYO DE 2022
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No.1: 6 julio de 2022 ACTA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No.1: 04 de agosto de 2022 ACTA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.1: 24 de agosto de 2022 ACTA DE REINICIO No.1 23 SEPTIEMBRE 2022 ACTA DE SUSPENCIÓN No.2 21 OCTUBRE 2022

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la secretaria de agua potable y saneamiento Básico, se reunieron los suscritos a saber: FRANCISCO ALBERTO BERMONT GALVIS, Ordenador del Gasto, Supervisor de la Interventoría Ing. EDISABEL VILLAN, M&B INTEROBRAS INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. INGENIERO LEONARD MANTILLA, contratista, con el fin de reiniciar la ejecución del Contrato No. CM-SAPSB-02020-2022 a partir de la suscripción de la presente acta, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión.

Se firma la presente por los que en ella intervienen.

LEONARD EDUARDO MANTILLA JAIMES
R.L. M&B INTEROBRAS INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Interventor (Externo)

EDISABEL VILLAN ROJAS
Supervisor de interventoría

FRANCISCO ALBERTO BERMONT GALVIS
Secretario De Agua Potable Y Saneamiento Básico
Ordenador del Gasto

COPIA CONTROLADA