10 de noviembre de 2022.

Doctor
MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Supervisor proceso 22000881-H3.

Ingeniero
JHON JAIRO SALAZAR CABRERA
Apoyo a la supervisión proceso 22000881-H3.

ASUNTO: recomendación OTROSI.

Cordial Saludo,

Mediante la presente, en calidad de operador del contrato de obra pública con numero de referencia referenciado en el asunto, que tiene como objeto: **23500C1220 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO DE GUAPI.** recomendamos respetuosamente al supervisor del contrato o quien corresponda considerar y llevar a cabo **OTRO SI** por las siguientes consideraciones:

En la actualidad, en el marco de la ejecución del contrato 22000881-H3 se vienen realizando actividades rocería a las zonas de seguridad paralelas a la pista de aterrizaje. Además, de la limpieza de malla perimetral y canales primarios de aguas lluvia, entre otras actividades contractuales que se vienen desarrollan en el aeropuerto Juan Casiano Solís de guapi.

Teniéndose en cuenta la segunda temporada de lluvia declarado por el instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, donde se proyectan precipitación durante el trimestre consolidado desde noviembre y diciembre del año 2022, hasta enero del 2023, con lluvias superiores al 20% sobre el pacífico colombiano. Con base a anterior, se ha identificado la necesidad de llevar a cabo una (1) intervención adicional de las actividades que se relacionan en el documento adjunto denominado COTIZACION OTROSI GUAPI ROCERIA *(ver documento adjunto).* Ya que, las condiciones de humedad permanente que se vienen presentando en la actualidad genera mayor crecimiento de material verde que hacen parte de las franjas de seguridad, así mismo el crecimiento de maleza sobre la malla perimetral y la saturación de los canales primarios mediante material de arrastre de los canales primarios, generando esto disminución de capacidad hidráulica de los mismo.

Adicionalmente, se recomienda realizar mantenimiento y limpieza de ocho (8) canales secundarios de aguas lluvias ubicados al interior del aeropuerto de Guapi, los cuales se relacionan a continuación:

Construcciones y Manteamiento Vicmar Ltda.
Cra16 No. 7-38, Barrio Jorge E Gaitan
Tel 2640880. Cel 3168521321 Florida Valle
construvicmar@hotmail.com



Fuente: imagen tomada de Google Earth - aeropuerto de guapi.

Por otro lado, se plantea llevar a cabo el mantenimiento del BOX CULVERT ubicado en el centro de la pista de aterrizaje, mediante la extracción de material de arrastre y demás elementos que está generando saturación al sistema de drenaje de aguas lluvias del aeropuerto en cuestión.

Las actividades planteadas con anterioridad tienen como objetivo mejorar la capacidad hidráulica del sistema de drenaje de aguas lluvias del aeropuerto Juan Casiano Solidos de la cuidad de Guapi y de esta manera mitigar la problemática que se han presentado en el año 2021 por la humedad en las viviendas de las comunidades asentadas alrededor del dicho aeropuerto.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta cotización de las actividades que se proponen desarrollar en el marco de la solicitud de adición presupuestal del contrato con numero de referencia 22000881-H3.

Cordialmente,

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA
Víctor Manuel Rengifo Ramírez
Representante legal

Construcciones y Manteamiento Vicmar Ltda.
Cra16 No. 7-38, Barrio Jorge E Gaitan
Tel 2640880. Cel 3168521321 Florida Valle
construvicmar@hotmail.com