Atlántico para la Gente / Gobernación del Atlántico	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	10
Contrato No:	202201574

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	ROBERT JUNIOR CAICEDO NIEBLES		
Identificación:	1042455544		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Nombre del Supervisor:	ELIANA LUCÍA PETIT OLIVELLA		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, RELACIONADOS CON LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO Y SUS DEPENDENCIAS.		
Plazo de Ejecución:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ POR OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. SE PRÓRROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 202201574, HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**No. 202200048** **No. 202202022**	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03 2022 / 08 / 24
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**No. 202201488** **No. 202206782**	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 12 2022 / 09 / 08

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$34.120.000
	Adición 1	$15.496.166
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$49.616.166

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
12 / 01 / 2022	31 / 12 / 2022	N/A	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro si, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
ADICIÓN Y PRÓRROGA 1	202231/09/08	Se prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 202201574, hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2022, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.	15.496.166	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio	N/A	N/A
			Cumplimiento	N/A	N/A
			Anticipo	N/A	N/A
			Pago anticipado	N/A	N/A
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A
			Salarios y prestaciones	N/A	N/A
			Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A
			Otros	N/A	N/A

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$34.120.000
Adición No. 1		$15.496.166.
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$49.616.166
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$42.650.000
Valor por ejecutar		$6.966.166
Valor a pagar en el presente Informe		$4.265.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		10

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE VA DEL 12 OCTUBRE DE 2022 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
1. Realizar registro en las actividades de la gobernación del Atlántico y de sus distintas dependencias en los eventos, cubrimientos y/o realización audiovisual del mismo para redes sociales y medios de comunicación.	Realicé registro de: -Emergencias Piojó. -Pmu Piojó -Reunión con la comunidad de Piojó -Entrega de ayudas humanitarias en Piojó -Grabación de video cierre de la 51b construcción gran vía -Consejo territorial de Seguridad Vial -Full Alma Solano niños afectados en Sabanalarga -Operativo Puente festivo día de la raza -Visita las Compuerticas, Manatí -Gobernadora con Ministro de Vivienda
2. Edición de audio y video clips para las redes sociales y prensa de la Gobernación del Atlántico y las diferentes secretarias	Asistí atentamente en las actividades de edición tales como: -Audios entrega de entrega de tiquetes a jóvenes que representarán al Atlántico en República Dominicana -Audios firma convenio de cooperación con instituto de cancerología de Colombia -Emergencias Piojó. -Pmu Piojó -Reunión con la comunidad de Piojó -Entrega de ayudas humanitarias en Piojó -Grabación de video cierre de la 51b construcción gran vía -Consejo territorial de Seguridad Vial -Full Alma Solano niños afectados en Sabanalarga -Operativo Puente festivo día de la raza -Visita las Compuerticas, Manatí -Gobernadora con Ministro de Vivienda -Video baila la gente -Video vacaciones en el Atlántico -Micronoticiero #18 -Operativos anticontrabando -Grabación Gobernación modo rosa -Gobernadora video limpieza de canales de drenaje -Videos tic para Linkein Local Colombia -Activación Halloween centros comerciales de Soledad -Activación Ángeles somos Parque Muvdi -Sondeo vías del Atlántico, Baranoa -SILVEREXPO Puerta de Oro -Video del Junior, Viva la barra
3. Creación de contenidos audiovisuales de campaña institucionales para medios de comunicación y redes sociales	Acompañé en las actividades: -Video baila la gente -Video vacaciones en el Atlántico -Micronoticiero #18 -Operativos anticontrabando -Grabación Gobernación modo rosa -Gobernadora video limpieza de canales de drenaje -Videos tic para Linkein Local Colombia

	-Activación Halloween centros comerciales de Soledad -Activación Ángeles somos Parque Muvdi -Sondeo vías del Atlántico, Baranoa -SILVEREXPO Puerta de Oro -Video del Junior, Viva la barra
4. Las demás funciones asignadas por el hecho inmediato.	Realicé los distintos requerimientos necesarios como audios y videos para difundir en redes y medios a tiempo real.

***NOTA:** Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.*

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

ELIANA LUCÍA PETIT OLIVELLA quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	9429974398	10/02/2022	427.700
02	9331501641	10/03/2022	504.200
03	9432781919	1/04/2022	504.200
04	9434043209	4/05/2022	504.200
05	9435309908	6/06/2022	504.200
06	9436589577	28/06/2022	504.200
07	9437851271	26/07/2022	504.200
08	9439218066	26/08/2022	504.200
09	9440542081	10/10/2022	504.200
10	9441871765	31/10/2022	504.200
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		4.965.500

Se firma en Barranquilla, a los 11 días del mes de **noviembre** de **2022**.

ELIANA LUCÍA PETIT OLIVELLA
FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 39.516.055 de El Molino

ROBERT JUNIOR CAICEDO NIEBLES
FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 1.042.455.544 de Soledad