Alcaldía Municipal Ibagué NIT 800113395-7	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Codigo:	FOR-10-PRO-GC-02
		Version:	2
	FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA	Fecha:	2/12/2020
		Pagina: 1 de 1	

ALCALDIA DE IBAGUE	OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ATENCION A EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	V/r Inicial Contratado:	$ 400.000.000,00	**Acta No.:** 3	
		Plazo de ejecucion:	150 días calendario		
	No. Contrato y Fecha 2442 del 01 de Julio de 2022	Prorroga 01 en tiempo:	0 días calendario	**Valor:**	$ 99.999.995
SECRETARIA EJECUTORA:	No. Proceso SECOP II AI-MC-2477-2022	Prorroga 02 en tiempo:	0 días calendario		
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Contratista M&M COSTRUCCIONES GARZON S.A.S	Fecha inicio:	06 de Julio de 2022	Hoja No.: 1 de 1	
	SUPERVISION MAYRA FERNANDA RAMIREZ DELGADO	Plazo total:	150 días calendario	Fecha Acta: 31 de Octubre del 2022	

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS						90 % DEL CONTRATO EN 3 ACTAS									
						ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNITARIO IVA INCLUIDO	V/R TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 1 CAT 1	Hora	1	$ 189.765,00		184,22	$ 34.958.508	227,82	$ 43.232.262	177,078	$ 33.603.119	589,12	$ 111.793.890
2	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 2 CASE 1	Hora	1	$ 189.765,00		32,79	$ 6.222.394	71,12	$ 13.495.518	125,740	$ 23.861.051	229,65	$ 43.578.963
3	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 3 CAT 2	Hora	1	$ 189.765,00		65,00	$ 12.334.725	66,52	$ 12.622.219	100,470	$ 19.065.690	231,99	$ 44.022.634
4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 4 CASE 2	Hora	1	$ 189.765,00		76,00	$ 14.422.140	99,94	$ 18.964.735	123,680	$ 23.470.135	299,62	$ 56.857.010
5	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS HITACHI	Hora	1	$ 254.263,00		40,00	$ 10.170.520	84,20	$ 21.408.690	0,00	$ -	124,20	$ 31.579.210
6	TRACTOR SOBRE ORUGA (BULLDOZER) 1	Hora	1	$ 256.009,00		43,28	$ 11.080.070	120,61	$ 30.877.245	0,00	$ -	163,89	$ 41.957.315
7	TRACTOR SOBRE ORUGA (BULLDOZER) 2	Hora	1	$ 256.009,00		107,11	$ 27.421.124	133,21	$ 34.102.191	0,00	$ -	240,32	$ 61.523.315
8	VOLQUETA	Hora	1	$ 85.799,00		39,52	$ 3.390.519	61,74	$ 5.297.144	0,00	$ -	101,26	$ 8.687.664
				VALOR TOTAL			$ 120.000.000		$ 180.000.005	526,97	$ 99.999.995	1.980,03	$ 400.000.000

ESTADO DEL CONTRATO

V/R CONTRATO		$ 400.000.000
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL 1	$ 120.000.000	
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL 2	$ 180.000.005	
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL 3	$ 99.999.995	
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ -	
SALDO POR EJECUTAR	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 400.000.000	$ 400.000.000

VALOR NETO A CANCELAR	$	99.999.995
VALOR ACTA PARCIAL 1	$	99.999.995
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	$	-
VALOR NETO	$	99.999.995
Ajuste al peso	$	-
NETO A CANCELAR	**$**	**99.999.995**

Son: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S
JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES
Contratista

MAYRA FERNANDA RAMIREZ DELGADO
Supervisor

JUAN PABLO BONILLA
Ingeniero de Campo

SOLEDAD OROZCO ZEA
Vo.Bo Ordenadora de gasto