	FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO		
ARMADA DE COLOMBIA	**Proceso:** Adquisiciones		**Autoridad:** JOLA
	Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01	**Rige a partir de:** 04/04/2020	Página **1** de **3**

La seguridad es de todos | Mindefensa | LA VICTORIA ES DE TODOS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA | ARMADA DE COLOMBIA

ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"

PONENCIA MODIFICACIÓN ADICIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO No. 0070-ARC-ENAP-2022	
DE: DIGEN	**FECHA: 23 de NOVIEMBRE de 2022**
PARA: DLENA	**PARA: DLENA**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO	SUMINISTRO
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES) DE LAS REDES ELÉCTRICAS Y ELEMENTOS DE CONTROL O MANIOBRA DE MEDIA TENSIÓN DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"
CONTRATISTA	NEEL INGENIERÍA S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 septiembre 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	30 de noviembre de 2022
VALOR INICIAL	SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($71.504.364,51) incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos a los que haya lugar.
RESPALDO PRESUPUESTAL	No. 6622 de fecha 07 de enero de 2022
VALOR FINAL	SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($71.504.364,51) incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos a los que haya lugar.
FORMA DE PAGO	Pagos total
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	07 octubre de 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	42122 del 29 septiembre 2022
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	S1 POMARES ESTRADA ROBERT, celular: 3128517494
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	0%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	Aprobadas
VALOR FACTURADO A LA FECHA	$ 0

2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	No aplica

	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	No aplica
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	No aplica
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	No aplica
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	No aplica
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	No aplica
	OBJETO MODIFICACIÓN	No aplica
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECNONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	No aplica
	OBJETO MODIFICACIÓN	No aplica
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	No aplica
	OBJETO MODIFICACIÓN	No aplica
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSION, CESION, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	No aplica
	OBJETO MODIFICACION	No aplica

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prorroga contrato No. 0070-ARC-ENAP-2022
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	

La ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", suscribió un contrato de suministro No. 0070-ARC-ENAP-2022, con la empresa NEEL INGENIERÍA S.A.S. cuyo objeto es Contratar el CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES) DE LAS REDES ELÉCTRICAS Y ELEMENTOS DE CONTROL O MANIOBRA DE MEDIA TENSIÓN DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", el cual tiene como plazo de ejecución 30 de noviembre de 2022 y que a la fecha se encuentra en avance de ejecución (0%) de ejecución.

Referente comunicado del contratista NEEL INGENIERIA SAS donde manifiesta los inconvenientes surgidos para la fabricación de la caja de maniobra donde la marca TESLA ofreció el menor tiempo de entrega para las fecha de enero 2023, pero a la vez ha solicitado a los demás casas fabricantes que les presente el tiempo de fabricación de sus cajas de maniobra las cuales ha sido difícil la respuesta puesto que ellos requieren que se les envíen orden de compra para poder dar respuesta de los tiempos de fabricación, durante los requerimientos dirigidos a los diferentes fabricantes de las cajas de maniobra encontraron un distribuidor de la empresa SIEMENS, el cual ha manifestado que tiene una caja de maniobra en stop. Con el fin de cumplir con los tiempos de entrega del contrato el contratista solicita adición en tiempo hasta 10 de diciembre.

De acuerdo a lo anterior como supervisor del contrato No. 0070-ARC-ENAP-2022 recomiendo realizar dicha adición en tiempo con el fin de ejecutar los recursos en esta vigencia y garantizar la ejecución del contrato.

4. ANEXOS

- Oficio con radicado **No. 20220029810479371 / MDN-COGFM-COARC-SECAR -JEMPE-JINEN-ENAP-SUDEN-DLENA-DIGEN-29.25** de fecha 23 de noviembre de 2022 enviado por la dependencia solicitante (02 folios)

Atentamente,

TN DIEGO CONDIA DELGADO
Jefe División Servicios Generales Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla"
GERENTE PROYECTO

Suboficial Primero POMARES ESTRADA ROBERT

Supervisor del Contrato