INGPRA S.A.S
INGPRA

San José de Cúcuta, noviembre 18 de 2022.

Señores:

Wilmar Manuel Cepeda Bastos - Director Servicio Nacional de aprendizaje SENA – Regional Norte de Santander.

Dadny Roció Rodríguez Palencia – Supervisora Contrato **No. CO1.PCCNTR.3753670 DE 2022.**

Asunto: Entrega de Factura N° FEV-49 – Cuenta de cobro 02.

Cordial Saludo,

El presente documento tiene como objetivo facturar la cuenta de cobro 02 con factura N° FEV-49 por la prestación de servicios como contratista entre nuestra organización INGPRA S.A.S. y el Servicio nacional de aprendizaje SENA por la ejecución de las actividades del contrato **No. CO1.PCCNTR.3753670 DE 2022** cuyo objetivo es el "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER", se adjunta documentación necesaria como soporte de la cuenta de cobro transferida a ustedes.

Anexos.

- Acta Parcial de obra.
- Factura N° FEV-49 contrato No. CO1.PCCNTR.3753670 DE 2022.
- Certificación Bancaria.
- Registro único Tributario RUT – Contratista INGPRA S.A.S.
- Soportes de gastos administrativos.

SENA - REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Radicacion Recibida
No*54-1-2022-008300
18/11/2022 4:51:12 p.m.

Atentamente.

Fabian Alberto Prato.

Av. 12e N° 7-05 Ed. Galeón Oficina 203 Barrio Colsag – Cúcuta.
Teléfono: 5776442 - Correo electrónico: ingpra2016@gmail.com

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

GIL-F-064
V-1

ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
CO1.PCCNTR.3753670	INGPRA S.A.S	13 de septiembre de 2022.	1

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.

INTERVENTOR:

SUPERVISOR: DADNY ROCIO DOMINGUEZ PALENCIA

Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
CUATRO (04) MESES, o hasta agotar el	01 de julio de 2022	30 de octubre 2022	135.066.746,00	320.127.800

Localización de la obra	Vigencia del contrato		Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
Calle 2N Av 4y5 Barrio Pescadero Cúcuta	Valor anticipo	$0 (cero)	$1,421,980	$ 3,370,300
Valor inicial del contrato	$ 320,127,799.80			
Valor adición				
Valor total	$ 320,127,799.80			

PRESUPUESTO CONTRATADO			CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1			ACTA DE OBRA N.01			VALOR ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	ML	200.00	19,900	3,980,000					19,900.00			19,900.00	
2	SELLO DE FISURAS EN FACHADA	ML	27.00	37,000	999,000					37,000.00		25.00	37,000.00	925,000.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO Manto Protector 10m2	M2	1,200.00	28,000	33,600,000				359.20	28,000.00	10,057,600.00	1,322.30	28,000.00	37,024,400.00
4	CORRECCIÓN FILTRACIÓN BAJO PLACA CON CEMENTO HIDRÁULICO	UN	120.00	39,100	4,692,000					39,100.00			39,100.00	
5	CORRECCIÓN/AJUSTE EN CUBIERTAS, TEJAS, ZINC, ASBESTO CEMENTO O SIMILARES AMARRES DE	UN	300.00	22,400	11,200,000					22,400.00			22,400.00	
6	RESANE FISURAS EN CONCRETO menores a 5 mm (SOBRE LAS PLACAS EN CUBIERTA (CON	ML	40.00	7,300	292,000					7,300.00		40.00	7,300.00	292,000.00
7	INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO #4 INCLUYE SUMINISTRO DE LA MISMA	M2	400.00	33,500	13,400,000				82.90	33,500.00	2,777,150.00	82.90	33,500.00	2,777,150.00
8	TEJA DE BARRO (Reparación teja sobre esterilla)	M2	100.00	89,700	8,970,000					89,700.00			89,700.00	
9	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA con MORTER PLÁSTICO PREPARADO	M2	290.00	40,100	11,629,000				101.83	40,100.00	4,083,383.00	101.83	40,100.00	4,083,383.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMINIO BITUMINOSO PARA MANTO ASFALTICO	M2	1,200.00	11,700	14,040,000				891.55	11,700.00	10,431,135.00	1,854.65	11,700.00	21,699,405.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA MASTER 1000 (INCLUYE CABALLETE)	M2	320.00	98,300	31,456,000				458.41	98,300.00	45,061,703.00	458.41	98,300.00	45,061,703.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN PARA PLACA E:5cm	M2	100.00	43,800	4,380,000				33.70	43,800.00	1,476,060.00	33.70	43,800.00	1,476,060.00
13	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CÁRCAMOS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	ML	1,500.00	5,800	8,700,000				441.40	5,800.00	2,560,120.00	515.50	5,800.00	2,989,900.00
14	SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACIÓN ACRÍLICA DE CUBIERTA CON SIKAFILL POWER 12 AÑOS.	M2	120.00	55,200	6,624,000				296.44	55,200.00	16,363,488.00	420.07	55,200.00	23,185,104.00
15	DESMONTE DE CIELO RASO DURACUSTIC - ICOPOR - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL	M2	600.00	8,800	5,280,000				105.77	8,800.00	930,776.00	434.85	8,800.00	3,826,715.20
16	DESMONTE TEJA DE BARRO (incluye retiro de escombros)	M2	100.00	14,000	1,400,000					14,000.00			14,000.00	
17	DESMONTE DE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO, TERMO ACÚSTICA, CUBIERTA MODULAR TIPO	M2	200.00	17,300	3,460,000				150.47	17,300.00	2,603,131.00	150.47	17,300.00	2,603,131.00
18	CIELO RASO PLANO DRYWALL	M2	600.00	64,200	38,520,000				105.19	64,200.00	6,753,198.00	434.27	64,200.00	27,880,390.80
19	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	M2	400.00	13,300	5,320,000				105.19	13,300.00	1,399,027.00	203.92	13,300.00	2,712,072.16
20	AJUSTE- RESANE FISURAS MADERA- FIBRA MINERAL- PVC- O SIMILARES - EN CIELO RASO	M2	50.00	7,500	375,000				50.00	7,500.00	375,000.00	50.00	7,500.00	375,000.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL - ACRILICO	M2	150.00	82,000	12,300,000					82,000.00			82,000.00	
22	INMUNIZANTE- PINTURA CIELO RASO EN MADERA (Machiembrado) Y/O GUADUA (REMOCIÓN	M2	1,080.00	17,300	18,684,000					17,300.00			17,300.00	
23	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2	1,550.00	9,100	14,105,000				224.62	9,100.00	2,044,042.00	491.44	9,100.00	4,472,058.50
	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES				253,406,000						106,915,813.00			181,383,472.00
	ADMINISTRACION			18.00%	45,613,080					18.00%	$ 19,244,846.00		18.00%	$ 32,649,025.00
	UTILIDAD			7.00%	17,738,420					7.00%	$ 7,484,107.00		7.00%	$ 12,696,843.00
	TOTAL A.U.				63,351,500						26,728,953.00			45,345,868.00
	IVA (%) SOBRE UTILIDAD			19.00%	3,370,300					19.00%	1,421,980.00		19.00%	2,412,400.00
	TOTAL PRESUPUESTO OBRAS				320,127,800						135,066,746.00			229,141,740.00

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	320,127,800	V/R ANTICIPO:	-
V/R ADICIONES:	-		
V/R ACTUAL CONTRATO:	320,127,800	% ANTICIPO :	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE OBRA N1	1-sep.-22	$ 94,074,994.00	29.39%			$ 94,074,994.00	$ 226,052,805.80	29.39%
2	ACTA DE OBRA N2	26-oct.-22	$ 135,066,746.00	42.19%			$ 135,066,746.00	$ 90,986,059.80	71.58%
TOTAL			229141740	71.58%	-		229,141,740	-	

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presentó:

INGPRA SAS R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE: FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

DADNY ROCIO DOMINGUEZ PALENCIA
SUPERVISORA

PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ
APOYO DE LA SUPERVISION

Visto Bueno:

JAMES TRUJILLO
RESIDENTE DE OBRA

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avalé supervisor y Coordinador del grupo: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el tramite de pago por parte del Entidad.

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-064 V-1

ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
CO1.PCCNTR.3753670	INGPRA S.A.S	13 de septiembre de 2022.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.	INTERVENTOR:
		SUPERVISOR: DADNY ROCIO DOMINGUEZ PALENCIA

Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
CUATRO (04) MESES, o hasta agotar el	01 de julio de 2022	30 de octubre 2022	135.066.746,00	320.127.800

Localización de la obra	Vigencia del contrato		Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
Calle 2N Av 4y5 Barrio Pescadero Cúcuta				
Valor inicial del contrato	$ 320,127,799.80	Valor anticipo	$0 (cero)	$1,421,980	$ 3,370,300
Valor adición				
Valor total	$ 320,127,799.80			

	PRESUPUESTO CONTRATADO		CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1			ACTA DE OBRA N.01			VALOR ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	MI	200.00	19,900	3,980,000					19,900.00			19,900.00	
2	SELLO DE FISURAS EN FACHADA	MI	27.00	37,000	999,000					37,000.00		25.00	37,000.00	925,000.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO Manto Protector 10m2	M2	1,200.00	28,000	33,600,000				359.20	28,000.00	10,057,600.00	1,322.30	28,000.00	37,024,400.00
4	CORRECCIÓN FILTRACIÓN BAJO PLACA CON CEMENTO HIDRÁULICO	UN	120.00	39,100	4,692,000					39,100.00			39,100.00	
5	CORRECCIÓN/AJUSTE EN CUBIERTAS, TEJAS, ZINC, ASBESTO CEMENTO O SIMILARES AMARRES DE	UN	500.00	22,400	11,200,000					22,400.00			22,400.00	
6	RESANE FISURAS EN CONCRETO menores a 5 mm (SOBRE LAS PLACAS EN CUBIERTA)CON	MI	40.00	7,300	292,000					7,300.00		40.00	7,300.00	292,000.00
7	INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO ## INCLUYE SUMINISTRO DE LA MISMA	M2	400.00	33,500	13,400,000				82.90	33,500.00	2,777,150.00	82.90	33,500.00	2,777,150.00
8	TEJA DE BARRO (Reparación teja sobre esterilla)	M2	100.00	89,700	8,970,000					89,700.00			89,700.00	
9	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA con MORTER PLÁSTICO PREPARADO	M2	290.00	40,100	11,629,000				101.83	40,100.00	4,083,383.00	101.83	40,100.00	4,083,383.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMINIO BITUMINOSO PARA MANTO ASFALTICO	M2	1,200.00	11,700	14,040,000				891.55	11,700.00	10,431,135.00	1,854.65	11,700.00	21,699,405.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA MASTER 1000 (INCLUYE CABALLETE)	M2	320.00	98,300	31,456,000				458.41	98,300.00	45,061,703.00	458.41	98,300.00	45,061,703.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN PARA PLACA E:5cm	M2	100.00	43,800	4,380,000				33.70	43,800.00	1,476,060.00	33.70	43,800.00	1,476,060.00
13	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CÁRCAMOS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES).	MI	1,500.00	5,800	8,700,000				441.40	5,800.00	2,560,120.00	515.50	5,800.00	2,989,900.00
14	SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACIÓN ACRÍLICA DE CUBIERTA CON SIKAFILL POWER 12 AÑOS.	M2	120.00	55,200	6,624,000				296.44	55,200.00	16,363,488.00	420.07	55,200.00	23,185,104.00
15	DESMONTE DE CIELO RASO DURACUSTIC - ICOPOR - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL	M2	600.00	8,800	5,280,000				105.77	8,800.00	930,776.00	434.85	8,800.00	3,826,715.20
16	DESMONTE TEJA DE BARRO (incluye retiro de escombros)	M2	100.00	14,000	1,400,000					14,000.00			14,000.00	
17	DESMONTE DE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO, TERMO ACÚSTICA, CUBIERTA MODULAR TIPO	M2	200.00	17,300	3,460,000				150.47	17,300.00	2,603,131.00	150.47	17,300.00	2,603,131.00
18	CIELO RASO PLANO DRYWALL	M2	600.00	64,200	38,520,000				105.19	64,200.00	6,753,198.00	434.27	64,200.00	27,880,390.80
19	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	M2	400.00	13,300	5,320,000				105.19	13,300.00	1,399,027.00	203.92	13,300.00	2,712,072.16
20	AJUSTE RESANE FISURAS MADERA- FIBRA MINERAL- PVC O SIMILARES - EN CIELO RASO	M2	50.00	7,500	375,000				50.00	7,500.00	375,000.00	50.00	7,500.00	375,000.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL - ACRÍLICO	M2	150.00	82,000	12,300,000					82,000.00			82,000.00	
22	INMUNIZANTE-PINTURA CIELO RASO EN MADERA (Machiembrado) Y/O GUADUA (REMOCIÓN	M2	1,080.00	17,300	18,684,000					17,300.00			17,300.00	
23	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2	1,550.00	9,100	14,105,000				224.62	9,100.00	2,044,042.00	491.44	9,100.00	4,472,058.50
	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES				253,406,000						106,915,813.00			181,383,472.00
	ADMINISTRACION			18.00%	45,613,080					18.00%	$ 19,244,846.00		18.00%	$ 32,649,025.00
	UTILIDAD			7.00%	17,738,420					7.00%	$ 7,484,107.00		7.00%	$ 12,696,843.00
	TOTAL A.U.				63,351,500						26,728,953.00			45,345,868.00
	IVA (%) SOBRE UTILIDAD			19.00%	3,370,300					19.00%	1,421,980.00		19.00%	2,417,400.00
	TOTAL PRESUPUESTO OBRAS				320,127,800						135,066,746.00			229,141,740.00

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	320,127,800	V/R ANTICIPO:	-
V/R ADICIONES:	-	% ANTICIPO :	
V/R ACTUAL CONTRATO:	320,127,800		

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE OBRA N1	1-sep.-22	$ 94,074,994.00	29.39%			$ 94,074,994.00	$ 226,052,805.80	29.39%
2	ACTA DE OBRA N2	26-oct.-22	$ 135,066,746.00	42.19%			$ 135,066,746.00	$ 90,986,059.80	71.58%
TOTAL			229141740	71.58%	-		229,141,740	-	

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra, Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presentó:

INGPRA SAS/R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE: FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

DADNY ROCIO DOMINGUEZ PALENCIA
SUPERVISORA

PABLO ZABARAIN RAMIREZ
APOYO DE LA SUPERVISION

Visto Bueno:

JAMES TRUJILLO
RESIDENTE DE OBRA

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avalá supervisor y Coordinador del grupo: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el tramite de pago por parte del Entidad.

INGPRA S.A.S
INGPRA

INGPRA S.A.S

NIT 900.937.767-7
AV 12 E 7 05 OF 203 BRR COLSAG
Tel. 311 4563102
E-mail: facturacioningpra@gmail.com
CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ACUERDO 025 DEL 28/DIC /2018
ART N° 36

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FEV-49

RESPONSABLE DE IVA

12/11/2022 11:44:42 a.m.

Resolución Habilitación de Facturación N° 18764021731851
Numeración Autorizada del FEV 23 hasta FEV 5000
Fecha 24/11/2021 Vigencia 12 meses 24/11/2022

FECHA FACTURA	12/11/2022

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NIT :	899999034-1	TEL. :	5783030 - 5780998
DIRECCION :	AV 5 CL 2N BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	12/12/2022

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
0002	CONTRATOS DE OBRA PROPIOS NO GRAVADOS ACTA PARCIAL No.2 DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.3753670 DE 2022 SEGUN OBJETO:CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.	0	1.00	126,160,659.00	126,160,659.00
0015	CONTRATOS DE OBRA GRAVADO A LA UTILIDAD	19	1.00	7,484,107.00	7,484,107.00

SON : CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS Pesos

OBSERVACION : segun contrato 36-02-00-054-000000;CO1.PCCNTR.3753670;ddominguez@sena.edu.co

SUBTOTAL	133,644,766.00
IVA	1,421,980.33
RETE. FTE.	0.00
ICA	0.00
TOTAL	**135,066,746.00**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____ **FECHA RECIBE:**_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:4859eadc0444b9921e3c60f5625cac4ccb20024ae70c643bcb0dcb25c04fc005d3c6b012793fb5685e14ccf5e96b267a

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.182.856-1

Certificado
Bancario

Lunes, 04 de abril de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGPRA SAS identificado(a) con NIT 900937767, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	81671292674	2017/01/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14809178361

(415)7707212489984(8020) 000001480917836 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 7 6 7	7	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGPRA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGPRA	INGPRA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
AV 12 E 7 05 OF 203 BRR COLSAG

42. Correo electrónico ingpra2016@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 5 6 3 1 0 2	5 4 8 2 0 3 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 0 2 1 3	7 1 1 2	2 0 1 6 0 2 1 2	4 1 1 2			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código: 22 23	55. Forma: 3 — 56. Tipo: 1 — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Si [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2022 - 01 - 27 / 15 : 54: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 27-01-2022 03:54:49PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14809178361

(415)7707212489984(8020) 000001480917836 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 7 6 7	7	Impuestos de Cúcuta	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 0 2 1 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 2 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 8 8 8 4 2	
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 0 2 1 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 6 0 2 1 5		-
2	8 1	2 0 1 7 0 1 0 2		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 27-01-2022 03:54:49PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14809178361

(415)7707212489984(8020) 000001480917836 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 7 6 7	7	Impuestos de Cúcuta	7

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 8 2 4 1 0 2 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PRATO	DUARTE	FABIAN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 6 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 9 0 4 6 6 1 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
JAIMES	DUSSAN	ANGIE	DANIELA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **14809178361**

(415)7707212489984(8020) 000001480917836 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 7 6 7	7	Impuestos de Cúcuta	7

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 5 4 0 1 5 6 6		1 8 7 0 8 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RODRIGUEZ	GUERRERO	VICTOR	GABRIEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 1 1 9

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2022 **Sucursal: PRINCIPAL**
Area Admin.: TODAS **Centros de Costo: TODAS**

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
5135	SERVICIOS	1,706,414.00 D	1,436,510.00	0.00	3,142,924.00 D
513505	SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS	1,706,414.00 D	1,436,510.00	0.00	3,142,924.00 D
513505.01	Energia electrica Oficina	1,412,300.00 D	1,340,460.00	0.00	2,752,760.00 D
513505.02	Acueducto y Alcantarillado Oficina	191,850.00 D	96,050.00	0.00	287,900.00 D
513505.03	Telefonia e internet	102,264.00 D	0.00	0.00	102,264.00 D
	TOTALES	**1,706,414.00**	**1,436,510.00**	**0.00**	**3,142,924.00**

CONDOMINIO EDIFICIO EL GALEON
Avenida 12 E No7-05 EL COLSAG
CUCUTA-COLOMBIA
2022

APTO	PROPIETARIO	VALOR	MES
203	BLANCA SUAREZ	$ 403,000.00	Septiembre

CONCEPTO

CUOTA FIJA SEGÚN ACUERDO REUNION DE PROPIETARIOS.

RECIBI CONFORME

CONDOMINIO EDIFICIO EL GALEON
Avenida 12 E No7-05 EL COLSAG
CUCUTA-COLOMBIA
2022

APTO	PROPIETARIO	VALOR	MES
203	BLANCA SUAREZ	$ 403,000.00	Octubre

Cancelado

CONCEPTO

CUOTA FIJA SEGÚN ACUERDO REUNION DE PROPIETARIOS.

RECIBI CONFORME

EMPRESA INGPRA

NIT: 900937767

NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

PERIODO: OCTUBRE INGPRA DE 2022

DATOS GENERALES				DEVENGADO					SALUD				PENSION			
N°	CEDULA	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	AUX. TRAN	TOTAL DEV.	RIESGOS	NUEVA EPS	SANITAS	COOSALUD	PORVENIR	COLPENSIONES	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR
1	88,241,027	PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600			40,000		40,000	80,000	1,037,172
2	1,090,466,148	JAIMES DUSSAN ANGIE DANIELA	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600		40,000		40,000		80,000	1,037,172
	TOTAL GENERAL				2,000,000.00	234,344.00	2,234,344.00	139,200.00	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	2,074,344.00

OBSERVACIONES:

DANNY YESID TOLOZA UZCATEGUI
AUXILIAR CONTABLE
PREPARO

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
GERENTE
APROBO

EMPRESA INGPRA

NIT: 900937767

NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

PERIODO: SEPTIEMBRE INGPRA DE 2022

DATOS GENERALES				DEVENGADO					SALUD				PENSION		
N°	CEDULA	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	AUX. TRAN	TOTAL DEV.	RIESGOS	NUEVA EPS	SANITAS	COOSALUD	PORVENIR	COLPENSIONES	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR
1	88,241,027	PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600			40,000		40,000	80,000	1,037,172
2	1,090,466,148	JAIMES DUSSAN ANGIE DANIELA	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600		40,000		40,000		80,000	1,037,172
	TOTAL GENERAL				2,000,000.00	234,344.00	2,234,344.00	139,200.00	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	2,074,344.00

OBSERVACIONES:

DANNY YESID TOLOZA UZCATEGUI
AUXILIAR CONTABLE
PREPARO

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
GERENTE
APROBO

EMPRESA INGPRA
NIT: 900937767
NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS
PERIODO: SEPTIEMBRE CUBIERTA SENA DE 2022

	DATOS GENERALES			DEVENGADO				SALUD				PENSION					
N°	CEDULA	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	AUX. TRAN	TOTAL DEV.	RIESGOS	NUEVA EPS	COMFAORIENTE	ECOOPS	COOSALUD	PORVENIR	COLPENSIONES	COLFONDOS	PROTECCCION	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR
1	88,208,673	LUNA LUNA EUCLIDES	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600				40,000				40,000	80,000	1,037,172
2	1,090,495,135	HIGUERA FERREL JORMAN SAUL	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600	40,000				40,000			0	80,000	1,037,172
3	88,246,027	JOSE ALEXANDER DIAZ GELVIS	1,000,000	24	800,000	93,738	893,738	55,680	32,000				32,000				64,000	829,738
4	1,090,494,634	EDINSON LOPEZ CONTRERAS	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600			40,000		40,000				80,000	1,037,172
5	1,090,396,659	YUSMAR ALBEIRO MACIAS CARRILLO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600	40,000					40,000			80,000	1,037,172
6	1,090,419,618	TRUJILLO GOMEZ JAMES	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600				40,000	40,000				80,000	1,037,172
7	1,090,498,726	JESUS ALBEIRO MACIAS BOTELLO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600	40,000							40,000	80,000	1,037,172
8	1,093,739,651	EDUARDO LUCIANO RUBIO	1,000,000	2	66,667	7,811	74,478	4,640		2,667			2,667				5,333	69,145
	TOTAL GENERAL				6,866,666.67	804,581.07	7,671,247.73	477,920.00	152,000.00	2,666.67	40,000.00	80,000.00	154,666.67	40,000.00	-	80,000.00	549,333.33	7,121,914.40

OBSERVACIONES:

DANNY YESID TOLOZA UZCATEGUI
AUXILIAR CONTABLE
PREPARO

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
GERENTE
APROBO

EMPRESA INGPRA

NIT: 900937767

NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS

PERIODO: OCTUBRE CUBIERTA SENA DE 2022

DATOS GENERALES				DEVENGADO				SALUD				PENSION					
N°	CEDULA	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	AUX. TRAN	TOTAL DEV.	RIESGOS	NUEVA EPS	COMFAORIENTE	ECOOPS	COOSALUD	PORVENIR	COLPENSIONES	COLFONDOS	PROTECCCION	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR
1	88,208,673	LUNA LUNA EUCLIDES	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600				40,000				40,000	80,000	1,037,172
2	1,090,495,135	HIGUERA FERREL JORMAN SAUL	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600	40,000				40,000			0	80,000	1,037,172
3	1,090,494,634	EDINSON LOPEZ CONTRERAS	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600			40,000		40,000				80,000	1,037,172
4	1,090,396,659	YUSMAR ALBEIRO MACIAS CARRILLO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600	40,000					40,000			80,000	1,037,172
5	1,090,419,618	TRUJILLO GOMEZ JAMES	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600				40,000	40,000				80,000	1,037,172
6	1,090,498,726	JESUS ALBEIRO MACIAS BOTELLO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600	40,000							40,000	80,000	1,037,172
	TOTAL GENERAL				6,000,000.00	703,032.00	6,703,032.00	417,600.00	120,000.00	-	40,000.00	80,000.00	120,000.00	40,000.00	-	80,000.00	480,000.00	6,223,032.00

OBSERVACIONES:

DANNY YESID TOLOZA UZCATEGUI
AUXILIAR CONTABLE
PREPARO

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
GERENTE
APROBO