# *Bitacora de Obra*

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ANTIOQUIA
DIA DE OBRA No 0006 FECHA domingo, 2 de octubre de 2022

**OBRA** **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

**TIEMPO** SECO **TEMPERATURA** 26°C
**PRECIPITACIONES** SIN LLUVIAS

**Personal presente:**

Contratista: INGENIERO AUXILIAR
SISO

upervición y/o Supervición : ENCARGADO DE SSGT SENA
INTERVENTORA

**Personal de obra** **Cantidad** **2** **Horas hombre** 4

| No | Cantidad | Tareas realizadas | Personal | Horas-homb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | MAESTRO DE OBRA | 2 |
| 2 | 1 | | INGENIERO AUXILIAR | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Breve Resumen de actividades:**

Cuarado de concreto -

**Impedimentos:**


Pese a que se habia programado realizar actividades el día de hoy con la cuadrilla completa, no se pudo realizar la actividad debido a un retrazo en el inicio de las actividades, por serun día de trabajo de solo 4 horas, la actividad qeudaría inconclusa, por lo tanto se aplazo la fundición del piso del 2 consultorio para el día 03 de octubre

**Materiales:**

| Material | cantidad | Unidad | Uso |
|---|---|---|---|
| Agua | 20 | lts | curado de concreto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Maquinaria:**

| Equipo, Maquina | Uso | Entrada | Salida | Pausa | Causa pausa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



**RAIMUR AGUIRRE ZAPATA** **Vo Bo Interventoría y/o supervisión**

# *Bitacora de Obra*

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA

DIA DE OBRA No 0006 FECHA domingo, 2 de octubre de 2022

**OBRA** **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

**Estado de avance de la obra**

**Registro Fotografico:**

**Raimur Aguirre Zapata**

**VoBo Interventoría y/o supervisión**