Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ANTIOQUIA
DIA DE OBRA No 0010 FECHA miércoles, 5 de octubre de 2022

OBRA **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

TIEMPO SECO **TEMPERATURA** 24°C
PRECIPITACIONES SIN LLUVIAS

Personal presente:

Contratista: INGENIERO AUXILIAR
SISO

upervición y/o Supervición : ENCARGADO DE SSGT SENA
INTERVENTORA

Personal de obra **Cantidad** 6 **Horas hombre** 40

No	Cantidad	Tareas realizadas	Personal	Horas-homb
1	1		MAESTRO DE OBRA	8
2	1		OFICIAL DE OBRA	8
3	2		AYUDANTE DE OBRA	8
4	1		SISO	8
5	1		INGENIERO AUXILIAR	8

Breve Resumen de actividades:

Pañetada de muros esterilización y zona de vestier

Impedimentos:

Materiales:

Material	cantidad	Unidad	Uso
Cemento	4	Bultos	Pañetes
Arena	0.6	m3	Pañetes
Agua	30	lts	Pañetes

Maquinaria:

Equipo, Maquina	Uso	Entrada	Salida	Pausa	Causa pausa
Carretilla	Alistado de pisos	02:00:00 p. m.	05:00:00 p. m.	20 minutos	pausa activa

RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

Vo Bo Interventoría y/o supervisión

Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA

DIA DE OBRA No 0010 FECHA miércoles, 5 de octubre de 2022

OBRA **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

Estado de avance de la obra

se pañeta el 100% de esterilización y 50% de zona de vestier.

Registro Fotografico:



PAÑETES



PAÑETES



PAÑETES

Terminado

Raimur Aguirre Zapata

VoBo Interventoría y/o supervisión