Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ANTIOQUIA
DIA DE OBRA No 0012 FECHA sábado, 8 de octubre de 2022

OBRA **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

TIEMPO SECO **TEMPERATURA** 24°C
PRECIPITACIONES SIN LLUVIAS

Personal presente:

Contratista: INGENIERO AUXILIAR
SISO

upervición y/o Supervición : ENCARGADO DE SSGT SENA
INTERVENTORA

Personal de obra **Cantidad** **6** **Horas hombre** 25

No	Cantidad	Tareas realizadas	Personal	Horas-homb
1	1		MAESTRO DE OBRA	5
2	1		OFICIAL DE OBRA	5
3	2		AYUDANTE DE OBRA	5
4	1		SISO	5
5	1		INGENIERO AUXILIAR	5

Breve Resumen de actividades:

Construcción pisos consultorio 3, zona de esterilización y bodega de esterilización

Observaciones:

Los alistados de esta ubicación son estan entre 8-10 cm, mucho mas de lo que estaba en el presupuesto oficial

Materiales:

Material	cantidad	Unidad	Uso
Cemento	12	Bultos	Alistados de piso
Arena	2	m3	Alistados de piso
Agua	35	lts	Alistados de piso

Maquinaria:

Equipo, Maquina	Uso	Entrada	Salida	Pausa	Causa pausa
Carretilla	Alistado de pisos	12:00:00 a. m.	11:59:36 a. m.	20 minutos	pausa activa

RAIMUR AGUIRRE ZAPATA **Vo Bo Interventoría y/o supervisión**

Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA

DIA DE OBRA No 0012 FECHA sábado, 8 de octubre de 2022


OBRA **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**


Estado de avance de la obra

Se realizan el 100% de los alistados de piso del consultorio 3, zona de esterilización y bodega de esterilización

Registro Fotografico:







Raimur Aguirre Zapata

VoBo Interventoría y/o supervisión