Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ANTIOQUIA
DIA DE OBRA No 0013 FECHA domingo, 9 de octubre de 2022

OBRA **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

TIEMPO NUBLADO **TEMPERATURA** 20°C
PRECIPITACIONES AGUACERO

Personal presente:

Contratista: INGENIERO AUXILIAR

upervición y/o Supervición :

Personal de obra	**Cantidad** 2		**Horas hombre**	4
No	Cantidad	Tareas realizadas	Personal	Horas-homb
1	1		MAESTRO DE OBRA	2
2	1		INGENIERO AUXILIAR	2

Breve Resumen de actividades:

El día de hoy por ser domingo no se laboró, sin embargo se realizaron actividades de curado de concreto del piso fundido el día sabado.

Observaciones:


En horas de la tarde hubo un aguasecero, alguno de los pisos de arriba de la obra se inundo, o hubo algun daño y el agua se filtro entre los pisos, bajando por entre el drywall existente, inundando tambien la zona de trabajo, zonas aledañas y no sabemos si el archivo.

Materiales:

Material	cantidad	Unidad	Uso

Maquinaria:

Equipo, Maquina	Uso	Entrada	Salida	Pausa	Causa pausa



RAIMUR AGUIRRE ZAPATA **Vo Bo Interventoría y/o supervisión**

Bitacora de Obra


CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA

DIA DE OBRA No 0013 FECHA domingo, 9 de octubre de 2022

OBRA **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

Estado de avance de la obra

Registro Fotografico:







Raimur Aguirre Zapata

VoBo Interventoría y/o supervisión