# *Bitacora de Obra*

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ANTIOQUIA
DIA DE OBRA No 0017 FECHA jueves, 13 de octubre de 2022

**OBRA** **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

**TIEMPO** SECO **TEMPERATURA** 24°C
**PRECIPITACIONES** SIN LLUVIAS

**Personal presente:**

Contratista: INGENIERO AUXILIAR
SISO

upervición y/o Supervición : ENCARGADO DE SSGT SENA
INTERVENTORA

**Personal de obra** **Cantidad** **6** **Horas hombre** 40

| No | Cantidad | Tareas realizadas | Personal | Horas-homb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | MAESTRO DE OBRA | 8 |
| 2 | 1 | | OFICIAL DE OBRA | 8 |
| 3 | 2 | | AYUDANTE DE OBRA | 8 |
| 4 | 1 | | SISO | 8 |
| 5 | 1 | | INGENIERO AUXILIAR | 8 |

**Breve Resumen de actividades:**

Estucos, reforamiento o estructura nueva para cielo rasos e o instalación de siperboar para cielo rasos


**Observaciones:**

**Materiales:**

| Material | cantidad | Unidad | Uso |
|---|---|---|---|
| Estuco Acrilico | 20 | kg | Estuco muros |
| Estructura para cielo rasos | 1 | glo | cielo rasos |
| Laminas de superboard | 7 | Unidad | cielo rasos |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Maquinaria:**

| Equipo, Maquina | Uso | Entrada | Salida | Pausa | Causa pausa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



**RAIMUR AGUIRRE ZAPATA** **Vo Bo Interventoría y/o supervisión**

# *Bitacora de Obra*

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA

DIA DE OBRA No 0017 FECHA jueves, 13 de octubre de 2022


**OBRA** **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**


**Estado de avance de la obra**


Continua el estucado, segundas manos, se inicia la labor de instalación de cielo rasos, se sellan puntos hidrosanitarios y puntos electriccos


**Registro Fotografico:**











**Raimur Aguirre Zapata**

**VoBo Interventoría y/o supervisión**