Tunja
La Capital que nos UNE

Alcaldía Mayor de Tunja
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

1.10.1-2-2 1337

Tunja, 24 de noviembre de 2022

Doctora
SANDRA MILENA PIMENTEL GOMEZ
Secretaria de Contratación Licitación y Suministros
Alcaldía Mayor de Tunja
E. S. D.

Asunto: Solicitud Ampliación N°4 a Suspensión N°1 para los Contratos 1002 de 2022 y 1009 de 2022

Cordial saludo;

Respetada doctora Sandra:

Con la presente me permito remitir a su despacho ampliación N°4 a la suspensión N°1 para el contrato de obra N°1002 de 2022 y contrato de interventoría 1009 de 2022, de acuerdo a solicitud del interventor por un término dos (2) meses a partir del 26 de noviembre de 2022.

Esta sectorial y supervisión da concepto favorable a la solicitud del contrato de interventoría 1009 de 2022, al considerar que la función y desarrollo de este va a la par con el contrato de obra 1002 de 2022 para ejercer sus funciones contractuales de seguimiento y control.

Agradecemos su colaboración

Cordialmente;

ING. PEDRO ALEJANDO RODRIGUEZ AVILA
Secretario de Infraestructura (E)

Proyecto: Bibiana Barrera C.