"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

INFORME PARCIAL [X] **INFORME FINAL** [ ]

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 10 ALCANCE

1.2. PERÍODO DEL INFORME

(Del) Día: **1** Mes: **OCTUBRE** Año: **2022** (Al) Día: **31** Mes: **OCTUBRE** Año: **2022**

1.3. CONTRATO: No. **FGN-NC-0019-2022** de fecha **27/01/2022**
(dd/mm/aaaa)

1.4. OBJETO:
Prestar el servicio de administración de programas aeronáuticos en: mantenimiento de línea preventivo, correctivo y tareas directamente conexas para la correcta y segura operación de la aeronave Lear Jet 60-317 de matrícula FAC-1216 de propiedad de la Fiscalía General de la Nación.

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: INDUSTRIAL AERONÁUTICA S.A.S.

1.6. CÉDULA O NIT: 811.032.967-6	**1.7. CORREO ELECTRÓNICO:** yosef.giraldo@industrialaero.co
1.8. DIRECCIÓN: Aeropuerto Olaya Herrera - Carrera 65 No. 13-157 Hangar 90 - Medellín	**1.9. TELÉFONO:** 4322090

1.10. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCION DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

1.11. FECHA DE INICIO: Día **21** Mes **FEBRERO** Año **2022**

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato	X	Registro presupuestal	X
Aprobación de garantía	X	Acta de Inicio	X

1.12. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)*

Día _____ Mes_____ Año_____

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

TC. HÉCTOR JAIRO LÓPEZ LÓPEZ

2.2. DEPENDENCIA:	**2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO**
Dirección de Protección y Asistencia	5702000 ext. 12393

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: hectorj.lopezl@fiscalia.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):
MAURICIO SOTO SÁNCHEZ

2.6. DEPENDENCIA:	**2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO**
Dirección de Protección y Asistencia	5702000 EXT 33404

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: mauricio.soto@fiscalia.gov.co

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Es hasta por la suma de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($3.546.908.589,42).

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [ ] NO [X]

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
TOTAL		

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
8022	06/01/2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
46622	27/01/2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. CESIÓN: SÍ [ ] NO [X] Día _____ Mes _____ Año _____

3.6. RESUMEN HISTÓRICO *(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)*

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
07/03/22	$3.546.908.589,42	$0,00	$475.614.375	$3.071.294.214,42
19/04/22	$3.546.908.589,42	$475.614.375	$232.761.018	$2.838.533.196,42
18/05/22	$3.546.908.589,42	$708.375.393	$445.264.644	$2.393.268.552,42
15/06/22	$3.546.908.589,42	$1.153.640.037	$156.361.802	$2.236.906.750,42
15/06/22	$3.546.908.589,42	$1.310.001.839	$385.184.511	$1.851.722.239,42
13/07/22	$3.546.908.589,42	$1.695.186.350	$279.878.000	$1.571.844.239,42
23/08/22	$3.546.908.589,42	$1.975.064.350	$135.861.179	$1.435.983.060,42
15/09/22	$3.546.908.589,42	$2.110.925.529	$205.426.384	$1.230.556.676,42
12/10/22	$3.546.908.589,42	$2.316.351.913	$203.526.303	$1.027.030.373,42
17/11/22	$3.546.908.589,42	$2.519.878.216	$298.865.303	$728.165.070,42

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 79.47 %

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%) N/A

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURÍDICA Yenny Paola Rebolledo González – Revisor Fiscal

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa) : 15/11/2022

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.				X
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato				X
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

_____

_____

_____

Nota: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):**

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

INFORMES ANEXOS: SI [X] **NO** [ ] **N/A** [ ]

Tipo y detalle del informe: Informe Técnico de fecha 03 de noviembre de 2022

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [X] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***
El contratista cumplió con las tareas correspondientes al periodo reportado.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No._____ y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplia, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta** No. FGN-NC-0019-2022 de 27/01/2022
(dd/mm/aaaa)

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

OBSERVACIONES:
El valor facturado corresponde a los servicios prestados por el contratista en el mes de octubre.
Se realiza el presente alcance por haberse suprimido por error el numeral 3.3.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Interventor (es) / Supervisor (es) Delegado

NOMBRE SUPERVISOR TC HÉCTOR JAIRO LÓPEZ LÓPEZ **NOMBRE DELEGADO** MAURICIO SOTO SÁNCHEZ	**CÉDULA** 94.319.917 **CÉDULA** 79.791.963

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., 23/11/2022
(dd/mm/aaaa)

Proyectó:	**Nombre:**	Mauricio Soto Sánchez	**Cargo:**	Técnico Inv. IV	**Correo electrónico:**	Mauricio.soto@fiscalia.gov.co
Revisó:	**Nombre:**	Mauricio Soto Sánchez	**Cargo:**	Técnico Inv. IV	**Correo electrónico:**	Mauricio.soto@fiscalia.gov.co

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Industrial Aeronáutica S.A.S

Monthly Maintenance Report

Month:	October	**Customer:**	Fiscalía	**Date**	3-nov-22
Aircraft:	Learjet 60	**Registration:**	FAC1216	**MSN:**	317

1. Hours and Cycles (End of the month)

Aircraft		APU		Engine		ACH
Total Hours	**Total Cycles**	**Total Hours**	**Total Cycles**	**Total Hours**	**Total Cycles**	**Hours**
3541:27:00	2563	2341	3349	3541:27:00	2568	1958:04:00

2. Operational Reports (Critical)

Report	Corrective Action
APU failure	It was replaced the APU generator

3. Maintenance Works

Work	Action
1. 05-t20g-490001 apu - perform oil level check 2. 243062a perform operational check of ps-835 or ps-855 no. 1 lead-acid emergency power supply battery. f1223010 3. 243063a perform operational check of ps-835 or ps-855 no. 2 lead-acid emergency power supply battery. f1223010 4. 255055a annual inspection microwave oven m100367ict-smm-1 (25-35-13) 5. 262013a check forward fire extinguisher bottle pressure gauge for proper pressure, and plumbing for condition and security (ref to 05-10-00) 6. 262014a check aft fire extinguisher bottle pressure gauge for proper pressure, and plumbing for condition and security. (ref to 05-10-00) 7. 262051c visual inspection cabin portable fire extinguisher pressure gauge 8. 340010 perform navigation database update 9. 352040b annual inspection protective breathing (PBE) equipment law PBE manufacturer's instructions 10. 774001b no. 1 engine - download engine diagnostic system data 11. 774002b no. 2 engine - download engine diagnostic system data 12. Solve logbook report: APU no start, don't work 13. Replace pilot oxygen mask PN: 174262-11 SN: 29626 14. Capacity test main and emergency batteries	PERFORMED AS PLANNED

4. Reliability Report

Aircraft		APU		Engine		ACH
Total Hours	**Total Cycles**	**Total Hours**	**Total Cycles**	**Total Hours**	**Total Cycles**	**Hours**
7:43:00	9	5	8	7:43:00	9	10:55:00

Days on ground	Aircraft Availability	Flown days
0	100,00%	7

Unscheduled Replacements

Component	P/N OFF	S/N OFF	P/N ON	S/N ON	Remarks	Date
Starter Generator	400561590	1531	400561519Q	2971	failure	26-oct-22
-	-	-	-	-	-	-

5. Components close to due for inspection (50 Hours)

Component	PN OFF	Inspection	Remaining	Remarks
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Issued by: Engineering