INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA 584 RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTRO (_X_)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PEDIDO PARCIAL DEL CONTRATO No. **MC-012-2022**

CONTRATO No.	: **MC-012-2022 lote 07**
CONTRATISTA	: **LEONARDO ZAMARO**
NIT	: 80747896-1
OBJETO	: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS COMO: PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, REPUESTOS FUNGIBLES, BOMBILLOS, CANDADOS, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, Y LA BUENA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, ASI COMO ELEMENTOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO, PARA EL USO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD EN LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, EDUCACION FORMAL Y CONDICIONES EXCEPCIONALES, DEL EPMSC SONSON DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC **LOTE 7** A-02-02-01-004-002 (309, 309, 310 y 311) PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) Fuente Nación, Recurso 10
VALOR DEL CONTRATO	**: TOTAL: TRECE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 13.512.618) MCTE** **LOTE 7: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS ($ 664.516) MCTE**
FECHA DE SUSCRIPCION	: 27 de mayo 2022
OTRO SI No.	: N/A
VALOR OTROS SI	: N/A
FECHA INICIACIÓN	: 31 de mayo 2022
OBSERVACION	: Se recibe entrega PARCIAL del Contrato factura No. **586** del 07/09/2022, por un valor de **$ 356.000, elementos recibidos en el mes de agosto**

En el Municipio de Sonsón (Antioquia), a los siete (07) días del mes de septiembre de 2022, JULY JOHANA PUERTA VELEZ Responsable de Atención y Tratamiento del EPMSC SONSON del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, dejo plena constancia que he recibido a satisfacción, la entrega parcial de artículos relacionados en las facturas referidas y que son objeto del contrato, los cuales corresponden a lo que se adjudicó y señaló en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:



JULY JOHANA PUERTA VELEZ
Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa de la Dirección EPMSC SONSON, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.