ACTA No. 02		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO BIMENSUAL 8690-SGPS-2021 Desarrollo de un prototipo de aprovechamiento de aguas lluvias y afluentes hídricas a través de un sistema mecánico de bombeo, para cubrir las necesidades básicas insatisfechas en viviendas rurales del municipio de Ibagué.		
CIUDAD Y FECHA: Ibagué, 03 de mayo de 2021	**HORA INICIO:** 4:30 pm	**HORA FIN:** 5:30 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de Industria y Construcción Regional Tolima	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Información general del proyecto 2. Personal vinculado 3. Descripción de actividades y entregables 4. Observaciones y conclusiones		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento a la ejecución técnica y financiera al Proyecto de la línea 82. Fomento a la innovación y el desarrollo tecnológico en las empresas denominado Desarrollo de un prototipo de aprovechamiento de aguas lluvias y afluentes hídricas a través de un sistema mecánico de bombeo, para cubrir las necesidades básicas insatisfechas en viviendas rurales del municipio de Ibagué.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
RESPONSABLE	José Luis Guzmán Oliveros
OBJETIVO GENERAL	Desarrollar un prototipo de aprovechamiento de aguas lluvias y afluentes hídricas para viviendas rurales que permita cubrir las necesidades básicas insatisfechas de uso de sus habitantes, a través de un sistema mecánico de bombeo.
VALOR	$23.062.900
CENTRO DE FORMACIÓN:	Centro de Industria y Construcción
GRUPO / SEMILLERO EJECUTOR	Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica -GIDIS- del SENA Tolima – Semillero DULIMA
DURACIÓN DEL PROYECTO	11 meses
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	Marzo 3 de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO	Diciembre 18 de 2021

2. PERSONAL VINCULADO

1. El proyecto cuenta con 5 instructores técnicos:
   - Jose Luis Guzman Oliveros
   - Hector Hugo Moreno Cordoba
   - Jorge Eliecer Ceron Calderon
   - Andrés Felipe Rojas
   - Carlos Andrés Bustamante Casilimas
   - Marco Fidel Suarez
2. Teniendo en cuenta las actividades a realizar, el proyecto cuenta con la vinculación de 2 aprendices del programa desarrollo Grafico de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería, Ficha 1932498. Como apoyo en las actividades relacionadas con la interpretación, elaboración y corrección de planos arquitectónicos y de redes.
   - Vivian Patricia Urrego
   - Angela Beatriz Alcázar
3. Atendiendo los lineamientos operativos Sennova 2021 Sistema de gestión Documental – Contratos de aprendizaje. Se vincula al proyecto el aprendiz Jhon Fernando Espinosa Vitela, CC 93404387 técnico en construcción en Edificaciones.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ENTREGABLES

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ENTREGABLE
Actualización Estudio de mercado y presupuesto	Atendiendo lineamientos Vigencia 2021 y en consideración que el estudio de mercado y presupuesto se ejecutaron con precios y condiciones del año 2020, se realizan las respectivas actualizaciones	Estudio de mercado Actualizado al año 2021
Solicitud y actualización cotizaciones		Presupuesto Actualizado al año 2021
A.1.1. Evaluación estructura existente.	Se realizo visita a la edificación anfitrión del proyecto de investigación, casa Sennova, Ubicada dentro del centro de industria y la construcción se realizó la evaluación y viabilidad para la correcta ejecución del prototipo que se instalara sobre la edificación.	Diagnóstico y evaluación Proyecto casa Sennova
A.1.1. levantamiento Arquitectónico estructura existente.	Levantamiento constructivo Casa Sennova y edificaciones o estructuras perimetrales.	Planos Arquitectónicos casa Sennova PDF Planos de redes hidrosanitarias casa Sennova PDF

4. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

El 3 de marzo se da inicio con la actualización de estudio de mercado, presupuesto y cotizaciones, para el inicio del proceso de contratación.
Se realiza diagnóstico y levantamiento de información de la casa Sennova ubicada dentro del centro de industria y la construcción Regional Tolima, Sobre esta edificación se instalará el prototipo ya que cuenta con las características de lo que se busca replicar en la comunidad.

CONCLUSIONES

El proyecto se encuentra en ejecución técnica y financiera según los tiempos programados, para el próximo bimestre se espera tener herramientas y materiales para la construcción del prototipo, con el apoyo del quipo Sennova, instructores investigadores y aprendices vinculados al proyecto.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales se debe garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA solicita la siguiente clasificación de la información:

La información de este documento se debe clasificar como:

PÚBLICA [x] **PRIVADO** [ ] **SEMIPRIVADO** [ ] **SENSIBLE** [ ]


Nota: Antes de contestar esta informacional por favor remitirse al instructivo

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Continuar con la realización de las actividades del proyecto necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de acuerdo al cronograma.	Instructores investigadores vinculados al proyecto	Mayo-junio de 2021
Realizar seguimiento a la ejecución técnica y financiera del proyecto	Líder SENNOVA-Líder Grupo de Investigación y Semilleros	Mayo-junio de 2021

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.


20:07
Tú
jorge eliecer ceron calderon
Andres Felipe Rojas
CARLOS ANDRES BUSTAMANTE CASILIMAS
HECTOR HUGO MORENO CORDOBA
Detalles de la reunión
Levantar la mano
Presentar ahora

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA__03_ DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

OBJETIVO (S)	Realizar seguimiento a la ejecución técnica y financiera al Proyecto de la línea 66. Investigación aplicada y semilleros denominado Transformación de un vehículo con un sistema de propulsión convencional (combustión interna) a un sistema de propulsión hibrido combinado enchufable con el propósito de disminuir las emisiones contaminantes causadas por los motores a combustión.

No.	Autorizo el tratamiento de la Información SI / NO. Si marca No por favor no diligencie el formato.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT .SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	SI	José Luis Guzmán Oliveros	93237265		X		SENA Centro de Industria y Construc-ción	jlguzmano@misena.edu.co	3212573650	SI	Participa-ción virtual
2	SI	Héctor Hugo Moreno Córdoba	79359565		X		SENA Centro de Industria y Construc-ción	hhmoreno5@misena.edu.co	3166913388	SI	Participa-ción virtual
3	SI	Andrés Felipe Rojas	5827717		X		SENA Centro de Industria y Construc-ción	anfeliro@misena.edu.co	3228934395	SI	Participa-ción virtual
4	SI	Jorge Eliecer Cerón Calderón	93360500		X		SENA Centro de Industria y Construc-ción	ceronca@misena.edu.co	3107870545	SI	Participa-ción virtual
5	SI	Carlos Andrés Bustamante Casilimas	1105673250		X		SENA Centro de Industria y Construc-ción	cabustamante@sena.edu.co	3142840228	SI	Participa-ción virtual
6	SI	Marco Fidel Suárez Góngora	19315431	X			SENA Centro de Industria y Construc-ción	mfsuarezg@sena.edu.co	3124348970	SI	Participa-ción virtual
7	SI	Edna Piedad Ticora Lozano	65758231	X			SENA Centro de Industria y Construc-ción	eticora@sena.edu.co	3164374036	SI	Participa-ción virtual