INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Santiago de Cali, 28 de Noviembre 2022

AL: Señor:
TC. (rva). JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
Director Regional Suroccidente.

Con toda atención me permito enviar al señor **TC. (rva). JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO**, Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión No.**06** Del contrato No. 014-034/2022. Correspondiente al periodo 01 al 28 de Noviembre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-034/2022

CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ - VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAR.

OBJETO: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LOS COMEDORES AGLO DE LA BR-3 BR 23 Y BR-29 DEL EJÉRCITO NACIONAL, Y CUANDO SE REQUIERA PARA OTRA UNIDAD MILITAR Y/O NEGOCIO DE LA REGIONAL SUR OCCIDENTE.

VALOR DEL CONTRATO: $ 368.000.000 IVA incluido.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR SU VALOR.

MODIFICACIONES: SI ___ NO _____

TIPO	
SUSTITUCION AL CONTRATO POR VALOR DE	
ADICIÓN AL CONTRATO POR VALOR DE	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción						SI	SI	SI	SI	SI	SI	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico).

5. CONTROL DE PAGOS.

Valor Total del contrato	**$368.000.000,00**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
3199	03/11/2022	762.500,00	215.063.800,00	
3253	10/11/2022	762.500,00	214.301.300,00	
3183	01/11/2022	2.135.000,00	212.166.300,00	
3241	10/11/2022	1.525.000,00	210.641.300,00	
3255	10/11/2022	2.348.500,00	208.292.800,00	
3216	10/11/2022	2.653.500,00	205.639.300,00	
3187	10/11/2022	915.000,00	204.724.300,00	
3242	09/11/2022	549.000,00	204.175.300,00	
3258	11/11/2022	2.440.000,00	201.735.300,00	
3259	11/11/2022	533.750,00	201.201.550,00	
3285	16/11/2022	457.500,00	200.744.050,00	
3301	19/11/2022	1.448.750,00	199.295.300,00	

3302	18/11/2022	1.509.750,00	197.785.550,00	
3283	17/11/2022	4.193.750,00	193.591.800,00	
3300	18/11/2022	6.862.500,00	186.729.300,00	
3194	13/11/2022	335.500,00	186.393.800,00	
3295	17/11/2022	762.500,00	185.631.300,00	
3304	18/11/2022	610.000,00	185.021.300,00	
3282	18/11/2022	610.000,00	184.411.300,00	
3303	18/11/2022	1.677.500,00	182.733.800,00	
3323	22/11/2022	3.202.500,00	179.531.300,00	

Porcentaje cumplimiento Avance **51,21%** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9. RECOMENDACIONES Se informa que el presente contrato se ejecutó de manera satisfactoria, De igual manera subir las facturas al secop ll de manera mensual y oportuna.

Cordialmente,

TD. EDUARDO NARVAEZ TORRES
Técnico de Servicios Regional Suroccidente
Supervisor del Contrato No. 014/034/2022