ACTA DE RECIBO FINAL No. 01
CONTRATO DE OBRA N° 312 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTRATO DE OBRA No.	***312 de Septiembre 07 de 2022***		
Contratante:	MUNICIPIO DE MOCOA Rep. Legal. JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ		
Objeto del Contrato	***MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA LAS MESAS, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO***		
Contratista	ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ	C.C.	18.123.992 de Mocoa (P)
Supervisor del Contrato:	Ing.JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS	Secretario de Obras e Infraestructura y Gestión del Riego de Desastres.	
Valor del Contrato:	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MDA CTE ($ 27.952.990,00) MDA CTE		
Plazo Inicial del Contrato:	DOS (02) MESES		
Fecha Inicio del Contrato:	09 SEPTIEMBRE 2022		
Fecha Terminación del Contrato:	08 NOVIEMBRE2022		
Fecha de Recibo:	21 OCTUBRE2022		

En Mocoa el día veintiuno (21) del mes de octubre de 2022, se reúnen Ing. **JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS,** Secretario de Obras e Infraestructura y gestión del riesgo de desastres Municipal, en calidad de SUPERVISOR, Ing., **MANUEL ESTEBAN CARCAJAL GOMEZ,** Profesional universitario, Secretario de Obras e Infraestructura y gestión del riesgo de desastres Municipal, Ing. **ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ** , en calidad de contratista de obra , con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato de obra **No. *312 de Septiembre 07 de 2022*** de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

ACTA DE RECIBO FINAL No. 01

CONTRATO DE OBRA N° 312 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Excavaciones en material común	M3	38,40	40.939,00	1.572.057,60
2	Concreto de 3.000 p.s.i para muros y caja de derivacion	M3	2,26	874.912,00	1.977.301,12
3	Acero de refuerzo PDR-60	KGS	113,60	5.585,00	634.456,00
4	rejilla en hierro de 1/"2	UND	1,00	309.850,00	309.850,00
5	Tuberia a presion de 2" RDE-26	ML	42,00	27.678,00	1.162.476,00
6	Tuberia a presion de 1X1/2" RDE-21	ML	100,00	21.177,00	2.117.700,00
7	Tuberia a presion de 1" RDE-21	ML	400,00	15.755,00	6.302.000,00
8	Tuberia a presion de 1/2" RDE-21	ML	100,00	9.548,00	954.800,00
9	Cable de acero de 3/8"para pasos elevados	MI	180,00	27.880,00	5.018.400,00
10	Concreto ciclopeo macizos de anclaje pasos elevados	M3	2,304	537.446,00	1.238.275,58
11	Pintura bituminosa para proteccion de tuberia	M2	13,96	15.400,00	214.984,00
	Subtotal Costos Directos				**21.502.300,30**
	ADMINISTACION 25%				5.375.575,08
	IMPREVISTOS 1%				215.023,00
	UTILIDAD 4%				860.092,01
	COSTOS INDIRECTOS				**6.450.690,09**
	VALOR TOTAL				**27.952.990,00**

SUSPENSIONES Y PRORROGAS DEL CONTRATO			
Prorrogas	**Prorroga 1**	**Prorroga 2**	**Prorroga 3**
Adiciones	**Adición 1**	**Adición 2**	**Adición 3**
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: 1		Reinicio : 1	

Que el contratista ha cumplido con las obligaciones estipuladas en la cláusula Tercera del clausulado del contrato, según con lo constatado por los suscritos durante la ejecución del contrato, y para lo cual presenta; aportes a seguridad social del periodo ejecutado, copia de bitácora e informe de obra y de supervisión con todos sus soportes de las actividades ejecutadas de supervisión.

Una vez realizada la inspección total de las obras, se constató que los trabajos terminados se encuentran ejecutados de acuerdo con lo establecido en el contrato, en consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva de los trabajos ejecutados al supervisor y esta los recibe a plena satisfacción.

Así mismo el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social y riesgos profesionales, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago.

ESTADO DEL CONTRATO	
V/r inicial del contrato	**27.952.990,00**
V/r Adicional	00,00
V/r Total del contrato	**27.952.990,00**
V/r girado en calidad de anticipo 50% valor inicial	**13.976.495,00**
v/r amortizado 50%	**13.976.495,00**

ACTA DE RECIBO FINAL No. 01

CONTRATO DE OBRA N° 312 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

V/r total ejecutado acta final	**27.952.990,00**
v/r total a girar contrato acta final 50%	**13.976.495,00**
saldo a favor del municipio	**00.00**

DOCUMENTO SOPORTES	1) Planilla de pago a Seguridad Social (Salud, pensión) y riesgos 2) Informes de obra de las obras ejecutadas 3) Informe de supervisor del periodo certificado, con su respectiva copia de bitácora

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Mocoa Putumayo, por los que en ella intervinieron.

JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS
Secretario de Obras e Infraestructura
y Gestión del Riesgo de Desastres Municipal
Supervisor

ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ
Contratista

Reviso Aprobó parte técnica: MANUEL ESTEBAN CARVAJAL GOMEZ
Profesional Universitario-SOIGRDM