San Andres de Tumaco, 16 de noviembre de 2022

Señor Capitán de Corbeta
NÉSTOR CAMILO ORTIZ MOLINA
Coordinador Grupo Intendencia Regional No.1
Buenaventura-Valle del Cauca

ASUNTO: Solicitud Adición Contrato 156-GINRED1-2022

Con toda atención me dirijo al señor Capitán de Corbeta, Coordinador Intendencia Regional DIMAR No. 1, con el fin de solicitar aval para adición a la aceptación de la oferta No. 156-GINRED1-2022, teniendo en cuenta la necesidad actual del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico, para el suministro e instalación de aires acondicionados.

Mediante proceso 133-GINRED1-2022 se realizó la publicación en la plataforma de SECOP II el cual tiene como objeto: "*CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A GINRED1 Y PARA LAS UNIDADES FLUVIALES DE DIMAR*, proceso que fue adjudicado, celebrado y donde la necesidad se satisface en un 80%; sin embargo, debido a la importancia de brindar un buen entorno laboral para sus tripulantes, se solicita aval para adicionar un aire acondicionado, teniendo en cuenta el presupuesto sobrante de la adjudicación del contrato; esto debido a que los precios ofrecidos por el contratista están por debajo del presupuesto aprobado, situación que para le entidad es muy conveniente.

De acuerdo con lo anterior es de mencionar que la satisfacción de la necesidad que presenta la entidad queda satisfecha en un 88 % tomando como referencia la vigencia fiscal del año 2022 y el recurso asignado,

Como supervisor del contrato 156-GINRED1-2022, solicito viabilidad para adicionar el suministro e instalación de aire acondicionado y así poder llevar a cabo las actividades correspondientes, bajo las siguientes especificaciones técnicas de los servicios:

SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU, TECNOLOGIA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER REFRIGERANTE:R410 VOLTAJE:220V COLOR:BLANCO COLOR DE CONDENSADOR: BLANCO O BEIGE CONTROL REMOTO CON SELECTOR DE VELOCIDADES Y BATERIAS INCLUIDAS. INSTALACIÓN A TODO COSTO: INCLUYE MANO DE OBRA PARA EL MONTAJE Y LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO (TUBERÍA, UNIONES, CODOS, TORNILLERIA, PROTECTOR DE VOLTAJE 220V,CAJA DE BRAKE MANPOSTERIA Y PINTURA DE SER NECESARIO)	1	UNIDAD	$ 2.750.000	$ 2.750.000

Atentamente,

MA1 MPC **BETANCOURT IBARRA JAVER HERNANDO**
Supervisor Contrato 156-GINRED1-2022

Buenaventura, 23 de noviembre de 2022

SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M S.A.S.
NIT. 901.164.229-1
WILMER GONZALO PARRADO GUAVITA
CC. 80.808.249 de Bogotá D.C.
Representante Legal
Dirección: Manzana C CA 25 1 de mayo
Teléfonos: 320 800 4638

Asunto: solicitud adición en valor a la aceptación de oferta No. 156-GINRED1-2022.

Referente a la Aceptación de Oferta N°156-GINRED1-2022 **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A GINRED1 Y PARA LAS UNIDADES FLUVIALES DE DIMAR"** cordialmente me dirijo a usted con el fin de solicitar aval para efectuar adición en valor por **DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.750.000) MCTE** y modificación del anexo técnico del contrato, adicionando el siguiente elemento:

DESCRIPCION	CANT.	UN.MED	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU, TECNOLOGIA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER REFRIGERANTE: R410 VOLTAJE:220V COLOR: BLANCO COLOR DE CONDENSADOR: BLANCO O BEIGE CONTROL REMOTO CON SELECTOR DE VELOCIDADES Y BATERIAS INCLUIDAS. INSTALACIÓN A TODO COSTO: INCLUYE MANO DE OBRA PARA EL MONTAJE Y LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO (TUBERÍA, UNIONES, CODOS, TORNILLERIA, PROTECTOR DE VOLTAJE 220V, CAJA DE BRAKE MANPOSTERIA Y PINTURA DE SER NECESARIO)	1	UNIDAD	$ 2.750.000	$ 2.750.000

Con respecto a estas modificaciones y una vez efectuada la adición deberá modificar los valores cubiertos por las pólizas de garantía que amparan la aceptación de oferta N°156-GINRED1-2022, en la misma proporción a la adición en valor.

Respetuosamente,

Capitán de Corbeta **NESTOR CAMILO ORTÍZ MOLINA.**
Coordinador Grupo Intendencia Regional Dimar No. 1

SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M SAS
NIT. 901.164.229-1

SEÑORES
DIRRECCION GENERAL MARITIMA
INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA
CAPITAN DE CORBETA NESTOR CAMILO ORTIZ MOLINA
COORDINADOR GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No. 1

Asunto: Aval a adición en valor y tiempo a la aceptación de la oferta No. 156-GINRED1-2022.

Cordialmente me dirijo a ustedes con el fin de dar Aval a la adición en valor ($2.750.000) Y a la modificación de las especificaciones técnicas de la presente aceptación de oferta Nro 156-GINRED1-2022, así mismo nos permitimos solicitar prorrogar el tiempo del contrato hasta el 15 de Diciembre para dar cumplimiento a dicha adición.

Cordialmente.

WILMER GONZALO PARRADO GUAVITA
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M SAS

CRA 4 # 5 – 30 . OFICINA 202 , Chipaque - Cundinamarca
320 800 4638 - 310 301 4276
serviamcisas@gmail.com

" EL ÉXITO SIEMPRE ESTA EN CONSTRUCCION "

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
PONENCIA

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-028
Versión: 03

PONENCIA

DE: CF **ALEXIS GRATTZ BONILLA**	**CONTRATO:** No. 156-GINRED1-2022
PARA: COORDINADOR GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR N°1	**FECHA:** 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

Aceptación de oferta No. 156-GINRED1-2022, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA – INTENDENCIA REGIONAL DIMAR N°1 Y SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M S.A.S

1.RESUMEN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A GINRED1 Y PARA LAS UNIDADES FLUVIALES DE DIMAR".

Supervisor:	MA1 BETANCOURT IBARRA JAVIER HERNANDO
Fecha firma contrato	24/08/2022
Fecha Inicio de Ejecución	10/11/2022
Plazo ejecución	30/11/2022
Valor contrato Inicial	$ 21.850.000
Modificaciones al contrato	NO APLICA
Valor total del contrato	$ 21.850.000

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Referente la aceptación de oferta No. 156-GINRED1-2022, que tiene como objeto: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A GINRED1 Y PARA LAS UNIDADES FLUVIALES DE DIMAR" y que actualmente se encuentra en ejecución, con toda atención se solicita modificación del anexo técnico y adición por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.750.000) MCTE., así mismo prorrogar el plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2022.

La presente adición se motiva en el hecho que el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico, requiere la adquisición e instalación de 01 aire acondicionado adicional a los contratados con el objetivo de brindar un mejor bienestar a los funcionarios y público en general cooperando en la preservación de la imagen institucional y el mejoramiento de las condiciones físicas y ambientales en las que diariamente se prestan los servicios a cargo de la institución, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones así:

Continuación Ponencia modificación Aceptación de Oferta No. 156-GINRED1-2022

1. Que el día 10 de noviembre de 2022 se suscribió la aceptación de oferta No.156-GINRED1-2022, cuyo objeto es **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A GINRED1 Y PARA LAS UNIDADES FLUVIALES DE DIMAR".**

2. Que mediante formato de autorización modificación plan de compra funcionamiento, el señor Coordinador del Grupo de Planeación de DIMAR, autorizo la adquisición de 01 aire acondicionado adicional para el centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico.

3. Que mediante oficio de fecha 16 de noviembre el Marinero Primero Javer Hernando Betancourt Ibarra, supervisor de la aceptación de oferta No.156-GINRED1-2022, solicita aval para la adquisición de 01 aire acondicionado.

4. Que mediante oficio de fecha 23 de noviembre de 2022el señor Capitán de Corbeta, Coordinador del Grupo de Intendencia Regional DIMAR N°1, Solicita al contratista SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M SAS, su aval para efectuar adición y modificación del anexo técnico de la aceptación de oferta No 156-GINRED1-2022.

5. Que mediante oficio de fecha 23 de noviembre de 2022 la firma SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M SAS, da su aval para llevar a cabo la adición y modificación de la aceptación de oferta No 156-GINRED1-2022, así mismo solicita la prorroga del plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2022.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente se solicita la modificación de la aceptación de oferta No. 156-GINRED1-2022, con el fin de modificar el anexo técnico adicionando en cantidad 01 aire acondicionado de tipo mini Split de 12.000 BTU y en valor la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($2.750.000), así mismo prorrogar en tiempo el plazo de ejecución hasta el 15 de 2022.

3. OBJETO DEL REQUERIMIENTO:

En consideración a lo expuesto, solicitamos:

- Adición en valor por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($2.750.000),

DESCRIPCION	CANT.	UN.MED	VALOR UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU, TECNOLOGIA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER REFRIGERANTE: R410 VOLTAJE:220V COLOR: BLANCO COLOR DE CONDENSADOR: BLANCO O BEIGE CONTROL REMOTO CON SELECTOR DE VELOCIDADES Y BATERIAS INCLUIDAS. INSTALACIÓN A TODO COSTO: INCLUYE MANO DE OBRA PARA EL MONTAJE Y LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO (TUBERÍA, UNIONES, CODOS, TORNILLERIA, PROTECTOR DE VOLTAJE 220V, CAJA DE BRAKE MANPOSTERIA Y PINTURA DE SER NECESARIO)	1	UNIDAD	$ 2.750.000

- Modificación del anexo técnico.
- Prorroga del plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2022.

Continuación Ponencia modificación Aceptación de Oferta No. 156-GINRED1-2022

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	
Valor del contrato:	$ 21.850.000
Porcentaje Ejecutado a la Fecha:	40 %
Porcentaje Tramitado para Pago:	0 %

5. RESPALDO PRESUPUESTAL:

La Dirección General Marítima - DIMAR dispone de los recursos correspondientes para efectuar la respectiva Adición Presupuestal en caso de ser avalada por parte del Delegatario del Gasto, de conformidad con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP	Fecha CDP	RUBRO
16722	24 de junio de 2022	A 02 01 01 004 003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL

6. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Con toda atención me dirijo al señor Capitán de Corbeta, Coordinador Intendencia Regional Dimar No.1 en calidad de supervisor de la aceptación de oferta No. 156-GINRED1-2022, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A GINRED1 Y PARA LAS UNIDADES FLUVIALES DE DIMAR" Manifestando mi aval para llevar a cabo la modificación No. 001 de la aceptación de oferta mencionada, consistente en adicionar la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($2.750.000), modificación del anexo técnico y Prorroga del plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2022. teniendo en cuenta los motivos expuestos.

Respetuosamente,

MA1 **BETANCOURT IBARRA JAVIER HERNANDO**
Supervisor contrato No. 156-GINRED1-2022

Continuación Ponencia modificación Aceptación de Oferta No. 156-GINRED1-2022

7. RECOMENDACIÓN:

Así las cosas, respetuosamente me permito someter a consideración del Señor Capitán de Corbeta, Coordinador del Grupo de Intendencia Regional DIMAR N°1 (CGINRED1) de la Dirección General Marítima - DIMAR delegatario del Gasto, la presente ponencia para recomendar la celebración de la modificación No. 001 a la aceptación de oferta No. 156-GINRED1-2022 celebrado entre la Dirección General Marítima y la firma SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M S.A.S. identificada con NIT No. 901.164.229-1

Atentamente,

Capitán de Fragata **ALEXIS GRATTZ BONILLA**
Director Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del pacifico (CCCP)

Ministerio de Defensa Nacional Dirección General Marítima Autoridad Marítima Colombiana	**FORMATO** SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **Subproceso:** GESTIÓN FINANCIERA **Código:** A5-01-FOR-001 **Versión:** 11

1. UNIDAD EJECUTORA | **GRUPO INTENDENCIA REGIONAL 1 - BUENAVENTURA**

2. FECHA | 28/11/22

3. SOLICITUD No. |

4. No. SOLICITUD SIIF | 16722

6. TIPO DE CDP

EXPEDICIÓN	
ANULACIÓN	
ADICIÓN	X
REDUCCIÓN	

5.CDP No. | 16722

7.VALOR | $ 2.750.000,00

8. DESCRIPCIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA	CANTIDAD	BIEN Y/O SERVICIO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
INRED1	1	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	A-02-01-001-004-003	2.750.000,00
			TOTAL	2.750.000,00

9. OBJETO DEL GASTO Y/O JUSTIFICACIÓN

SE EXPIDE PARA CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 01 AIRE ACONDICIONADO PARA LAS UNIDADES ADSCRIPTAS A INRED1.

Aprobó: CC NESTOR CAMILO ORTÍZ MOLINA
Ordenador del Gasto Grupo Intendencia Regional DIMAR No.1

Elaboró: CPS AURA CAROLINA GIRALDO RICO
Ejecutivo contratos/GINRED1

Revisó: AS11 JASMIN ESTUPIÑÁN SALAS
Jefe Presupuesto GINRED1

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjestupin	Jasmin Estupinan Salas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-28-2:26 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	16722	**Fecha Registro:**	2022-06-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	27.191.600,00	**Valor Total Operaciones:**	-405.840,00		**Valor Actual.:**	26.785.760,00	**Saldo x Comprometer:**	4.935.760,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	16722	**Fecha Registro:**	2022-06-24	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	2022-11-11		-5.341.600,00			
					2022-08-01	27.191.600,00	4.935.760,00			
					Total:	27.191.600,00	-405.840,00	26.785.760,00	4.935.760,00	0,00

Objeto:	Se expide para la adquisición de AIRE ACONDICIONADO unidades ADSCRITAS A INRED1

Firma Responsable